CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Secretaria de Educacgao

Elaborado por: Rosane Mebs

Data: 24/04/2014 Aprovado por: Rosane Mebs

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE DATA BASE: JUNHO/2013 BDI: 30% PRAZO DE EXECUQAO: 12 MESES
LOCALIDADE: JOINVILLE/SC LS: 125,58%
NOME DO PROJETO: CEI LAERCIO BENINCA
X VALOR TOTAL COM o o - o o o o o
ITEM DESCRICAO DO SERVICO BDI) ( PESO % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
11.770,36 11.770,36
01 [JSERVICOS INICIAIS/PRELIMINARES 23.540,72 0,89%
50% 50%
- 14.964,88 14.964,88
02 JINSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA 29.929,76 1,13%
50% 50%
- - 59.416,53 59.416,53
03 | MOVIMENTACAO E CONTENCAO DE TERRA 118.833,06 4,47%
50,00% 50,00%
12.305,64 12.305,64
04 | DRENAGEM DO TERRENO 24.611,28 0,93%
50,00% 50,00%
o 5.927,00
05 | ABERTURAS METALICAS 5.927,00 0,22%
100,00%
1.979,33
06 | PINTURA PARA ESTACIONAMENTO 1.979,33 0,07%
100,00%
55.333,44 55.333,44
07 | SERVICOS GERAIS EXTERNOS 110.666,87 4,17%
50% 50%
18.006,95
08 | PAISAGISMO 18.006,95 0,68%
100%
9.314,86
09 |JLIMPEZA 9.314,86 0,35%
100%
34.424,12 34.424,12
10 | SERVICOS GERAIS URBANOS 68.848,23 2,59%
50% 50%
P 3.614,52
11 J GAS 3.614,52 0,14%
100%
N 311.862,64 311.862,64
12 JINFRA-ESTRUTURA: FUNDACOES 623.725,28 23,48%
50,00% 50,00%
288.859,99 288.859,99
13 JSUPERESTRUTURA 577.719,97 21,75%
50,00% 50,00%
45.682,45 45.682,45
14 |JPAREDES E PAINEIS 91.364,89 3,44%
50,00% 50,00%
33.111,94 33.111,94
15 JESQUADRIAS 66.223,88 2,49%
50% 50%
9.469,19
16 JVIDROS 9.469,19 0,36%
100%
66.729,55 66.729,55
17 JCOBERTURA 133.459,10 5,02%
50,00% 50%
. 11.598,44 11.598,44
18 JIMPERMEABILIZACAO 23.196,87 0,87%
50,00% 50%
37.915,67 37.915,67
19 JREVESTIMENTOS 75.831,33 2,85%
50% 50%
- 60.241,10 60.241,10
20 JPAVIMENTACAO 120.482,19 4,54%
50% 50%
’ 11.090,77
21 |JSOLEIRAS, RODAPES E PEITORIS 11.090,77 0,42%
100%
14.138,26 14.138,26
22 JPINTURA 28.276,52 1,06%
50,00% 50%
- . A 145.892,43 145.892,43
23 |JINSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA 291.784,86 10,98%
50,00% 50%
. o 12.672,56 9.504,42 9.504,42
24 QJINSTALACAO HIDRAULICA 31.681,41 1,19%
40,00% 30,00% 30%
355,68 266,76 266,76
25 JEQUIPAMENTOS 889,19 0,03%
40,00% 30,00% 30%
- P 13.948,98 10.461,74 10.461,74
26 JINSTALACAO SANITARIA 34.872,46 1,31%
40,00% 30,00% 30%




ITEM DESCRICAO DO SERVICO VALOR ngl/;" SOk PESO % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
- - _ 13.680,85 10.260,64 10.260,64
27 JINSTALACAO DE COMBATE E PREVENCAO A INCENDIO 34.202,13 1,29%
40,00% 30,00% 30,00%
18.197,73 18.197,73
28 JLOUCAS E METAIS 36.395,45 1,37%
50,00% 50,00%
N . 2.802,79 2.802,79
29 JINSTALACOES MECANICAS E DE UTILIDADES 5.605,58 0,21%
50,00% 50,00%
~ . 4.361,40 4.361,40
30 [SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 8.722,80 0,33%
50,00% 50%
17.264,04 17.264,04
31 JSERVICOS DIVERSOS 34.528,08 1,30%
50,00% 50%
824,11 824,11
32 JSERVICOS FINAIS 1.648,21 0,06%
50% 50%
VALOR TOTAL: 2.656.442,74 100,00% 26.735,24 86.151,77 71.722,17 | 324.168,28 | 606.649,63 | 361.519,65 | 317.954,89 | 469.347,93 | 239.488,73 | 101.723,42 48.177,60 2.803,44




