Prefeitura de
Joinville

CRONOGRAM A FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0018551186/2023 - SED.UIN

Prefeitura de Joinville

Jomville, 28 de setembro de 2023.

OBRA:

1232 - Construcao de Subestagao Escola Municipal Senador Carlos Gomes de Oliveira

ENDERECO:

R. Lauro Schroeder, 777 - Aventureiro, Joinville - SC, 89226-440

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO:

Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4

ITEM

PESO

VALOR(R$)

SERVICO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
1 SERVICOS PRELIMINARES 5,19% | 19.366,46 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 40,00%
R$ 5.809,94 | R$1.936,65 | R$ 1.936,65 | R$ 1.936,65 | R$ 7.746,58
2 INSTALACOES CIVIS 4,59% | 17.128,49 10,00% 30,00% 10,00% 30,00% 20,00%
R$ 1.712,85 | R$5.138,55 | R$ 1.712,85 | R$ 5.138,55 | R$ 3.425,70
3 INSTALAGCOES ELETRICAS 90,11% | 336.218,60 | 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
R$ 33.621,86 | R$ 67.243,72 | R$ R$ 67.243,72 | R$ 67.243,72
100.865,58
4 LIMPEZA GERAL 0,11% | 420,00 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%
R$ 42,00 R$ 84,00 R$ 84,00 R$ 84,00 R$ 126,00
TOTAL SIMPLES 100,00%| 373.133,55 | 11,04% 19,94% 28,03% 19,94% 21,05%
R$ 41.186,65 | R$ 74.402,91 | R$ R$ 74.402,91 | R$ 78.542,00
104.599,07
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 373.133,55 | 11,04% 30,98% 59,01% 78,95% 100,00%
R$ 41.186,65 | R$ R$ R$ R$
115.589,56 | 220.188,64 | 294.591,55 | 373.133,55
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Documento assinado eletronicamente por Solange Alves Costa Andrade de
Oliveira, Coordenador(a), em 04/10/2023, as 08:16, conforme a Medida
Provisoria n® 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o
Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.

- A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalseijoinville.sc.gov.br/
= informando o cédigo verificador 0018551186 e o codigo CRC 157B1904.
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