
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0018551186/2023 - SED.UIN

Joinville, 28 de setembro de 2023.

 

OBRA: 1232 - Construção de Subestação Escola Municipal Senador Carlos Gomes de Oliveira

ENDEREÇO: R. Lauro Schroeder, 777 - Aventureiro, Joinville - SC, 89226-440

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,19% 19.366,46 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 40,00%

R$ 5.809,94 R$ 1.936,65 R$ 1.936,65 R$ 1.936,65 R$ 7.746,58

2 INSTALAÇÕES CIVIS 4,59% 17.128,49 10,00% 30,00% 10,00% 30,00% 20,00%

R$ 1.712,85 R$ 5.138,55 R$ 1.712,85 R$ 5.138,55 R$ 3.425,70

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 90,11% 336.218,60 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%

R$ 33.621,86 R$ 67.243,72 R$
100.865,58

R$ 67.243,72 R$ 67.243,72

4 LIMPEZA GERAL 0,11% 420,00 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%

R$ 42,00 R$ 84,00 R$ 84,00 R$ 84,00 R$ 126,00

TOTAL SIMPLES 100,00% 373.133,55 11,04% 19,94% 28,03% 19,94% 21,05%

R$ 41.186,65 R$ 74.402,91 R$
104.599,07

R$ 74.402,91 R$ 78.542,00

TOTAL ACUMULADO 100,00% 373.133,55 11,04% 30,98% 59,01% 78,95% 100,00%

R$ 41.186,65 R$
115.589,56

R$
220.188,64

R$
294.591,55

R$
373.133,55
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Documento assinado eletronicamente por Solange Alves Costa Andrade de
Oliveira, Coordenador(a), em 04/10/2023, às 08:16, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0018551186 e o código CRC 157B1904.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.226646-8
0018551186v1

Cronograma Físico-Financeiro SED.UIN 0018551186         SEI 23.0.226646-8 / pg. 1


	Cronograma Físico-Financeiro SED.UIN 0018551186

