S | /\ R CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO CEI CATTONI
ENGENHARIA
OBRA:|CONSTRUGAO DA UNIDADE CEI CATTONI LOCALIDADE: | JOINVILLE/SC LS|125,58% PRAZO DE EXECUCAO: 120 dias
CLIENTE: |PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE DATA BASE: |abril/2012 BDI:|30%
ORCAMENTO IMPLANTACAO
ITEM | DESCRICAO DO SERVICO VALOR TOTAL PESO % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
(COM BDI) 12 semana | 22semana | 32semana| 42semana 12 semana 22semana | 32semana | 42semana | 12semana | 22semana | 32semana | 42semana | 12semana | 22semana | 32semana | 42semana
10.338,36 | 10.338,36
01 |SERVICOS INICIAIS 20.676,72 4,00%
50% 50%
02 INSTALACAO DO 1622180 8,945 4.622,18 4.622,18 | 4.622,18 4.622,18 2.311,09 2.311,09 2.311,09 2.311,09 2.311,09 2.311,09 2.311,09 2.311,09 2.311,09 2.311,09 2.311,09 2.311,09
.221, ,94%
CANTEIRO DE OBRA 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
MOVIMENTACAO E 38.739,16 29.054,37 29.054,37
03 - 96.847,90 | 18,72%
CONTENGAO DE TERRA ’ e 40% 30% 30%
o4 DRENAGEM DO 5372430 | 1039% 13.431,08 | 13.431,08 | 13.431,08 | 13.431,08
724, ,39%
TERRENO 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
05 ABEBTURAS 6.998,93 1,35% 3.499,47 3.499,47
METALICAS 50% 50%
2.055,46
06 PINTURA PARA 2.055,46 0,40%
ESTACIONAMENTO 100%
07 SERVICOS GERAIS 145.628.91 28 15% 43.688,67 43.688,67 21.844,34 21.844,34 7.281,45 7.281,45
. A A (]
EXTERNOS 30% 30% 15% 15% 5% 5%
9.003,48 9.003,48
08 | PAISAGISMO 18.006,95 3,48%
50% 50%
14.799,95
09 | LIMPEZA 14.799,95 2,86%
100,00%
10 SERVICOS GERAIS 10873239 | 2102 27.183,10 | 27.183,10 | 21.746,48 | 10.873,24 | 10.873,24 | 10.873,24
. " ) 0
URBANOS 25% 25% 20% 10% 10% 10%
P 1.807,26 1.807,26
11 | GAS 3.614,52 0,70%
50% 50%
VALOR TOTAL: 517.307,84 | 100,00% 77.904,60 141.518,44 206.877,97 91.006,82
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