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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0017197198/2023 - SEPUR.UPL.APE

Jomville, 05 de junho de 2023.
OBRA: 983 - Paldcio das Orquideas - Rev. 02
ENDEREGO:
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
Cristiana Soares Carvalho - CREA 0470909
RESPONSAVEL TECNICO:
Robson Carlos Santos - CREA 0629358
ITEM SERVICO PESO | VALOR(R$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
1 ADMINISTRACAO 1,52% | 240.278,40 | 5,30% 4,40% 4,20% 10,46% 11,68% 15,58% 16,39% 16,55% 15,45%
LOCAL R$ 12.732,35 | R$ 10.569,85 | R$ 10.079,68 | R$ 25.130,72 [ R$ 28.062,11 | R$ 37.425,76 | R$ 39.374,42 [ R$ 39.778,00 | R$ 37.125,42
2 SERVICOS INICIAIS | 1,98% | 312.933,82 | 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%
R$ 93.880,15 | R$ 31.293,38 | R$ 31.293,38 | R$ 31.293,38 [ R$ 31.293,38 | R$ 23.470,04 | R$ 23.470,04 | R$ 23.470,04 | R$ 23.470,03
3 SUPRESSAO / 0,33% |51.984,35 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
REPOSICAO R$ 25.992,18 | R$ 25.992,17 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
FLORESTAL
4 REMOCOES E 0,33% |52.348,76 | 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
DEMOLICOES R$ 13.087,19 | R$ 13.087,19 | R$ 13.087,19 | R$ 13.087,19 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5 TERRAPLANAGEM 1,18% | 186.497,21 | 33,33% 33,34% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 62.159,52 | R$ 62.178,17 | R$ 62.159,52 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
6 INFRAESTRUTURA | 20,45% | 3.236.272,61 | 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 13,00% 10,00% 7,00%
AREA 01 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
323.627,26 | 323.627,26 | 323.627,26 |323.627,26 |323.627,26 |647.254,52 |420.71544 |323.627,26 | 226.539,09
7 INFRAESTRUTURA | 9,07% | 1.434.892,59 | 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 12,00% 8,00% 10,00%
AREA 02 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
143.489,26 | 143.489,26 | 143.489,26 | 143.489,26 [215.233,80 | 215.233,89 |172.187,11 [114.791,41 [ 143.489,25
8 LABORATORIO 15,82% | 2.503.875,25 | 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 5,00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
250.387,53 [ 250.387,53 | 250.387,53 | 250.387,53 | 375.581,29 | 375.581,29 |375.581,29 |250.387,53 | 125.193,73
9 PALACIO 37,96% | 6.007.314,55 | 0,00% 0,00% 2,00% 8,00% 14,00% 15,00% 20,00% 20,00% 21,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
120.146,29 | 480.585,16 |841.024,04 | 901.097,18 | 1.201.462,91 | 1.201.462,91 | 1.261.536,06
10 | ADMINISTRATIVO 1,04% | 165.277,01 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 15,00% 5,00%
(CASA DO COELHO) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33.055,40 | R$ 49.583,10 | R$ 49.583,10 | R$ 24.791,55 | R$ 8.263,86
11 | ANEXO COMERCIAIS |5,88% |[930.615,23 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 15,00% 15,00% 35,00% 15,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$
186.123,05 | 139.592,28 [ 139.592,28 |325.715,33 | 139.592,29
12 GALPAO UDR 4,41% | 697.769,32 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 35,00% 35,00%
(MASCARA) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$
209.330,80 | 244.219,26 | 244.219,26
13 SERVICOS FINAIS 0,04% | 6.431,05 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.431,05
TOTAL SIMPLES 100,00%| 15.826.490,15 5,85% 5,44% 6,03% 8,01% 12,85% 15,10% 16,63% 16,10% 14,00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
925.355,44 [ 860.624,81 | 954.270,11 | 1.267.600,50 | 2.034.000,42 | 2.389.238,06 | 2.631.297,39 | 2.548.243,38 | 2.215.860,04
TOTAL ACUMULADO | 100,00%| 15.826.490,15| 5,85% 11,28% 17,31% 25,32% 38,18% 53,27% 69,90% 86,00% 100,00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
925.355,44 | 1.785.980,25 | 2.740.250,36 | 4.007.850,86 | 6.041.851,28 | 8.431.089,34 | 11.062.386,73 13.610.630,11 15.826.490,15
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Documento assinado eletronicamente por Cristiana Soares Carvalho,
Servidor(a) Publico(a), em 05/06/2023, as 14:20, conforme a Medida Provisoria n°
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Robson Carlos Santos, Usudrio
Externo, em 07/06/2023, as 18:02, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n®
21.863, de 30/01/2014.

: A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalseijoinville.sc.gov.br/
% informando o cddigo verificador 0017197198 e o codigo CRC B6C49EED.
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