CA' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
@ A4 oGU

Niveis a Exibir [N© OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR IAPELIDO EMPRE ENDIMENTO
no 1082722-63 928709 PREFEITURA MUNICIPAL Rua Cidade de Barretos
Cronograma:
2
1 2 3 4 5
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
Falta distribuir:
Linha 1. SERVICOS INICIAIS (INDICE INCC) 29.609,64 | % Periodo: 28,24% 28,67% 10,33% 22,86% 9,89%
calculada
Linha 1.1. Administracdo 24.661,80 | % Periodo: 13,85% 34,42% 12,41% 27,45% 11,88%
calculada
Linha 1.2 Servicos Preliminares 4.947,84 | % Periodo: [ 100,00%
calculada
Linha 2. DRENAGEM (INDICE DNIT) 128.612,34 | % Periodo: 55,66% 44,34%
calculada
Linha 2.1. Tubulagées 111.277,43 | % Periodo: 54,07% 45,93%
calculada
Linha 2.2 Caixas 17.334,91 | % Periodo: 65,81% 34,19%
calculada
Linha 3. PAVIMENTAGAO (INDICE DNIT) 291.635,14 | % Periodo: 45,68% 23,52% 30,81%
calculada
Linha 3.1. Regularizagéo, escavacéo, reforco de bordo 95.224,58 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 3.2 Sub-base 69.647,02 | % Periodo: 54,54% 45,46%
calculada
Linha 3.3. Base 36.921,45 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 3.4. Imprimagé&o e pintura de ligacéo 9.945,65 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 3.5. Cauq "C" 79.896,44 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 4. OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIEI 112.966,67 | % Periodo: 54,75% 45,25%
calculada
Linha 4.1. Regularizacao de passeios laterais 6.400,11 | % Periodo: 54,51% 45,49%
calculada
Linha 4.2. Boca de lobo de passeio padrdo PMJ 60 X 96 7.662,36 | % Periodo: 58,33% 41,67%
calculada
Linha 4.3. Meio-fio pré-moldado de concreto 15.164,61 | % Periodo: 54,55% 45,45%
calculada
Linha 4.4. Execucéo de passeio (calcada) 79.579,59 | % Periodo: 54,51% 45,49%
calculada
Linha 4.5. Piso tatil de concreto 25X25X2,5 cm 4.160,00 | % Periodo: 53,75% 46,25%
calculada
Linha 5. SINALIZAGAO (iNDICE DNIT) 14.539,41 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 5.1. Sinalizag&o horizontal 6.754,48 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 5.2 Sinalizag&o vertical 7.784,93 | % Periodo: 100,00%
calculada
Total: R$577.363,20 %: 13,85% 34,42% 12,41% 27,45% 11,88%
Repasse: | 71.29597 | 177.234,48 | 63.890,31 | 141.317,38 | 61.167,86
Periodo: Contrapartida: |  8.648,08 | 21.498,23 | 7.749,78 | 17.14155| 7.419,56
Outros: - - - - -
Investimento: 79.944,04 | 198.732,72 | 71.640,09 | 158.458,93 | 68.587,42
%: 13,85% 48,27% 60,68% 88,12% 100,00%
Repasse: 71.295,97 | 248.530,45 | 312.420,76 | 453.738,14 | 514.906,00
Acumulado: Contrapartida: 8.648,08 | 30.146,31 | 37.896,09 | 55.037,64 | 62.457,20
Outros: - - - - -
Investimento: | 79.944,04 | 278.676,76 | 350.316,85 | 508.775,78 | 577.363,20
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