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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPRE ENDIMENTO
928709

2

1 2 3 4 5

02/00 03/00 04/00 05/00
Linha 1. SERVIÇOS INICIAIS (ÍNDICE INCC)  29.609,64 % Período: 28,24% 28,67% 10,33% 22,86% 9,89%

calculada
Linha 1.1. Administração  24.661,80 % Período: 13,85% 34,42% 12,41% 27,45% 11,88%

calculada
Linha 1.2. Serviços Preliminares  4.947,84 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 2. DRENAGEM (ÍNDICE DNIT)  128.612,34 % Período: 55,66% 44,34% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 2.1. Tubulações  111.277,43 % Período: 54,07% 45,93% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 2.2. Caixas  17.334,91 % Período: 65,81% 34,19% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 3. PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT)  291.635,14 % Período: 0,00% 45,68% 23,52% 30,81% 0,00%

calculada
Linha 3.1. Regularização, escavação, reforço de bordo  95.224,58 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 3.2. Sub-base  69.647,02 % Período: 0,00% 54,54% 45,46% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 3.3. Base  36.921,45 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 3.4. Imprimação e pintura de ligação  9.945,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

calculada
Linha 3.5. Cauq "C"  79.896,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
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calculada
Linha 4. OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE (ÍNDICE DNIT) 112.966,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 54,75% 45,25%

calculada
Linha 4.1. Regularização de passeios laterais  6.400,11 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 54,51% 45,49%

calculada
Linha 4.2. Boca de lobo de passeio padrão PMJ 60 X 96 X 89 CM 7.662,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 58,33% 41,67%

calculada
Linha 4.3. Meio-fio pré-moldado de concreto  15.164,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 54,55% 45,45%

calculada
Linha 4.4. Execução de passeio (calçada)  79.579,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 54,51% 45,49%

calculada
Linha 4.5. Piso tátil de concreto 25X25X2,5 cm  4.160,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 53,75% 46,25%

calculada
Linha 5. SINALIZAÇÃO (ÍNDICE DNIT)  14.539,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

calculada
Linha 5.1. Sinalização horizontal  6.754,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

calculada
Linha 5.2. Sinalização vertical  7.784,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

calculada

%: 13,85% 34,42% 12,41% 27,45% 11,88%

Repasse: 71.295,97 177.234,48 63.890,31 141.317,38 61.167,86 
Período: Contrapartida: 8.648,08 21.498,23 7.749,78 17.141,55 7.419,56 

Outros: - - - - - 
Investimento: 79.944,04 198.732,72 71.640,09 158.458,93 68.587,42 

%: 13,85% 48,27% 60,68% 88,12% 100,00%
Repasse: 71.295,97 248.530,45 312.420,76 453.738,14 514.906,00 

Acumulado: Contrapartida: 8.648,08 30.146,31 37.896,09 55.037,64 62.457,20 
Outros: - - - - - 

Investimento: 79.944,04 278.676,76 350.316,85 508.775,78 577.363,20 

Total:    R$ 577.363,20
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