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Joinville, 18 de junho de 2024.
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Plano de Trabalho P01 Plano de Trabalho 0,5 110.839,04 X                      

Recobrimento aerofotogramétrico

P02 Plano de voo 0,25 55.419,52  X                     

P03 Recobrimento aerofotogramétrico
vertical 6,5 1.440.907,53   X X                   

P04 Recobrimento aerofotogramétrico
oblíquo 4 886.712,33   X X                   

P05 Apoio de campo e Aerotriangulação 2 443.356,16     X X X                
P06 Ortofotos 12 2.660.136,99       X X X X             

Levantamento LIDAR P07 Plano de voo 0,25 55.419,52  X                     
P08 Nuvem de pontos, MDS e MDT 9 1.995.102,73   X X X                  

Restituição Aerofotogramétrica P09 Banco de Dados Geográfico com a
Atualização da Base Cartográfica 44 9.753.835,60          X X X X          

Edição gráfica, geocodificação e
vinculação ao banco de dados
existente

P10 Camada Lote Real 1,5 332.517,12            X X          
P11 Camada Edificações 3 665.034,24             X X X        
P12 Camada Trecho de Logradouro 1 221.678,08              X X        

P13 Vinculação ao banco de dados
existente 1 221.678,08                X X      

Atualização Cadastral P14 Identificação de Lotes Desatualizados 2 443.356,16                 X      
P15 Atualização cadastral: 30.000 lotes 9 1.995.102,73                 X X X    

Atualização PGV
P16 Diagnóstico 1 221.678,08                   X    

P17 Proposta Técnica para Nova Planta de
Genérica de Valores 3 665.034,25                    X X X

TOTAL 100 22.167.808,16  

 
Documento assinado eletronicamente por Silvia Reolon, Diretor (a) Executivo
(a), em 19/06/2024, às 15:49, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Felipe Heinemann
Gassenferth, Servidor(a) Público(a), em 19/06/2024, às 16:39, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0021744699 e o código CRC 7A0EC7A5.
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