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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0018101275/2023 - SEINFRA.UIP

Joinville, 22 de agosto de 2023.

OBRA:

1216 - Contratacdo de empresa de Engenharia especializada para Ampliacdo da lluminagao

ENDERECO:

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO: | Thiago Soares Molina - CREA 109232-3

ITEM

PESO

VALOR(R$)

SERVICO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
1 SERVICOS DE AMPLIAGCAO DO SISTEMA DE ILUMINAGAO 1,26% | 7.814,05 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
PUBLICA EM VIAS PUBLICAS COMUNS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.814,05
2 SERVICOS DE AMPLIAGCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE 14,28% | 88.267,10 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS PUBLICAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 88.267,10 | R$ 0,00
COMUNS
3 MATERIAIS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINAGAO 7,35% | 45.452,54 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
PUBLICA EM VIAS PUBLICAS COMUNS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45.452,54
4 MATERIAIS DE AMPLIAGAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE 77,10% | 476.579,05 | 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
ENERGIA DA ILUMINAGCAO PUBLICA EM VIAS PUBLICAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ 0,00
COMUNS 476.579,05
TOTAL SIMPLES 100,00%| 618.112,74 | 0,00% 0,00% 91,38% 8,62%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ 53.266,59
564.846,15
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 618.112,74 | 0,00% 0,00% 91,38% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$
564.846,15 | 618.112,74
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Documento assinado eletronicamente por Thiago Soares Molina, Gerente, em
28/08/2023, as 10:53, conforme a Medida Proviséria n°® 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°® 21.863, de

- A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalseijoinville.sc.gov.br/
= informando o codigo verificador 0018101275 e o codigo CRC 33227538.
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