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Joinville, 22 de agosto de 2023.

 

OBRA: 1216 - Contratação de empresa de Engenharia especializada para Ampliação da Iluminação

ENDEREÇO:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Thiago Soares Molina - CREA 109232-3

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

1 SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS COMUNS

1,26% 7.814,05 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.814,05

2 SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS
COMUNS

14,28% 88.267,10 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 88.267,10 R$ 0,00

3 MATERIAIS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS COMUNS

7,35% 45.452,54 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45.452,54

4 MATERIAIS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS
COMUNS

77,10% 476.579,05 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$
476.579,05

R$ 0,00

TOTAL SIMPLES 100,00% 618.112,74 0,00% 0,00% 91,38% 8,62%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$
564.846,15

R$ 53.266,59

TOTAL ACUMULADO 100,00% 618.112,74 0,00% 0,00% 91,38% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$
564.846,15

R$
618.112,74
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Documento assinado eletronicamente por Thiago Soares Molina, Gerente , em
28/08/2023, às 10:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0018101275 e o código CRC 33227538.
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