i Secretaria de Educacao

Joinville

GERENCIA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COORDENADORIA DE CONVENIOS E OBRAS

CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO

OBRA: Reforma Geral
UNIDADE ESCOLAR: E.M. Prof. Francisco Rieper

DATA: 25/09/2013
L.S.: 129,34%

ENDERECO: Estrada do Pico n° 48 - Pirabeiraba B.D.I.: 30%
PRAZO: 60 dias
TOTAL DA MES 01 MES 02
ITEM ETAPA
ETAPA SEM. 1 SEM. 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM. 5 SEM. 6 SEM.7 SEM. 8
1 |SERVICOS INICIAIS | 15.378,51 15.378,51
100%
2 |SANITARIOS P.N.E. E ADULTOS | 20.493,49 5.123,37 5.123,37 5.123,37 5.123,37
25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
3 |INSTALAQOES HIDRAULICAS E SANITARIAS | 1.299,62 433,21 433,21 433,21
33,3% 33,3% 33,3%
4 |SAN|TARIOS ALUNOS | 1.624,47 406,12 406,12 406,12 406,12
25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
5 |PISO | 39.996,54 9.999,14 9.999,14 | 9.999,14 | 9.999,14
25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
6 |INSTALAQOES ELETRICAS | 6.690,19 2.230,06 2.230,06 2.230,06
33,3% 33,3% 33,3%
7 |REVESTIMENTOS | 33.278,58 8.319,65 | 8.319,65 | 8.319,65 | 8.319,65
25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
8 |PAISAGISMO | 4.559,80 2.279,90 | 2.279,90
50,0% 50,0%
9 |SERVICOS DIVERSOS | 50.178,29 6.272,29 6.272,29 6.272,29 6.272,29 6.272,29 | 6.272,29 | 6.272,29 | 6.272,29
12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
TOTAL MENSAL R$ 80.574,56 R$ 92.924,94
TOTAL | R$ 173.499,50

Observagao: Os valores acima sédo baseados no catalogo de referéncia de servigos e custos do IPPUJ, 212 edicéo - Junho/2013.
Joinville, 25 de setembro de 2013.

Rosane Mebs
Gerente da Unidade Administrativa




