
OBRA:   Reforma Geral
UNIDADE ESCOLAR:  E.M. Prof. Francisco Rieper
ENDEREÇO:   Estrada do Pico nº 48 - Pirabeiraba
PRAZO:  60 dias

TOTAL DA

ETAPA SEM. 1 SEM. 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM. 5 SEM. 6 SEM.7 SEM. 8

1 SERVIÇOS INICIAIS 15.378,51 15.378,51

100%

2 SANITÁRIOS P.N.E. E ADULTOS 20.493,49 5.123,37 5.123,37 5.123,37 5.123,37

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

3 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 1.299,62 433,21 433,21 433,21

33,3% 33,3% 33,3%

4 SANITÁRIOS ALUNOS 1.624,47 406,12 406,12 406,12 406,12

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

5 PISO 39.996,54 9.999,14 9.999,14 9.999,14 9.999,14

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.690,19 2.230,06 2.230,06 2.230,06

33,3% 33,3% 33,3%

7 REVESTIMENTOS 33.278,58 8.319,65 8.319,65 8.319,65 8.319,65

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

8 PAISAGISMO 4.559,80 2.279,90 2.279,90

50,0% 50,0%

9 SERVIÇOS DIVERSOS 50.178,29 6.272,29 6.272,29 6.272,29 6.272,29 6.272,29 6.272,29 6.272,29 6.272,29

12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

R$ 173.499,50

Observação: Os valores acima são baseados no catálogo de referência de serviços e custos do IPPUJ, 21ª edição - Junho/2013.

Joinville, 25 de setembro de 2013.

B.D.I.:   30%

GERÊNCIA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS E OBRAS

DATA:  25/09/2013
L.S.:   129,34%

CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO

MÊS 02
ETAPA

R$ 92.924,94

Gerente da Unidade Administrativa

TOTAL MENSAL R$ 80.574,56

Rosane Mebs

TOTAL

ITEM
MÊS 01


