PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

out/13 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
UNIDADE DE PAVIMENTACAQ Pavimentagéo Projeto Urbanistico José Loureiro (|
) PERICDO (MES) _ TOTAL
iTEM DISCRIMINAGAC TOTAL DO [TEM (RS) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
R$ % RS % AS$ % R§ %a R$ %
i |Terraplenagem R$ 2.215,00 6.940,50] 70,00% 1.983,00{ 20,00% 991,50 10,00% 9.915,00] 100,00%
2 [Pavimentacio R$ 583.889,04 175.166,71| 30,00%| 204.361,16] 35,00%| 204.361,16] 35,00% 583.889,04| 100,00%
3 Obras Complementares | R$ 102.163,48 20.432,70{ 20,00% 30.648,05] 30,00%| 51.081,74] 50,00% 102.163,48| 100,00%
Total do més {simples) 202.539,91| 29,10%| 236.993,21| 34,05%| 256.434,41| 36,85% 685.967.52] 100,00%
Total do més {acumulado) 202.639,91| 29.10%; 4839.533,12| 63,15%| 695.967,52| 100,00%
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