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OBRA: 948 - Ponte Nacar

ENDEREÇO:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

1.1 Administração local ponte nacar - medição conforme percentual físico
de execução da obra_jfc

5,06% 405.430,85 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

R$ 50.678,86 R$ 50.678,86 R$ 50.678,86 R$ 50.678,86 R$ 50.678,86 R$ 50.678,86 R$ 50.678,86 R$ 50.678,83

2.1 CANTEIRO DE OBRAS 1,57% 125.641,72 90,27% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39%

R$
113.416,78

R$ 1.746,42 R$ 1.746,42 R$ 1.746,42 R$ 1.746,42 R$ 1.746,42 R$ 1.746,42 R$ 1.746,42

3.1 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES 0,32% 25.848,82 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 25.848,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.2 ENSECADEIRA 0,23% 18.521,87 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 9.260,94 R$ 9.260,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 SUPRESSÃO / DOAÇÃO DE MUDAS (ÍNDICE DNIT MEIO
AMBIENTE)

1,04% 83.352,40 38,64% 39,64% 3,62% 3,62% 3,62% 3,62% 3,62% 3,62%

R$ 32.207,37 R$ 33.040,89 R$ 3.017,36 R$ 3.017,36 R$ 3.017,36 R$ 3.017,36 R$ 3.017,36 R$ 3.017,34

5 DRENAGEM (ÍNDICE DNIT) 11,79% 944.928,51 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
283.478,55

R$
283.478,55

R$
377.971,41

R$ 0,00

6 TERRAPLENAGEM (ÍNDICE DNIT) 4,03% 322.802,62 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
161.401,31

R$
161.401,31

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7 PAVIMENTAÇÃO  (ÍNDICE DNIT) 20,64% 1.653.811,86 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
496.143,56

R$
496.143,56

R$
661.524,74

R$ 0,00

8.1 INFRAESTRUTURA 16,60% 1.330.204,27 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$
665.102,14

R$
665.102,13

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8.2 MESOESTRUTURA 4,47% 358.193,63 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
179.096,82

R$
179.096,81

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8.3 SUPRAESTRUTURA 21,35% 1.711.162,55 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$
427.790,64

R$
427.790,64

R$
427.790,64

R$
427.790,63

R$ 0,00 R$ 0,00

8.4 DRENAGEM TABULEIRO 0,02% 1.476,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.476,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9 PASSEIO (ÍNDICE DNIT INCC) 5,84% 468.116,46 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
140.434,94

R$
140.434,94

R$
187.246,58

R$ 0,00

10 ILUMINAÇÃO (ÍNDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO
AMBIENTE)

0,90% 71.852,45 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 40,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.185,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28.740,98 R$ 35.926,22 R$ 0,00

11 SINALIZAÇÃO VERTICAL (ÍNDICE DNIT) 2,65% 211.982,12 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
211.982,12

12 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (ÍNDICE DNIT) 0,98% 78.468,59 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 78.468,59

13.1 OBRAS CIVIS 0,33% 26.454,47 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.227,24 R$ 13.227,23 R$ 0,00

13.2 INFRAESTRUTURA CIVIL - ELÉTRICA 2,04% 163.269,23 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 81.634,62 R$ 81.634,61 R$ 0,00 R$ 0,00

14 PAISAGISMO (ÍNDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO
AMBIENTE)

0,14% 11.405,96 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.405,96

15 SERVIÇOS FINAIS - DESMOBILIZAÇÃO (ÍNDICE DNIT -
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)

0,01% 942,84 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 942,84

TOTAL SIMPLES 100,00% 8.013.867,22 2,77% 9,48% 14,53% 10,28% 22,78% 19,07% 16,61% 4,47%

R$
222.151,83

R$
759.829,25

R$
1.164.781,59

R$
823.731,41

R$
1.825.423,07

R$
1.528.369,15

R$
1.331.338,82

R$
358.242,10

TOTAL ACUMULADO 100,00% 8.013.867,22 2,77% 12,25% 26,79% 37,07% 59,85% 78,92% 95,53% 100,00%

R$
222.151,83

R$
981.981,08

R$
2.146.762,67

R$
2.970.494,08

R$
4.795.917,15

R$
6.324.286,30

R$
7.655.625,12

R$
8.013.867,22
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Documento assinado eletronicamente por Vivian Gregolin Linhares , Servidor(a)
Público(a), em 10/07/2023, às 13:00, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0017590990 e o código CRC 82137A4E.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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