Prefeitura de H . .
Jomviile Prefeitura de Joinville

CRONOGRAM A FISICO-FINANCEIRO SEI N° 0017590990/2023 - SEINFRA.UOE

Joinville, 10 de julho de 2023.

OBRA:

948 - Ponte Nacar

ENDERECO:

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO: | Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0

ITEM

PESO

SERVICO VALOR(R$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
11 Administracéo local ponte nacar - medigéo conforme percentual fisico| 5,06% 405.430,85 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
de execugéio da obra_ffc R$ 50.678,86 | R$ 50.678,86 | R$ 50.678,86 | R$ 50.678,86 | R$ 50.678,86 | R¢ 50.678,86 | R$ 50.678,86 | R$ 50.678,83
21 | CANTEIRO DE OBRAS 157% |125.641,72 |90,27% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39%
RS R$1.746,42 |R$1.746,42 |R$1.746,42 |R$1.74642 |R$1.746,42 |R$1.746,42 |R$1.746,42
113.416,78
31 | DEMOLICOES/REMOCOES 032% |25.84882 | 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 25.848,82 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
32 | ENSECADEIRA 023% |18521,87 |0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$9.260,94 | R$ 9.260,93 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4 SUPRESSAO / DOACAO DE MUDAS (iNDICE DNIT MEIO 1,04% |[83.35240 |3864% 39,64% 3,62% 3,62% 3,62% 3,62% 3,62% 3.62%
AMBIENTE) R$ 32.207,37 | R$ 33.040,89 | R$ 3.017,36 | R$3.017,36 | R$ 3.017,36 | R$ 3.017,36 | R$ 3.017,36 | R$ 3.017,34
5 DRENAGEM (iNDICE DNIT) 11,79% | 944.92851 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ RS R$ 0,00
283.478,55 | 283.478555 |377.971,41
6 TERRAPLENAGEM (iNDICE DNIT) 4,03% |322.802,62 |0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ RS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
161.401,31 | 161.401,31
7 PAVIMENTACAO (INDICE DNIT) 20,64% | 1.653.811,86 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ RS R$ 0,00
496.143,56 | 496.143,56 | 661.524,74
81 |INFRAESTRUTURA 16,60% | 1.330.204,27 | 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
665.102,14 | 665.102,13
82 | MESOESTRUTURA 4,47% |358.193,63 |0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
179.096,82 | 179.096,81
83 | SUPRAESTRUTURA 21,35% | 1.711.162,55 | 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00
427.790,64 | 427.790,64 | 427.790,64 | 427.790,63
84 | DRENAGEM TABULEIRO 0,02% | 1.476,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.476,00 | R$ 0,00 R$ 0,00
9 PASSEIO (INDICE DNITINCC) 584% | 468.116,46 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ RS R$ 0,00
140.434,94 | 140.434,04 | 187.246,58
10 | ILUMINAGAO (INDICE DNIT- OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO | 0,90% | 71.85245 | 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 40,00% 50,00% 0,00%
AMBIENTE) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.185,25 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28.740,98 | R$ 35.926,22 | R$ 0,00
11 | SINALIZAGAO VERTICAL (iNDICE DNIT) 265% |211.982,12 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
211.982,12
12 | SINALIZAGAO HORIZONTAL (iNDICE DNIT) 098% |78.46859 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 78.468,59
13.1 | OBRAS CIVIS 033% |26.45447 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.227,24 | R$ 13.227,23 | R$ 0,00
132 | INFRAESTRUTURA CIVIL - ELETRICA 2,04% |163.269,23 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 81.634,62 | R$ 81.634,61 | R$ 0,00 R$ 0,00
14 | PAISAGISMO (iNDICE DNIT- OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO | 0,14% |11.40596 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
AMBIENTE) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.405,96
15 | SERVICOS FINAIS - DESMOBILIZAGAO (INDICE DNIT- 001% | 942,84 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 942,84
TOTAL SIMPLES 100,00%| 8.013.867,22 | 2,77% 9,48% 14,53% 10,28% 22,78% 19,07% 16,61% 4,47%
RS R$ R$ R$ R$ R$ RS R$
222.151,83 | 759.829,25 | 1.164.781,59 | 823.731,41 [ 1.825.423,07 | 1.528.369,15 | 1.331.338,82 | 358.242,10
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 8.013.867,22 | 2,77% 12,25% 26,79% 37,07% 59,85% 78,92% 95,53% 100,00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
222.151,83 | 981.981,08 | 2.146.762,67 | 2.970.494,08 | 4.795.917,15 | 6.324.286,30 | 7.655.625,12 | 8.013.867,22
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Documento assinado eletronicamente por Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a)
Piblico(a), em 10/07/2023, as 13:00, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.

assinatura
eletrénica

j A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalsei.joinville.sc.gov.br/
=1 informando o cddigo verificador 0017590990 e o codigo CRC 82137A4E.
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