
CRONOGRAMA	FÍSICO-FINANCEIRO	SEI	Nº	26102481/2025	-	SECULT.URA.AEV

Joinville,	14	de	julho	de	2025.

	

OBRA:
1603	-	Contratação	de	empresa	para	locação	de	pista	de
patinação	de	gelo	natural	incluindo

ENDEREÇO:

CRONOGRAMA	FÍSICO	FINANCEIRO

RESPONSÁVEL
TÉCNICO:

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS	1 MÊS	2 MÊS	3

1 LOCAÇÃO
DE	PISTA	DE
PATINAÇÃO
DE	GELO
NATURAL

100,00% 320.864,86 14,48% 76,75% 8,77%

R$
46.465,75

R$
246.268,50

R$
28.130,61

TOTAL
SIMPLES

100,00% 320.864,86 14,48% 76,75% 8,77%

R$
46.465,75

R$
246.268,50

R$
28.130,61

TOTAL
ACUMULADO

100,00% 320.864,86 14,48% 91,23% 100,00%

R$
46.465,75

R$
292.734,25

R$
320.864,86
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Documento	assinado	eletronicamente	por	Gabriela	Machado	Guther,	Coordenador(a),	em
14/07/2025,	às	11:26,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto	Federal
nº8.539,	de	08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Mauri	Jorge	de	Freitas	Junior,	Gerente,	em	14/07/2025,
às	11:28,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto	Federal	nº8.539,	de
08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

A	autenticidade	do	documento	pode	ser	conferida	no	site	https://portalsei.joinville.sc.gov.br/	informando	o	código
verificador	26102481	e	o	código	CRC	3EF22E6C.
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