Prefeitura de H invi
Jredeua e Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0018118747/2023 - SED.UIN

Joinville, 23 de agosto de 2023.

OBRA: l 1026 - Construcao de CEI Osvaldo Tavares

ENDEREGCO: | Rua Osvaldo Tavares Breis, Nova Brasilia, Joinville

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO: | Juliana Cristina Frankowiak - CREA 147747-6

TEM SERVICO PESO | VALOR(R$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
1 SERVICOS INCIAIS 350% |650.985,66 | 23,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
R$ R$ 45.569,00 | R$ 45.569,00 | R$ 45.569,00 | R$ 45.569,00 | R$ 45.569,00 | R$ 45.569,00 | R$ 45.569,00 | RS 45.569,00 | R$ 45.569,00 | R$ 45.569,00 | RS 45.569,00
149.726,70
2 REGULARIZAGAO DE TERRENO 347% |645.881,50 |100,00% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
645.881,59
3 ESTRUTURAL 42,18% | 7.852.676,94 | 0,00% 15,00% 25,00% 25,00% 25,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.177.901,54 | 1.963.169,24 | 1.963.169,24 | 1.963.169,24 | 785.267,69
4 ESTRUTURA METALICA 12,94% | 2.409.524,23 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 10,00% 0,00% 0,00% 25,00% 15,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ 0,00
602.381,06 | 602.381,06 | 240.952,42 602.381,06 | 361.428,63
5 DIVISORIAS DE VEDAGAO 447% | 83143282 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
166.286,56 | 249.429,85 | 249.429,85 | 166.286,56
6 HIDROSSANITARIO 1,63% |303.03499 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 10,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.303,50 | R$ 60.607,00 | R$ 60.607,00 | R$ 60.607,00 | R$ 60.607,00 | RS 0,00 R$ 30.303,50
7 DRENAGEM PLUVIAL 019% |34.86049 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 10,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.486,05 | R$ 6.972,0 | R$6.972,10 | R$6.972,10 | R$6.972,10 | RS 0,00 R$ 3.486,05
8 ELETRICIDADE - CABEAMENTO 073% |136.690,62 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 10,00%
ESTRUTURADO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 13.669,06 | R$ 27.338,12 | R$ 27.338,12 | R$ 27.338,12 | R 27.338,12 | RS 0,00 R$ 13.669,06
9 ELETRICIDADE-ELETRICA 326% |606.582,08 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 10,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60.658,21 | R$ R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 60.658,21
12131642 | 12131642 | 12131642 | 12131642
10 | ELETRICIDADE -TELEFONICA 002% |4317,34 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 10,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 431,73 | R$86347 | R$ 86347 |R$86347 |R$86347 | R$0,00 R$ 431,73
11 | ENERGIA - SUBESTACAO 053% |99.449,38 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 49.724,69 | R$ 49.724,69 | RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12 | PARA RAIOS 018% |3292257 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 10,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$3.292,26 | R$6.584,51 | R$6.584,51 | R$ 6.584,51 | R$ 6.584,51 | RS 0,00 R$ 3.292,26
13 | PREVENTIVO DE INCENDIO 028% |5234918 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.469,84 | R$ 10.469,84 | RS 10.469,84 | R$ 10.469,84 | R$ 10.469,84 | RS 0,00 R$ 0,00
14 |cumamzacAo 253% | 47066544 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 30,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 47.066,54 | R$ 47.066,54 | RS 47.066,54 | R$ 94.133,09 | R$ 94.133,09 | RS
141.199,63
15 |oLp 014% |25627,42 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.813,71 | R$ 12.813,71 | RS 0,00 R$ 0,00
16 | REVESTIMENTO 11,41% | 2.123.781,07 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS R$ R$ R$ R$
42475621 | 424.75621 | 424.756,21 | 424.756,21 | 424.756,21
17 | soLArIiOs 1,50% | 279.79322 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
279.793,22
18 | BANCADAS 081% |151271,15 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75.635,57 | R$ 75.635,57
19 | PORTAE JANELAS 4,89% |911.00833 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$
18220167 | 182.201,67 | 364.403,33 | 182.201,67
20 | EQuIPAMENTO 0,76% |142.29581 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
142.295,81
21 | DEPOSITO DE 029% |54.67273 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
RESIDUOS/HIDROMETRO £ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54.672,73 | R$ 0,00
SUBESTACAO
22 | PAISAGISMO E PLAYGROUND 085% |157.551,44 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 47.265,43 | R$
110.286,01
23 | FECHAMENTO DO PERIMETRO DO [ 3,20% | 595.930,32 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
TERRENO - MURO DE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ 59.593,03
CONTECAO/MURO DE BLOCO DE 17877910 | 178.779,10 |178.779,10
CONCRETO E GRADIL METALICO
24 | SERVICOS FINAIS 024% |44.82599 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 44.825,99
TOTAL SIMPLES 100,00%| 18.618.130,81 4,27% 6,57% 10,79% 10,79% 14,02% 9,25% 4,39% 7,15% 7,20% 9,53% 8,84% 7,19%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
795.608,29 | 1.223.470,54 | 2.008.738,23 | 2.008.738,23 | 2.611.119,29 | 1.721.814,96 | 817.169,26 | 1.330.490,96 | 1.341.348,93 | 1.774.785,28 | 1.646.643,10 | 1.338.203,73
TOTAL ACUMULADO 100,00%)| 18.618.130,81] 4,27% 10,84% 21,63% 32,42% 46,45% 55,70% 60,08% 67,23% 74,44% 83,97% 92,81% 100,00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$




| | | | 795.608,29

2.019.078,83 | 4.027.817,06 | 6.036.555,29 | 8.647.674,58 | 10.369.489,54] 11.186.658,80] 12.517.149,76 13.858.498,70] 15.633.283,9 17.279.927,0¢] 18.618.130,81]
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T e ] i Documento assinado eletronicamente por Juliana Cristina Frankowiak,
Se‘! E’ : i H Servidor(a) Piblico(a), em 23/08/2023, as 15:28, conforme a Medida Provisoria n®
::;II:‘::\‘:,: B G 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto

= Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.

] iy Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus, Secretario
Se|! H ; 2 (a), em 24/08/2023, as 15:03, conforme a Medida Proviséria n° 2.200-2, de
asinatura " 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n®

> 21.863, de 30/01/2014.

_;' ! A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalsei joinville.sc.gov. br/
F informando o cédigo verificador 0018118747 e o codigo CRC A064F6CA.
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