
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0018118747/2023 - SED.UIN

Joinville, 23 de agosto de 2023.

 

OBRA: 1026 - Construção de CEI Osvaldo Tavares

ENDEREÇO: Rua Osvaldo Tavares Breis, Nova Brasília, Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Juliana Cristina Frankowiak - CREA 147747-6

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

1 SERVIÇOS INCIAIS 3,50% 650.985,66 23,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

R$
149.726,70

R$ 45.569,00 R$ 45.569,00 R$ 45.569,00 R$ 45.569,00 R$ 45.569,00 R$ 45.569,00 R$ 45.569,00 R$ 45.569,00 R$ 45.569,00 R$ 45.569,00 R$ 45.569,00

2 REGULARIZAÇÃO DE TERRENO 3,47% 645.881,59 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
645.881,59

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3 ESTRUTURAL 42,18% 7.852.676,94 0,00% 15,00% 25,00% 25,00% 25,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$
1.177.901,54

R$
1.963.169,24

R$
1.963.169,24

R$
1.963.169,24

R$
785.267,69

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 ESTRUTURA METÁLICA 12,94% 2.409.524,23 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 10,00% 0,00% 0,00% 25,00% 15,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
602.381,06

R$
602.381,06

R$
240.952,42

R$ 0,00 R$ 0,00 R$
602.381,06

R$
361.428,63

R$ 0,00

5 DIVISÓRIAS DE VEDAÇÃO 4,47% 831.432,82 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
166.286,56

R$
249.429,85

R$
249.429,85

R$
166.286,56

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6 HIDROSSANITÁRIO 1,63% 303.034,99 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.303,50 R$ 60.607,00 R$ 60.607,00 R$ 60.607,00 R$ 60.607,00 R$ 0,00 R$ 30.303,50

7 DRENAGEM PLUVIAL 0,19% 34.860,49 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.486,05 R$ 6.972,10 R$ 6.972,10 R$ 6.972,10 R$ 6.972,10 R$ 0,00 R$ 3.486,05

8 ELETRICIDADE - CABEAMENTO
ESTRUTURADO

0,73% 136.690,62 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.669,06 R$ 27.338,12 R$ 27.338,12 R$ 27.338,12 R$ 27.338,12 R$ 0,00 R$ 13.669,06

9 ELETRICIDADE-ELÉTRICA 3,26% 606.582,08 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60.658,21 R$
121.316,42

R$
121.316,42

R$
121.316,42

R$
121.316,42

R$ 0,00 R$ 60.658,21

10 ELETRICIDADE -TELEFÔNICA 0,02% 4.317,34 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 431,73 R$ 863,47 R$ 863,47 R$ 863,47 R$ 863,47 R$ 0,00 R$ 431,73

11 ENERGIA - SUBESTAÇÃO 0,53% 99.449,38 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 49.724,69 R$ 49.724,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

12 PARA RAIOS 0,18% 32.922,57 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.292,26 R$ 6.584,51 R$ 6.584,51 R$ 6.584,51 R$ 6.584,51 R$ 0,00 R$ 3.292,26

13 PREVENTIVO DE INCÊNDIO 0,28% 52.349,18 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.469,84 R$ 10.469,84 R$ 10.469,84 R$ 10.469,84 R$ 10.469,84 R$ 0,00 R$ 0,00

14 CLIMATIZAÇÃO 2,53% 470.665,44 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 30,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 47.066,54 R$ 47.066,54 R$ 47.066,54 R$ 94.133,09 R$ 94.133,09 R$
141.199,63

15 GLP 0,14% 25.627,42 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.813,71 R$ 12.813,71 R$ 0,00 R$ 0,00

16 REVESTIMENTO 11,41% 2.123.781,07 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
424.756,21

R$
424.756,21

R$
424.756,21

R$
424.756,21

R$
424.756,21

17 SOLÁRIOS 1,50% 279.793,22 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
279.793,22

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

18 BANCADAS 0,81% 151.271,15 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75.635,57 R$ 75.635,57

19 PORTA E JANELAS 4,89% 911.008,33 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
182.201,67

R$
182.201,67

R$
364.403,33

R$
182.201,67

20 EQUIPAMENTO 0,76% 142.295,81 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
142.295,81

21 DEPÓSITO DE
RESÍDUOS/HIDRÔMETRO E
SUBESTAÇÃO

0,29% 54.672,73 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54.672,73 R$ 0,00

22 PAISAGISMO E PLAYGROUND 0,85% 157.551,44 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 47.265,43 R$
110.286,01

23 FECHAMENTO DO PERÍMETRO DO
TERRENO - MURO DE
CONTEÇÃO/MURO DE BLOCO DE
CONCRETO E GRADIL METÁLICO

3,20% 595.930,32 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
178.779,10

R$
178.779,10

R$
178.779,10

R$ 59.593,03

24 SERVIÇOS FINAIS 0,24% 44.825,99 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 44.825,99

TOTAL SIMPLES 100,00% 18.618.130,81 4,27% 6,57% 10,79% 10,79% 14,02% 9,25% 4,39% 7,15% 7,20% 9,53% 8,84% 7,19%

R$
795.608,29

R$
1.223.470,54

R$
2.008.738,23

R$
2.008.738,23

R$
2.611.119,29

R$
1.721.814,96

R$
817.169,26

R$
1.330.490,96

R$
1.341.348,93

R$
1.774.785,28

R$
1.646.643,10

R$
1.338.203,73

TOTAL ACUMULADO 100,00% 18.618.130,81 4,27% 10,84% 21,63% 32,42% 46,45% 55,70% 60,08% 67,23% 74,44% 83,97% 92,81% 100,00%

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
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795.608,29 2.019.078,83 4.027.817,06 6.036.555,29 8.647.674,58 10.369.489,54 11.186.658,80 12.517.149,76 13.858.498,70 15.633.283,98 17.279.927,08 18.618.130,81
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Documento assinado eletronicamente por Juliana Cristina Frankowiak,
Servidor(a) Público(a), em 23/08/2023, às 15:28, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus , Secretário
(a), em 24/08/2023, às 15:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0018118747 e o código CRC A064F6CA.
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