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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N2 26109518/2025 - SED.UIN

Herondina

1568 - Construgdo de Subestagdo e

OBRA: Reforma das Instalacdes Elétricas do CEIl

ENDERECO!

Rua Pedro Castro Breis, 352 - Floresta,
Joinville - SC, 89212-215

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL| Solange Alves Costa Andrade de

Joinville, 14 de julho de 2025.

TECNICO: Oliveira - CREA 047745-4
ITEM| SERVICO PESO [VALOR(R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
1 [ SERvVICOS 3,30% | 15.680,72 | 20,00% | 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%
PRELIMINARES] R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
3.136,14 | 1.568,07 [1.568,07 |1.568,07 |1.568,07 |1.568,07 |1.568,07 |[3.136,14
2 | INSTALACOES | 4,68% | 22.272,57 | 20,00% | 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%
CIvIS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
4.454,51 | 2.227,26 |2.227,26 |2.227,26 |2.227,26 |2.227,26 |2.227,26 |4.454,51
3 | INSTALAGOES | 91,93% | 437.032,13 20,00% | 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%
ELETRICAS RS RS RS RS RS RS RS RS
87.406,43] 43.703,21 | 43.703,21 | 43.703,21 | 43.703,21 | 43.703,21 | 43.703,21 | 87.406,43
4 | LIMPEZA 0,09% | 424,80 20,00% | 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%
GERAL R$ 84,96 | R$ 42,48 |R$ 42,48 |R$ 42,48 |R$42,48 |R$ 42,48 |R$ 42,48 |R$ 84,96
TOTAL 100,00%| 475.410,22| 20,00% | 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%
SIMPLES R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
95.082,04f 47.541,02 | 47.541,02 | 47.541,02 | 47.541,02 | 47.541,02 | 47.541,02 | 95.082,04
TOTAL 100,00%| 475.410,22| 20,00% | 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 100,00%
ACUMULADO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
95.082,04f 142.623,07| 190.164,09| 237.705,11| 285.246,13| 332.787,15 380.328,18 475.410,22
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Documento assinado eletronicamente por Solange Alves Costa Andrade de Oliveira,
Ell Coordenador(a), em 17/07/2025, as 10:35, conforme a Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24/08/2001,
- Decreto Federal n?8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n? 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ademar Stringari Junior, Gerente, em 17/07/2025, as
13:44, conforme a Medida Proviséria n? 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n®8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus, Secretario (a), em 17/07/2025,
as 16:38, conforme a Medida Provisdria n? 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n?8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal n? 21.863, de 30/01/2014.
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