
OBRA: 1237 - CEI SANTA CATARINA

ENDEREÇO: RUA PORTO RICO, 215

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FERNANDO STROISCH - CREA 062.522-0

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,95% 179.318,27 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 179.318,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 5,82% 534.357,24 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

R$ 44.511,96 R$ 44.511,96 R$ 44.511,96 R$ 44.511,96 R$ 44.511,96 R$ 44.511,96 R$ 44.511,96 R$ 44.511,96 R$ 44.511,96 R$ 44.511,96 R$ 44.511,96 R$ 44.725,70

3 SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 0,33% 30.142,10 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 30.142,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 TERRAPLANAGEM 1,25% 114.597,03 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 57.298,52 R$ 57.298,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5 ACESSOS PARA HÉLICE CONTÍNUA 0,54% 49.900,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 49.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6 ESTRUTURAS DE CONCRETO 31,75% 2.914.735,26 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 582.947,05 R$ 582.947,05 R$ 582.947,05 R$ 582.947,05 R$ 582.947,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7 PAREDES E DIVISÓRIAS 9,60% 881.022,99 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 220.255,75 R$ 220.255,75 R$ 220.255,75 R$ 220.255,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8 COBERTURAS 2,93% 268.650,71 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 188.055,50 R$ 80.595,21 R$ 0,00

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2,97% 272.928,52 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54.585,70 R$ 54.585,70 R$ 54.585,70 R$ 54.585,70 R$ 54.585,70 R$ 0,00

10 INSTALAÇÕES DE SPDA 0,80% 73.459,94 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.037,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 51.421,96 R$ 0,00

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,06% 372.415,48 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 74.483,10 R$ 74.483,10 R$ 74.483,10 R$ 74.483,10 R$ 74.483,10 R$ 0,00

12 INSTALAÇÕES DE LÓGICA 0,47% 43.016,11 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.508,06 R$ 21.508,06 R$ 0,00

13 CLIMATIZAÇÃO, RENOVAÇÃO DE AR E 
EXAUSTÃO

2,28% 209.699,63 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 209.699,63
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14 SISTEMA PREVENTIVO CONTRA 
INCÊNDIOS

0,54% 49.248,13 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 0,00% 30,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.473,69 R$ 0,00 R$ 14.774,44

15 PINTURAS E REVESTIMENTOS DE 
PAREDE

2,69% 247.234,30 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 123.617,15 R$ 123.617,15 R$ 0,00

16 REVESTIMENTOS DE PISOS 3,31% 303.637,39 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 151.818,70 R$ 151.818,70 R$ 0,00

17 IMPERMEABILIZAÇÃO 1,61% 148.027,43 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59.210,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 88.816,46 R$ 0,00 R$ 0,00

18 FORROS 1,76% 161.298,28 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 161.298,28 R$ 0,00

19 ESQUADRIAS 3,42% 314.020,74 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 157.010,37 R$ 157.010,37

20 BANCADAS 0,76% 70.018,06 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70.018,06

21 METAIS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS

1,24% 113.474,03 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 113.474,03

22 MUROS DE CONTENÇÃO 13,28% 1.218.945,08 0,00% 50,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 609.472,54 R$ 487.578,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 121.894,51 R$ 0,00

23 GRADIL BARRA CHATA  1,49% 136.912,21 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 68.456,11 R$ 68.456,11 R$ 0,00

24 CORRIMÃO 0,03% 2.696,82 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.696,82

25 ACESSIBILIDADE 0,53% 48.305,06 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.305,06

26 SUBESTAÇÃO 1,37% 126.023,29 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 63.011,65 R$ 63.011,65 R$ 0,00

27 CENTRAL DE GÁS 0,18% 16.599,19 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.299,60 R$ 8.299,60 R$ 0,00

28 PAVIMENTAÇÃO 2,28% 209.175,12 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 104.587,56 R$ 104.587,56

29 PAISAGISMO 0,35% 31.796,55 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31.796,55
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30 BRINQUEDOS PLAYGROUND 0,16% 14.501,93 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.501,93

31 COMUNICAÇÃO VISUAL 0,05% 4.938,32 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.938,32

32 ELEMENTOS DIVERSOS 0,12% 11.335,76 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.335,76

33 SERVIÇOS FINAIS 0,10% 9.142,61 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.142,61

TOTAL SIMPLES 100,00% 9.181.573,58 3,39% 8,29% 13,03% 6,83% 6,83% 9,23% 10,64% 4,29% 4,29% 10,04% 14,02% 9,12%

R$ 311.270,84 R$ 761.183,01 R$ 1.196.286,00 R$ 627.459,01 R$ 627.459,01 R$ 847.714,76 R$ 976.783,56 R$ 393.836,51 R$ 393.836,51 R$ 921.637,65 R$ 1.287.099,89 R$ 837.006,84

TOTAL ACUMULADO 100,00% 9.181.573,58 3,39% 11,68% 24,71% 31,54% 38,38% 47,61% 58,25% 62,54% 66,83% 76,87% 90,88% 100,00%

R$ 311.270,84 R$ 1.072.453,86 R$ 2.268.739,85 R$ 2.896.198,86 R$ 3.523.657,87 R$ 4.371.372,63 R$ 5.348.156,19 R$ 5.741.992,69 R$ 6.135.829,20 R$ 7.057.466,85 R$ 8.344.566,74 R$ 9.181.573,58
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