FERGON

Municipio de Joinville

OBRA:

1237 - CEI SANTA CATARINA

ENDEREGO:

RUA PORTO RICO, 215

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

FERNANDO Assinado de forma digital por FERNANDO
RESPONSAVEL TECNICO: FERNANDO STROISCH - CREA 062.522-0 STROISCH:84134518920 EEZ%ES;‘Z‘E;‘:S;S;?;W 0300
ITEM SERVIGO PESO VALOR(R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
1 SERVICOS PRELIMINARES 1,95% 179.318,27 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 179.318,27 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2 ADMINISTRAGAO DA OBRA 5,82% 534.357,24 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%
R$ 44.511,96 |R$ 44.511,96 R$ 44.511,96 R$ 44.511,96 R$ 44.511,96 R$ 44.511,96 R$ 44.511,96 R$ 44.511,96 R$ 44.511,96 R$ 44.511,96 R$ 44.511,96 R$ 44.725,70
3 SUPRESSAO DE VEGETAGAO 0,33% 30.142,10 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 30.142,10 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4 TERRAPLANAGEM 1,25% 114.597,03 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 57.298,52 |R$ 57.298,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5 ACESSOS PARA HELICE CONTINUA 0,54% 49.900,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 49.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
6 ESTRUTURAS DE CONCRETO 31,75% |2.914.735,26  {0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 582.947,05 |R$ 582.947,05 |R$ 582.947,05 |R$582.947,05 |R$582.947,05 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
7 PAREDES E DIVISORIAS 9,60% 881.022,99 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 220.255,75 |R$220.255,75 |R$220.255,75 |[R$220.255,75 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
8 COBERTURAS 2,93% 268.650,71 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 188.055,50 R$ 80.595,21 R$ 0,00
9 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 2,97% 272.928,52 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54.585,70 R$ 54.585,70 R$ 54.585,70 R$ 54.585,70 R$ 54.585,70 R$ 0,00
10 INSTALACOES DE SPDA 0,80% 73.459,94 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.037,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 51.421,96 R$ 0,00
1 INSTALACOES ELETRICAS 4,06% 372.415,48 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 74.483,10 R$ 74.483,10 R$ 74.483,10 R$ 74.483,10 R$ 74.483,10 R$ 0,00
12 INSTALACOES DE LOGICA 0,47% 43.016,11 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.508,06 R$ 21.508,06 R$ 0,00
13 CLIMATIZ~A(;/:\O, RENOVAGAO DEARE [2,28% 209.699,63 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
EXAUSTAO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 209.699,63
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14 SISTEMA PREVENTIVO CONTRA 0,54% 49.248,13 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 0,00% 30,00%
INCENDIOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.473,69 R$ 0,00 R$ 14.774,44
15 PINTURAS E REVESTIMENTOS DE 2,69% 247.234,30 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
PAREDE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 123.617,15 |R$123.617,15 |R$ 0,00
16 REVESTIMENTOS DE PISOS 3,31% 303.637,39 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 151.818,70 |R$ 151.818,70 |R$ 0,00
17 IMPERMEABILIZAGAO 1,61% 148.027,43 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59.210,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 88.816,46 R$ 0,00 R$ 0,00
18 FORROS 1,76% 161.298,28 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 161.298,28 |R$ 0,00
19 ESQUADRIAS 3,42% 314.020,74 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 157.010,37 |R$ 157.010,37
20 BANCADAS 0,76% 70.018,06 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70.018,06
21 METAIS, LOUCAS E ACESSORIOS 1,24% 113.474,03 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
SANITARIOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 113.474,03
22 MUROS DE CONTENGCAO 13,28% [1.218.945,08 |0,00% 50,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 609.472,54 |R$487.578,03 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 121.894,51 |R$ 0,00
23 GRADIL BARRA CHATA 1,49% 136.912,21 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 68.456,11 R$ 68.456,11 R$ 0,00
24 CORRIMAO 0,03% 2.696,82 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.696,82
25 ACESSIBILIDADE 0,53% 48.305,06 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.305,06
26 SUBESTAGAO 1,37% 126.023,29 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 63.011,65 R$ 63.011,65 R$ 0,00
27 CENTRAL DE GAS 0,18% 16.599,19 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.299,60 R$ 8.299,60 R$ 0,00
28 PAVIMENTAGCAO 2,28% 209.175,12 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 104.587,56 |R$ 104.587,56
29 PAISAGISMO 0,35% 31.796,55 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31.796,55
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30 BRINQUEDOS PLAYGROUND 0,16% 14.501,93 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.501,93
31 COMUNICAGAO VISUAL 0,05% 4.938,32 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.938,32
32 ELEMENTOS DIVERSOS 0,12% 11.335,76 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.335,76
33 SERVICOS FINAIS 0,10% 9.142,61 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.142,61
TOTAL SIMPLES 100,00% |[9.181.573,58 |3,39% 8,29% 13,03% 6,83% 6,83% 9,23% 10,64% 4,29% 4,29% 10,04% 14,02% 9,12%
R$ 311.270,84 [R$761.183,01 |R$ 1.196.286,00 [R$ 627.459,01 |R$ 627.459,01 |R$847.714,76 |R$976.783,56 |R$ 393.836,51 |R$393.836,51 |[R$921.637,65 |R$ 1.287.099,89 |R$ 837.006,84
TOTAL ACUMULADO 100,00% [9.181.573,58 |3,39% 11,68% 24,71% 31,54% 38,38% 47,61% 58,25% 62,54% 66,83% 76,87% 90,88% 100,00%
R$ 311.270,84 |R$ 1.072.453,86 |R$ 2.268.739,85 (R$ 2.896.198,86 | R$ 3.523.657,87 |R$ 4.371.372,63 |R$ 5.348.156,19 [R$ 5.741.992,69 |R$ 6.135.829,20 (R$ 7.057.466,85 |R$ 8.344.566,74 |R$ 9.181.573,58
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