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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0018019927/2023 - SED.UIN

Jomville, 15 de agosto de 2023.

OBRA: 1187 - Construcao de Subestacao Escola Municipal Prefeito Max Colin
ENDERECO: R. Pasteur, 1079 - Iririd, Joinville - SC, 89227-610

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO: | Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4

ITEM SERVICO PESO |VALOR(RS$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

1 SERVICOS PRELIMINARES 5,35% 19.413,53 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 40,00%

R$ 5.824,06 | R$1.941,35 | R$1.941,35 | R$1.941,35 [ R$ 7.765,42

2 INSTALACOES CIVIS 4,60% 16.668,60 10,00% 30,00% 10,00% 30,00% 20,00%

R$ 1.666,86 | R$ 5.000,58 | R$ 1.666,86 | R$ 5.000,58 [ R$ 3.333,72

3 INSTALAGOES ELETRICAS 89,93% | 326.163,61 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%

R$ 32.616,36 | R$ 65.232,72 | R$ 97.849,08 | R$ 65.232,72 [ R$ 65.232,73

4 LIMPEZA GERAL 0,12% 437,40 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%
R$ 43,74 R$ 87,48 R$ 87,48 R$ 87,48 R$ 131,22
TOTAL SIMPLES 100,00%| 362.683,14 11,07% 19,92% 28,00% 19,92% 21,08%
R$ 40.151,02 | R$ 72.262,13 | R$ R$ 72.262,13 | R$ 76.463,09
101.544,77
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 362.683,14 11,07% 30,99% 58,99% 78,92% 100,00%
R$ 40.151,02 | R$ R$ R$ R$

112.413,15 213.957,92 286.220,05 362.683,14
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Documento assinado eletronicamente por Solange Alves Costa Andrade de
Oliveira, Coordenador(a), em 22/08/2023, as 08:52, conforme a Medida
Provisoria n® 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o
Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.
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