Prefeitura d i invi
el de Prefeitura de Joinville

CRONOGRAM A FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0017815239/2023 - SEINFRA.UBP

Joiville, 28 de julho de 2023.
OBRA 906 - Contratagao de Empresa Especializada para a Execugdo de Complementagdo do Sistema de Hidrantes da Edificagdo Centreventos Cau
) Hansen
ENDERECO: Avenida José Vieira, n? 315 Bairro América - Joinville/SC

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO: | Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0

ITEM SERVICO PESO |VALOR(R$) | MEs 1 MES 2

1 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA 6,46% | 2.349,78 100,00% 0,00%

R$ 2.349,78 | R$ 0,00

2 SERVICOS INICIAIS 3,23% 1.174,32 100,00% 0,00%

R$ 1.174,32 | R$ 0,00

3 SISTEMA DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO 84,92% | 30.900,18 50,00% 50,00%

R$ 15.450,09 | R$ 15.450,09

4 ADEQUAGOES DA OBRA EM ATENDIMENTO A INSTALAGAO DA REDE DE HIDRANTES 4,26% 1.551,18 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 1.551,18
5 SERVICOS FINAIS 1,14% 413,27 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 413,27
TOTAL SIMPLES 100,00%| 36.388,73 52,14% 47,86%

R$ 18.974,19 | R$ 17.414,54

TOTAL ACUMULADO 100,00%| 36.388,73 52,14% 100,00%

R$ 18.974,19 | R$ 36.388,73
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i Documento assinado eletronicamente por Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a)

Publico(a), em 01/08/2023, as 08:26, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de
U 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
TS 21,863, de 30/01/2014.,

sell g

eletrénica

: A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalsei.joinville.sc.gov.br/
f=: informando o codigo verificador 0017815239 e o c6digo CRC BO7F4FEE.
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