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Joinville, 28 de julho de 2023.

 

           
 
 

OBRA:
906 - Contratação de Empresa Especializada para a Execução de Complementação do Sistema de Hidrantes da Edificação Centreventos Cau
Hansen

 

 ENDEREÇO: Avenida José Vieira, nº 315 Bairro América - Joinville/SC  
 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0

 

 ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2  
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 6,46% 2.349,78 100,00% 0,00%  
 R$ 2.349,78 R$ 0,00  
 2 SERVIÇOS INICIAIS 3,23% 1.174,32 100,00% 0,00%  
 R$ 1.174,32 R$ 0,00  
 3 SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 84,92% 30.900,18 50,00% 50,00%  
 R$ 15.450,09 R$ 15.450,09  
 4 ADEQUAÇÕES DA OBRA EM ATENDIMENTO A INSTALAÇÃO DA REDE DE HIDRANTES 4,26% 1.551,18 0,00% 100,00%  
 R$ 0,00 R$ 1.551,18  
 5 SERVIÇOS FINAIS 1,14% 413,27 0,00% 100,00%  
 R$ 0,00 R$ 413,27  
  TOTAL SIMPLES 100,00% 36.388,73 52,14% 47,86%  
 R$ 18.974,19 R$ 17.414,54  
 TOTAL ACUMULADO 100,00% 36.388,73 52,14% 100,00%  
 R$ 18.974,19 R$ 36.388,73  
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Documento assinado eletronicamente por Vivian Gregolin Linhares , Servidor(a)
Público(a), em 01/08/2023, às 08:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0017815239 e o código CRC B07F4FEE.
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