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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP SEI N° 0021238430/2024 - SAP.ARC.AUN

1 -DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO (obrigatério)
De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatorio.

1.1 Trata-se de processo para contratagdo comum e rotineira de empresa especializada na
elaboragdo de servigos de engenharia e arquitetura, pelo sistema de registro de pregos.

1.2 A auséneia dos projetos causa interrupgdo nas obras necessarias para 0 uso e
conservagao dos imoveis publicos, impactando diretamente no atendimento a populagdo.

1.3 A contratagdo permitira o atendimento da demanda continua da Administragdo,
garantindo a continuidade dos servigos ofertados aos servidores e municipes, proporcionando melhores
condigdes de trabalho aos servidores e um atendimento de maior qualidade ao publico, além de reduzir riscos
¢ otimizar projetos que a Administragdo for realizar ou esta realizando.

1.4 A contratagdo desses servigos além de garantir melhores condigdes aos cidaddos, ira
reduzir riscos € impactos ambientais, garantindo a qualidade das infraestruturas, bem como a criagdo de novos
espagos publicos.

2 - DEMOI}ISTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE
CONTRATACOES ANUAL.

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do ndo preenchimento deste campo,
devem ser apresentadas as devidas justificativas.

2.1 O Plano de Contratagdes Anual de Unificagdo pode ser consultado no
SEI 0015338982, contudo foi dispensado por meio do Decreto n.° 51.742/2022, que aprovou a Instrugao
Normativa n.° 04/2022 (0015231284) da Secretaria de Administragdo ¢ Planejamento, sendo necesséria sua
elaborag@o somente no exercicio de 2024.

2.2 A contratagdo encontra amparo na Lein® 8.993, de 31 de agosto de 2021, que dispde
sobre a revisao do PPA - Plano Plurianual 2022-2025 do Municipio de Joinville - Processo 21.0.187194-1.

3 - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do ndo preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

3.1 Para a presente contratagdo, devem ser atendidos os seguintes requisitos minimos:

a) Substituir no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, apos notificada, os servigos que
apresentarem defeitos/vicios, ocultos ou ndo, e/ou que se tornarem improprios para uso a que sdo destinados,
e/ou, que ndo correspondam com o Termo de Referéncia, sem 6nus para CONTRATANTE;

b) As despesas decorrentes da execugdo do servico correrdo por conta
da CONTRATADA;

¢) Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela execugdo dos servigos;

d) Obedecer, quando for o caso, as recomendagdes dos fabricantes, normas técnicas,
resolugdes, portarias da ANVISA, ABNT, INMETRO, as disposi¢des legais da Unido, do Estado de Santa
Catarina, do Municipio de Joinville, dentre outros, que estiverem em vigor;

¢) Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes deste fornecimento, inclusive
perante terceiros;

f) Promover a destinagdo final ambientalmente adequada e a logistica reversa, sempre que a
legislagdo assim o exigir.

g) Arcar com o uso de ferramentas e equipamentos necessarios para a execugdo do
servico, sem 6nus para a CONTRATANTE, bem como, quando for o caso, com a remogdo de item
existente.;

3.2 Os demais requisitos especificos estdo dispostos no Memorial Descritivo,
constante neste Processo SEI 23.0.228744-9.

3.3 O critério de selecdo do fornecedor para apresentagdo do atestado de capacidade
técnica, sera no percentual de 20%, pois a contratagdo ¢ unificada, cujo quantitativo estimado ¢ a soma de
todas as demandas das secretarias ¢ autarquias requisitantes. Assim, pelo volume a ser adquirido e pelo fato
de a contratagdo ser por sistema de registro de pregos, entende-se que o percentual de 20% ¢ adequado para
aferir a capacidade técnica do proponente, vez que ao se solicitar percentuais, por exemplo, de 25 a 50%, se
estaria impondo condigdo que poderia acarretar licitagdio deserta ou fracassada, ou ainda em
eventual direcionamento do processo.

3.4 O critério de selecdo do fornecedor para apresentacdo do capital social ou do
patrimonio liquido minimo, sera o percentual de 10%, pois a contratagdo ¢ unificada, cujo quantitativo
estimado ¢ a soma de todas as demandas das secretarias e autarquias requisitantes, de modo a garantir que a
CONTRATADA possua capacidade financeira para arcar com o compromisso junto a Administragao.

3.5 O custo estimado da contratagdo nao devera ser divulgado (constar com "sigilo") em
Memorial Descritivo durante a fase preparatoria (interna) da contratagdo, com vistas a garantia da lisura da
pesquisa de mercado, vez que, em sendo realizada a pesquisa de precos com fornecedores, a indicagdo do
valor maximo que a Administragdo estima que sera a contratagdo, podera haver influéncia indireta nos valores
propostos. O valor estimado sera tornado plblico apenas quando da fase externa do procedimento, o qual
constara no Edital da licitagao.

3.5.1 Tal condicdo ndo se confunde com o disposto no Art. 18, §1° inciso VI da Lei
14.133/2021, vez que o sigilo ndo serd para fins de propostas e lances em licitagdo, e sim, para fins de
pesquisa de precos na fase preparatoria. Na fase externa, havera a divulgagdo do valor estimado em Edital.

3.6 Para a contratagdo, ndo se vislumbra necessidade de garantia contratual nos termos do
Art. 96 da Lei 14.133/2021.



4 - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAGAO (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatorio.

4.1 A estimativa das quantidades para a presente contratagdo, foram determinadas, via de
regra, com base na contratagdo anterior (Memorial Descritivo - 0013893509) e fornecidas por cada unidade
da Administragdo Publica participante deste processo, conforme relagdo demonstrada no Item 1 do
Documento de Formalizagdo de Demanda - DFD, constante neste Processo SEI 23.0.228744-9.

4.2 A quantidade total estimada esta demonstrada na tabela abaixo:

ITEM | CODIGO | DENOMINACAO DESCRITIVO gﬁ%ﬁm DETRANS | HMSJ | SAMA |SAP  |SAS [SECULT|SED |SEHAB | SEINFRA |SEPUR [SES | SESPORTE ::g'l
LEVANTAMENTO Conforme Memorial

1 27989 | PLANIALTIMETRICO Descritive M2 50.000 5000 |22.800 |500.000|6.000|50.000 |300.000|105.000 |150.000 | 680.000 | 60.000 | 15.000 1.943.800
GEORREFERENCIADO

2 27990 | MAQUETEDIGITAL 3D ](;‘;'s‘cf‘r’i?i“zMem""a' M2 0 35.000 6340 |0 2.000[10.000 [15.000 |5.000 |15000 |0 20.000 | 8.000 116.340
SONDAGEM A PERCUSSAO - | Conforme Memorial

3 43270 | LT EM SOLO Descritme Metro 0 1000 [790 [s500 [300 [10.000 [8.000 |560 1.500 1000 |1.500 |200 25.350

4 42333 |SONDAGEM ROTATIVA - EM | Conforme Memorial f /o, 0 0 840 |0 o |o 0 0 500 0 300 |0 1.640
SOLO Descritivo

5 |2m991  |PROJETO  ARQUITETONICO | Conforme Memorial |, 0 10000 | 7340 [ 15.000 |2.000|25.000 |[15000 |10.000 [15000 |2.000 |[20.000|8.000 129.340
EXECUTIVO Descritivo
PROJETO x DE Conforme Memorial

6 42339 | TELECOMUNICACOES (VOZ E|p ¢ o M2 0 10.000 {2550 [15.000 |2.000[10.000 [15.000 [10.000 |15000  |2.000 | 10.000|8.000 99.550

escritivo

DADOS)
PROJETO DE SONORIZACAO E[ o °

7 42340 | SEGURANCA (DETECGAO, | o0 20 M2 0 10.000 6550 | 15.000 |2.000 [ 10.000 [ 15.000 [0 15000 [2.000 |10.000 | 8.000 93.550
ALARME E CFTV)

8 27993 PROJETO DE CLIMATIZAGAO S‘;‘S‘cf;mmm""al M2 0 40.000 [2.050 |15.000 [2.000]25.000 |15.000 |0 15000 [2.000 {20.000]8.000 144.050
PROJETO DE DRENAGEM DE | Conforme Memorial

9 2194 | 4 GUAS PLUVIALS Descritivo M2 0 5000 |207.350]10.000 |2.000]15.000 15000 |4400 [25.000 | 180.000 |40.000 | 8.000 511.750

10 27995 PROJETO DE FUNDACAO g.;.;cf;mmmml M2 0 10.000 |4.850 [5.000 |2.000|15.000 |15.000 |2.500 |15.000 |2.000 |20.000 | 8.000 99.350

11 |27996  |PROJETO DEGAS NATURAL S‘;‘S‘cf;mMem"ﬁal M2 0 1000 [350 |0 0 5.000 15.000 |0 1.500 0 5000 |0 27.850

12 |27997 | PROJETO DE GASES MEDICINAIS ggﬁfﬁ\immml M2 0 35000 [350 |0 o 500 o 0 150 o 10.000 | 0 51.850

13 27998 PROJETO DE PAISAGISMO g’;‘;cfzmmm"“a' M2 0 1000 |14.800 [3.000 |[6.000|15000 |15.000 [4.400 |15.000 180.000 | 15.000 | 500 269.700
PROJETO DE REFORCO | Conforme Memorial

14 (27999 | L CTURAL Denoie M2 0 10.000 {4300 |0 200025000 |0 0 15000 [0 5000 |0 61.300

15 |28000 |PROJETO DE TERRAPLENAGEM ](;‘;'s‘cf‘r’i?i“zMem""a' M2 0 1.000 [20300 [10.000 |6.000[25000 |[15000 [24.400 |15000 |0 30.000 | 500 147.200

16 |42341 | PROJETO GEOTECNICO g’;‘;cfz:;;‘f)“em‘"ia' M2 0 10.000 | 5450 | 15.000 |6.000 | 5.000 15.000 |0 30000 [0 20.000 | 10.000 116.450

17 | 28001 PROJETO DE TRATAMENTO DE | Conforme Memorial |, 0 1000 |5600 |300 [2.000]25000 |[15.000 |10.000 [15.000 |0 5.000 |8.000 86.900
ESGOTO Descritivo

18 |42342 |PROJETO DE  INSTALACOES | Conforme Memorial |y, 0 30,000 7450 |15.000 |2.000[10.000 |15.000 |10.000 |25000 {2000 |60.000]10.000 186,450
ELETRICAS Descritivo

19 |42343 | PROJETO LUMINOTECNICO g’;‘;ﬁ;ﬁ;‘i“em"”a' M2 0 5000 [23.550 |15.000 |2.000 |5.000 15.000 |0 15.000 180.000 | 10.000 | 8.000 278.550

20 |42344 | PROJETO SPDA S‘;‘;ﬁ;ﬁ“emﬁal M2 0 15.000 [ 7.650 | 15.000 [2.000|15.000 |15.000 |10.000 [15.000  [2.000 |10.000 | 10.000 116.650
PROJETO  ESTRUTURAL - | Conforme Memorial

2042345 | (N CRETO ARMADO Descritivg M2 0 13.000 {9350 [10.000 [2.000[12.000 [15.000 [10.000 |15000 |2.000 |15.000|10.000 113350
PROJETO  ESTRUTURAL _ -[ oo °

22 |42346 |[CONCRETO ARMADO  PRE- |t Mo M2 0 1.000 [2350 [10.000 |2.00012.000 |[15.000 [0 15000 [2.000 |5.000 |8.000 72350

escritivo

MOLDADO

23 |42347 |PROJETO  ESTRUTURAL  -| Conforme Memorial |, 0 6.000 [3.350 [10.000 |2.000|12.000 |15.000 |0 15000 [2.000 {20.000]8.000 93.350
METALICO Descritivo

24 |28005  |PROJETO HIDROSSANITARIO g‘;‘;{g‘:\z""em"a' M2 0 10.000 | 15.600 [10.000 |2.000(25.000 [15.000 [10.000 |15000  |2.000 |20.000 |8.000 132.600

25 |28006  |PROJETO PREVENTIVO CONTRA | Conforme Memorial |/, 0 35.000 8550 |15.000 |6.000[25.000 |15.000 |10.000 |15000 {2000 |20.000]8.000 159.550
INCENDIO Descritivo

26 |42348 | PROJETO URBANISTICO S‘;‘S‘Cﬂ;mMm”“al M2 0 0 210350 | 0 o |o 0 0 0 180.000 | 0 0 390350

27 |42349 |LAUDO ESTRUTURAL g‘;‘;{%m""emﬁa' M2 0 0 14.550 [0 o [s0000 |o 0 0 0 o o 64.550

5-LEVANTAMENTO DE MERCADO

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do ndo preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

5.1 O objeto da contratagdo trata-se de um servigo especial de engenharia adquiridos de

forma regular pela Administragdo. Os itens sdo imprescindiveis para as atividades da Administragdo, cuja
forma de contratagdo ¢ pratica comum do mercado, ja amplamente realizada tanto na Administragdo Municipal
COmo em outros Orgaos.

5.2 Destaque-se que, para a presente contratagdo a modalidade mais adequada ¢ o Sistema
de Registro de Precos (SRP), pois possibilitara a contratagdo dos servicos na medida em que
forem necessarios, ao longo da contratagdo. E por serem itens especificos ¢ de demanda eventual (conforme
consumo) ¢ ndo ha como estipular precisamente a quantidade antecipadamente. Consonante ao disposto art.
82 e seguintes da Lein® 14.133/2021.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatorio.

6.1 Os valores finais estimados para a contratagdo, bem como suas memoérias de calculo,
serdo discriminados no presente processo, apos a conclusdo da pesquisa de pregos, o qual devera estar
compativel com o historico de contratagdes anteriores.

6.2 No entanto, de inicio, estima-se a contratagdo no valor de R$ 25.634.421,00 (vinte e
cinco milhdes, seiscentos e trinta e quatro mil quatrocentos e vinte € um reais), com base, via de regra, no valor
estimado na Concorréncias n°735/2022 e n°536/2021, e, na quantidade indicada pelas unidades da
Administragdo Publica participantes.

6.2.1 Via de regra, o valor estimado foi baseado no prego da ultima contratagdo
realizada, Concorréncias n°735/2022 e n°536/2021, e, na quantidade indicada pelas unidades da




Administragdo Publica participantes.

6.2.2 Para os itens sem contratagdo anterior, para fins do valor estimado, realizou-se
pesquisa simplificada no comércio local e pela internet.

6.3 O valor estimado _final da contratagdo consta no Or¢amento Planilhado,
constante neste Processo SEI 23.0.228744-9

7 - DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do ndo preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

7.1 Considerando que em se tratando de item comum, cuja demanda é regular pela
Administragdo, bem como, cuja interrupgdo pode causar prejuizos ao erdrio, optou-se pela forma de
contratagdo por meio do sistema de registro de pregos.

7.2 A contratagdo ¢ a mais vantajosa para a Administragdo, pois permitird que cada
unidade requisitante solicite o quantitativo dos itens registrados que melhor Ihe prouver, sendo usado apenas
quando a Administragao necessitar dos servigos, garantindo que o servigo adquirido seja somente o necessario
naquele momento.

7.3 O registro de pregos, por ndo possuir uma obrigatoriedade na aquisigdo, ndo exige o
bloqueio orgamentario até a efetiva solicitagdo do item registrado, permitindo que as unidades requisitantes,
quando for o caso, realoquem seus recursos, inclusive auxiliando em situagdes de urgéncia e emergéncia que
podem alterar as prioridades orgamentarias.

7.4 O preco registrado garante uma maior economia ao erario, pois apesar da demanda
existir constantemente, ¢ sazonal, por exemplo, sendo necessario em casos de construgdo, reformas,
ampliagdes, adequagdes nos imovesis, etc.

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO (obrigatério)
De acordo com o art. Art. 18, §°2°da Lei 14.133/2021, este campo & obrigatério.

8.1 O "parcelamento por item" e o "parcelamento do item"” nio se aplicam a presente
contratag@o, pelos seguintes motivos:

a) A execugdo da contratagdo pode ter variagdes de valores em casos especificos, devendo
o prestador, nestes casos, ser compensado pela economia em escala;

b) A execugdo em conjunto trard significativa redugdo de prego para Administragcdo e
agilidade na execugao;

¢) Os projetos elaborados devem ser compativeis entre si, ¢ elaborados de forma
sequenciada, caso em que havendo parcelamento, podera ocorrer a paralisagdo da execucdo enquanto
pendente projeto complementar.

d) Complexa e desnecessaria demanda para os fiscais contratuais;

e) A contratagdo devera ocorrer por cada grupo de projeto (relatvo a uma
obra/intervengdo) e devera ser objeto de contrato especifico. Havendo parcelamento do item e por item,
inviabilizara a execu¢do da contratagdo, prejudica o bom andamento dos trabalhos e o resultado final dos
projetos.

8.2 Dessa forma, o "parcelamento por item" e o "parcelamento do item" ¢ ineficaz para
esta contratagao.

8.3 A contratagdo podera ocorrer em lotes, por Secretaria gestora.
9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do ndo preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

9.1 Os resultados pretendidos com a presente contratagdo ndo estdo atrelados apenas a
termo de economicidlade e de aproveitamento de recursos humanos, materiais e financeiros,
mas principalmente ao interesse publico a ser atendido, que muitas vezes ndo esta diretamente interligado a
todas essas questoes.

9.2 Entretanto, ¢ relevante aqui constar que, os resultados pretendidos a todos os niveis
(economicidade, aproveitamento de recursos - seja de qualquer espécie) estdo atrelados ao atendimento
da necessidade ja existente e da formatagéo da contratagéo, no sentido que estio previstos nos demais topicos
deste estudo.

10. PROVIDI:;NCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO PREVIAMENTE A
CELEBRAGAO DO CONTRATO

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do ndo preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

10.1 Importante pontuar que o Memorial Descritivo determina quais serdo as unidades
fiscalizadoras, tais unidades estdo munidas de equipe técnica com servidores experientes em fiscalizagdo e que
possuem amplo conhecimento acerca da contratagdo, podendo inclusive, entre si, solicitarem suporte.

10.2 As unidades participantes, quando da indicagdo dos membros para fiscalizagdo do
contrato, observara o principio da segregagdo de fungdes, garantindo que os membros da elaboragéo da fase
preparatoria ndo atuem como membros da comissdo de fiscalizagao.

11. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

De acordo com o art. Art. 18, §°2°da Lei 14.133/2021, em caso do n&o preenchimento deste
campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

11.1 Nao ha contratagdes correlatas e/ou interdependentes.

12. DESCRIGAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS
MITIGADORAS

De acordo com o art. Art. 18, §°2°da Lei 14.133/2021, em caso do ndo preenchimento deste
campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

12.1 Para a contratagdo ndo ha previsdo de eventual impacto ambiental direto, para o qual



devem ser adotadas as medidas mitigadoras previstas em legislacdo vigente, tais como a destinagdo final dos
residuos e a logistica reversa. No entanto, os produtos a serem elaborados pela contratada deverdo observar
as boas praticas e o atendimento da legislagdo ambiental.

13. ANALISE

DE RISCOS

De acordo com o art. Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021, na fase preparatéria, devem ser
abordados os riscos que possam comprometer o sucesso da licitagdo e a boa execugao

contratual
Probabilidade P
indice Descrigio Nivel
Raro Evento extraordinario. Acontece apenas emsituagdes excepcionais. Nao hé historico 1
conhecido do evento ou ndo ha indicios que sinalizem sua ocorréncia.
Pouco Evento casual, inesperado. Existe historico de ocorréncia. O histdrico conhecido aponta para 5
Provavel a baixa frequéncia de ocorréncia no prazo associado ao objetivo.
Provavel Evento esperado de frequéncia reduzida. Historico parcialmente conhecido. Repete-se com frequéncia razoavel no prazo 3
associado ao objetivo ou ha indicios que possa ocorrer nesse horizonte.
Muito Evento usual de frequéncia habitual. Historico amplamente conhecido. Repete-se com elevada frequéncia no prazo 4
provavel associado ao objetivo ou ha indicios que ocorrera nesse horizonte.
Praticamente | Evento que se repete seguidamente. Interfere no ritmo das atividades. Ocorréncia quase garantida no prazo associado ao 5
certo objetivo.
Impacto (I)
indice Descrigio Nivel
Muito Nao afeta o objetivo. Compromete minimamente o atingimento do objetivo. Para fins praticos, ndo altera o alcance do 1
Baixo objetivo/resultado.
. Afeta pouco o objetivo. Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas nao
Baixo . . C 2
impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.
Mcédio Torna incerto ou duvidoso o alcance do objetivo. Compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado. 3
Alto Torna improvavel o alcance do objetivo. Compromete a maior parte do atingimento do 4
objetivo/resultado.
Muito Capaz de impedir o alcance do objetivo. Compromete totalmente ou quase totalmente o 5
Alto atingimento do objetivo/resultado.
Classificagio dos Riscos
Pontuacio Risco
15a25 Muito Alto
8al2 Alto
3a6 Médio
le2 Baixo
0 Muito Baixo
Possibilidade de Tratamento de Riscos
Conduta Descricio
Evitar Descontinuar a atividade, interromper o processo de trabalho.
Trans ferir Compartilhar o risco com terceiros, como no caso dos seguros.
Mitigar Desenvolver e implementar medidas para evitar que o risco se concretize ¢/ou medidas para atenuar o impacto e as
= consequéncias, caso ocorra.
Mitigar/trans ferir Desenvolver e implementar ambas as medidas: mitigar e trans ferir
Aceitar Nao ha necessidade de adotar quaisquer medidas. Considerar se é o caso de monitorar ao longo do tempo.
13.1 - Analisando os Riscos da Contratacio, podemos indicar os seguintes
elementos:

Risco: Possibilidade de ocorréncia de licitagdo deserta/fracassada diante da oscilagdo de

pregos no mercado.

13.1.1 - Identificacdo de Riscos - Probabilidade (P):

- Nivel 1: Evento extraordindrio. Acontece apenas em situagdes excepcionais. Ndo ha

historico conhecido do evento ou ndo ha indicios que sinalizem sua ocorréncia.

13.1.2 - Analise de riscos - Impacto (I):

- Nivel 5: Capaz de impedir o alcance do objetivo. Compromete totalmente ou quase

totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

13.1.3 -Avalia¢io de riscos - Probabilidade (P) * Impacto (I):

- Os riscos encontrados, procedendo a ponderagdo do impacto e da probabilidade,

constatamos que os riscos sdo classificados como médio.

13.1.4 - Tratamento de riscos:

- Com base na anlise realizada, esta equipe de planejamento entende que deve-se adotar a

conduta de mitigar.

- Medida: A futura pesquisa de pregos devera considerar eventual possibilidade de

oscilagdo dos pregos dos produtos no mercado, com vistas a prevenir licitagdes desertas e/ou fracassadas.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGAO DA CONTRATAGAO PARA

O ATENDIME

NTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatorio.




Parametro considerado Sim || Nao Observag:af)/
Comentario
1. O modelo adotado para a contratagdo ¢ o mais vantajoso X
para a Administragdo, tanto pelo aspecto técnico como pelo econdmico?
2. O modelo adotado para a contratagdo esta em conformidade como praticado no mercado? X
3. O valor estimado da contratagdo estd em conformidade coma previsdo orgamentaria? X
4. Os resultados pretendidos coma contratagdo compensamos investimentos realizados pela Administragdo, em
1 X Curto prazo
curto, médio e longo prazo?
5. De acordo coma andlise dos riscos para a contratagdo, a contratagdo ¢ viavel e ndo possuirisco de dano ao erario? .
P X Médio
(moderado/médio a grave)
6. Ha risco de comprometimento do sucesso da licitagdo e da execugdo, considerando os fatos ocorridos em X Mitigado
contratagdes anteriores do mesmo objeto ou similares. &
7. No caso do item anterior, foram indicadas as medidas necessarias para mitigar os riscos?
Conclusdo: Com base nas informagdes levantadas durante este estudo, a Equipe/Comissao
de Plancjamento entende ser vidvel a solugdo: "Contratagdo de empresa especializada na elaboragdo de
projetos e servigos complementares de engenharia e arquitetura, pelo sistema de registro de pregos” descrita
no presente Estudo Técnico Preliminar para a presente contratagdo, vez que se mostrou tecnicamente a mais
adequada a necessidade e fundamentadamente atendendo ao interesse publico. No entanto, considerando o
historico de contratagdes, a futura pesquisa de pregos devera considerar eventual possibilidade de oscilagdo
dos pregos do mercado, com vistas a prevenir licitagdes desertas e/ou fracassadas.
Cumpre destacar que a contratagdo trata de servigos de engenharia e arquitetura,
cuja inexecugdo atinge direta e indiretamente o funcionamento adequado das instalagdes publicas, compromete
o atendimento a populag@o e pode causar dano grave ao erario publico, diante da impossibilidade de reformas,
ampliagdes e construgdes de novos espagos piblicos. O bindmio adequagdo da contratagdo em relagdo ao
atendimento da necessidade ¢ intrinseco ao objeto da contratagdo.
15 - ANEXO - CHECKLIST DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
Nio
N Requisitos Sim || Ndo || se | Observagdes
aplica
1* Consta no ETP a descricéo clara e objetiva, X
devid: fund: da da idade da contratagio
2 A contratagdo foi indicada no Documento de Formalizagdo de Demanda X
3 Descri¢do dos requisitos da contratagdo X
3.1 Foi analisado o critério de sustentabilidade X
32 Foi analisada a necessidade de garantia, treinamento e instalagdo X
33 Foianalisada a indicagdo dos padrdes minimos de qualidade, de forma a permitir a sele¢do da proposta X
) mais vantajosa para a Administra¢ao
4 Levantamento de mercado, coma justificativa técnica e econdmica X
41 Foram consideradas as contratagdes similares feitas por outros orgéos e entidades publicas, bem como X
) a iniciativa privada?
42 Foi realizada audiéncia e/ou consulta publica, preferencialmente na forma eletronica, para coleta de X
) contribui¢des
Emcaso de possibilidade de compra, locagdo de bens ou do acesso a bens, foramavaliados os custos e
43 os beneficios de cada opgdo para escolha da alternativa mais vantajosa, prospectando-se arranjos X
inovadores emsede de economia circular
44 Foram consideradas outras opgdes logisticas menos onerosas a Administragao, tais como X
i chamamentos publicos de doagdo e permutas.
Constano ETP a descrigdo da solugdo como umtodo, contemplando os requisitos da
5 contratagdo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutengao e a assisténcia técnica, quando for o X
caso, acompanhada das justificativas técnica e
econdmica da escolha do tipo de solugao.
6* Consta no ETP estimativas das quantidades para a contratacdo, e os documentos que lhes diio suporte.
6.1 Foi realizado levantamento das quantidades necessarias juntos as Unidades com vistas a ndo ocorrer
) demanda ndo atendida dentro do planejamento.
Consta no ETP estimativa prévia do valor da contratagio, acompanhada dos documentos que lhe dio
7% suporte, podendo ser utilizado como parimetro o valor das contratacdes anteriores X
acrescido/decrescido de percentual considerado pela requisitante como possivel
acréscimo/decréscimo da demanda.
8* Consta no ETP justificativas para o parcelamento ou nio da solugio. X
9 Foram consideradas as contratagdes correlatas e/ou interdependentes a presente contratagdo. X
10 A contratagdo esta prevista no plano de contratagdes anual, ou, se for o caso, justificativa da auséncia
de previsdo.
10.1 Ha previsao de custeio da contratagdo comrecursos da Unido. X
10.2 A contrata¢do serd obra ou servigo de engenharia. X
Em caso de a contratagdo ser eventualmente custeada comrecursos da Unidlo, consta ressalva clara no
10.3 ETP acerca da impossibilidade de cotagdo com fornecedores, nos termos do artigo 23, §2° da Lei X
14.133/2021.
I Consta no ETP o demonstrativo dos resultados pretendidos, em termos de economicidade e de melhor X
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis.
Consta no ETP as providéncias a serem adotadas pela Administragdo previamente a celebragdo do
12 contrato, tais como adaptagdes no ambiente do drgdo ou da X
entidade, necessidade de obtengéo de licencas, outorgas ou autorizagdes, capacita¢do de servidores ou
de empregados para fiscalizagdo e gestao contratual.
Consta no ETP a descri¢do de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras,
13 incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de X
outros recursos, bemcomo logistica reversa para desfazimento e reciclagemde bens e refugos, quando
aplicavel.
14% Posicionamento conclusivo sobre a adequacio da contratagio para o atendimento da necessidade a que X
se destina, observando eventual risco da contratacio para a Adminis tragio.
Foram analisados os riscos de compr i da boa ¢do contratual, aferindo-se e sanando-se
no ETP, de antemio, eventuais questdes controversas, erros ou incongruéncias do procedimento
14.1 levando em consideracio: X
. a) o historico de licitagdes, inclusive as desertas ou
frustradas;
b) contratagdes anteriores com objeto semelhante.
Trata-se de contratagio que, independentemente do valor, envolve complexidade, singularidade, ou se
142 refere a um modelo de contratagfio nio realizado anteriormente, mas com possibilidade de risco X

moderado/médio ou superior de dano ao erario. Em caso positivo, consta no ETP ressalva sobre
elaboracio do Mapa de Riscos para a contratagio?
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