CAIXA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo |

oGuU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR PELIDO EMPREEN DIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1092053-89 069661 Prefeitura Municipal de Joinville Pavimentacéo da Estrada Timbé - etapa 2B Pavimentagédo da Estrada Timbé de acesso a orla no municipio de Joinville — SC - ¢
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
% Periodo:
/! [/ ! ! ! [ 1 | | |
1.1. ADMINISTRAQAO LOCAL 51.138,00 | % Periodo:
|1.2. SERVICOS PRELIMINARES 3.378,07 | % Periodo:
% Periodo:
I R
2.1. TUBULAC;@ES,ALAEDRENO 749.514,31 | % Periodo:
| 25.00% | 30,00% | 20,00% |
[22.  caixas 133.640,44 | % Periodo:
| 20,00% |
% Periodo:
]
3.1. Regularizagéo e escavagio 75.492,76 | % Periodo:
|_100,00% |
[32.  Sub-base e base 734.055,89 | % Periodo:
| 15,00% |
|3.3. Imprimac&o, Pintura de Ligacdo e CAUQ "C" 736.237,57 | % Periodo:
| 25.00% | 25,00% |
% Periodo:
I N N
4.1. Meio fio, Regularizagdo de passeio, Passeio de 117.368,49 | % Periodo:
| 2500% | 3500% | 15,00% |
|4.2. Boca de Lobo de passeio, Relocagdo de poste  71.186,83 | % Periodo:
| 30,00% |
% Periodo:
]
Sinalizagéo viaria Vertical e Horizontal 37.908,51 | % Periodo:
L
Total: R$2.709.920,87 %: 8,42% 8,29% 9,95% 13,62% 9,68% 9,68% 11,06% 6,92% 8,02% 8,96% 2,49% 2,90%
Repasse: | 185.257,78 | 182.461,75 | 218.944,97 | 299.665,95 | 212.832,01 | 212.832,00 | 243.374,51 | 152.161,98 | 176.423,88 | 197.026,09 54.872,72 63.858,36
Periodo: Contrapartida: | 42.969,34 | 42.320,81 | 50.782,86 | 69.505,57 | 49.364,99  49.365,00  56.449,13 | 35.292,98 | 40.920,37 | 45.698,92  12.727,37 | 14.811,53
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: [228.227,11 | 224.782,57 | 269.727,83 | 369.171,52 | 262.197,00 262.197,00 299.823,64 | 187.454,96 | 217.344,25 | 242.725,00 | 67.600,10  78.669,89
%: 8,42% 16,72% 26,67% 40,29% 49,97% 59,64% 70,71% 77,63% 85,65% 94,60% 97,10% 100,00%
Repasse: | 185.257,78 | 367.719,53 | 586.664,50 | 886.330,45 | 1.099.162,46 = 1.311.994,46 1.555.368,97 | 1.707.530,95 @ 1.883.954,83 | 2.080.980,92 | 2.135.853,64  2.199.712,00
Acumulado: Contrapartida: | 42.969,34 | 85.290,15 | 136.073,01 | 205.578,58 | 254.943,57 | 304.308,57 @ 360.757,70 | 396.050,68 | 436.971,05  482.669,97  495.397,34 | 510.208,87
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: |228.227,11 453.009,68 | 722.737,51 | 1.091.909,03 | 1.354.106,03 | 1.616.303,03 | 1.916.126,67 | 2.103.581,63 | 2.320.925,88 | 2.563.650,88 @ 2.631.250,98 | 2.709.920,87
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Local
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ADRIANA CRISTINA e ioTNA DF MORAES
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SILVA:01725705907 300

Responséavel Técnico

Nome: Adriana Cristina de Moraes da Silva
CREA/CAU: 049417-2

ART/RRT:


u49929
Retângulo

u49929
Retângulo

u49929
Retângulo

u49929
Retângulo

u49929
Retângulo

u49929
Retângulo

u49929
Retângulo

u49929
Retângulo

u49929
Retângulo

u49929
Retângulo

u49929
Retângulo

u49929
Retângulo


	Cronograma Físico-Financeiro  (0022553817)

		2024-08-22T16:21:34-0300
	ADRIANA CRISTINA DE MORAES DA SILVA:01725705907




