
OBRA: 1237 - CEI SANTA CATARINA

ENDEREÇO: RUA PORTO RICO, 215

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Fernando Stroisch- CREA 062.522-0   

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,94% 175.621,34 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 175.621,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 5,93% 537.149,64 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

R$ 44.744,57 R$ 44.744,57 R$ 44.744,57 R$ 44.744,57 R$ 44.744,57 R$ 44.744,57 R$ 44.744,57 R$ 44.744,57 R$ 44.744,57 R$ 44.744,57 R$ 44.744,57 R$ 44.959,42

3 SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 0,33% 29.515,34 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 29.515,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 TERRAPLANAGEM 1,21% 109.334,51 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 54.667,26 R$ 54.667,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5 ACESSOS PARA HÉLICE CONTÍNUA 0,54% 49.172,50 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 49.172,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6 ESTRUTURAS DE CONCRETO 31,66% 2.870.311,55 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 574.062,31 R$ 574.062,31 R$ 574.062,31 R$ 574.062,31 R$ 574.062,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7 PAREDES E DIVISÓRIAS 9,57% 867.129,03 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 216.782,26 R$ 216.782,26 R$ 216.782,26 R$ 216.782,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8 COBERTURAS 2,92% 264.453,78 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 185.117,65 R$ 79.336,13 R$ 0,00

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2,98% 270.407,15 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54.081,43 R$ 54.081,43 R$ 54.081,43 R$ 54.081,43 R$ 54.081,43 R$ 0,00

10 INSTALAÇÕES DE SPDA 0,87% 79.148,13 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.744,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55.403,69 R$ 0,00

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,05% 367.193,62 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 73.438,72 R$ 73.438,72 R$ 73.438,72 R$ 73.438,72 R$ 73.438,72 R$ 0,00

12 INSTALAÇÕES DE LÓGICA 0,45% 40.663,13 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.331,57 R$ 20.331,57 R$ 0,00

13 CLIMATIZAÇÃO, RENOVAÇÃO DE AR E 
EXAUSTÃO

2,29% 207.866,19 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 207.866,19

14 SISTEMA PREVENTIVO CONTRA 
INCÊNDIOS

0,54% 48.786,96 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 0,00% 30,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.150,87 R$ 0,00 R$ 14.636,09

15 PINTURAS E REVESTIMENTOS DE 
PAREDE

2,57% 232.618,14 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 116.309,07 R$ 116.309,07 R$ 0,00
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16 REVESTIMENTOS DE PISOS 3,30% 299.258,37 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 149.629,19 R$ 149.629,19 R$ 0,00

17 IMPERMEABILIZAÇÃO 1,58% 143.397,03 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 57.358,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 86.038,22 R$ 0,00 R$ 0,00

18 FORROS 1,80% 163.545,87 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 163.545,87 R$ 0,00

19 ESQUADRIAS 3,60% 326.109,58 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 163.054,79 R$ 163.054,79

20 BANCADAS 0,77% 69.362,56 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 69.362,56

21 METAIS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS

1,23% 111.353,58 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 111.353,58

22 MUROS DE CONTENÇÃO 13,18% 1.194.501,89 0,00% 50,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 597.250,95 R$ 477.800,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 119.450,19 R$ 0,00

23 GRADIL BARRA CHATA  1,48% 133.879,24 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 66.939,62 R$ 66.939,62 R$ 0,00

24 CORRIMÃO 0,03% 2.686,11 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.686,11

25 ACESSIBILIDADE 0,52% 46.958,59 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 46.958,59

26 SUBESTAÇÃO 1,37% 124.087,65 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62.043,83 R$ 62.043,83 R$ 0,00

27 CENTRAL DE GÁS 0,18% 16.586,25 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.293,13 R$ 8.293,13 R$ 0,00

28 PAVIMENTAÇÃO 2,32% 210.460,52 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105.230,26 R$ 105.230,26

29 PAISAGISMO 0,35% 31.765,01 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31.765,01

30 BRINQUEDOS PLAYGROUND 0,19% 17.293,56 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.293,56

31 COMUNICAÇÃO VISUAL 0,05% 4.938,32 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.938,32

32 ELEMENTOS DIVERSOS 0,12% 10.907,62 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.907,62

33 SERVIÇOS FINAIS 0,10% 9.061,54 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.061,54
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TOTAL SIMPLES 100,00% 9.065.524,30 3,36% 8,23% 12,99% 6,83% 6,83% 9,22% 10,62% 4,29% 4,29% 9,94% 14,14% 9,27%

R$ 304.548,50 R$ 745.835,27 R$ 1.177.710,88 R$ 618.806,88 R$ 618.806,88 R$ 835.589,13 R$ 963.109,29 R$ 389.046,98 R$ 389.046,98 R$ 901.117,85 R$ 1.281.832,04 R$ 840.073,64

TOTAL ACUMULADO 100,00% 9.065.524,30 3,36% 11,59% 24,58% 31,40% 38,23% 47,45% 58,07% 62,36% 66,65% 76,59% 90,73% 100,00%

R$ 304.548,50 R$ 1.050.383,77 R$ 2.228.094,65 R$ 2.846.901,52 R$ 3.465.708,40 R$ 4.301.297,53 R$ 5.264.406,82 R$ 5.653.453,79 R$ 6.042.500,77 R$ 6.943.618,61 R$ 8.225.450,66 R$ 9.065.524,30
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