FERGON

OBRA: [1237 - cer saNTA CATARINA
ENDEREGO: |rRuaPORTO RICO, 215 FERNANDO Assinado de forma digital por
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO STROISCH:841345189 (R0, 154518020
20 Dados: 2023.12.05 16:20:36 -03'00'
RESPONSAVEL TECNICO: Fernando Stroisch- CREA 062.522-0
ITEM SERVIGO PESO | VALOR(RS) |MES1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
1 SERVICOS PRELIMINARES 194%  |175621,34  |100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$175.621,34 |R$ 0,00 R$0,00 RS 0,00 R$0,00 R$0,00 RS$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
2 ADMINISTRAGAO DA OBRA 5903%  |537.14964  |8,33% 833% 833% 833% 833% 833% 833% 8.33% 833% 833% 8.33% 837%
R$44.74457 |R$44.744,57 RS 44.744,57 R$44.74457  |R$44.74457 |R$44.74457  |R$44.744,57 |R$44.74457  |RS44.744,57 |R$44.744,57  |R$44.744,57  |RS44.95942
3 SUPRESSAO DE VEGETAGAO 033%  |2951534 100,00% 0.00% 000% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00%
R$29.51534 |R$0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
7 TERRAPLANAGEM T21% 10933451  |50,00% 50,00% 0.00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$54.667,26 |R$54.667,26  [R$0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
5 ACESSOS PARA HELICE CONTINUA 054%  |49.172,50 0,00% 100,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0,00%
R$0,00 R$49.17250  |R$ 0,00 RS 0,00 R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
6 ESTRUTURAS DE CONCRETO 31,66% |2870.311,55 |0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$0,00 R$ 0,00 R$ 574.062,31 RS574.06231 |R$574.06231 |RS574.06231 [R$574.06231 [R$0,00 RS 0,00 R$0,00 R$ 0,00 RS 0,00
7 PAREDES E DIVISORIAS 957%  [867.12003  |0,00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 25.00% 25,00% 25,00% 25,00% 0.00% 0.00% 0,00%
R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$0,00 R$216.782,26 |R$216.78226 |R$216.782.26 |R$216.782,26 [R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
B COBERTURAS 292%  |264.45378  |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00%
R$0,00 R$ 0,00 R$0,00 RS 0,00 R$0,00 R$0,00 RS$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$185.117,65 |R$79.336,13  |R$0,00
9 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 298%  [270407,15  |0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R§54.08143 |R$54.081,43 [R$54.08143 |R§54.08143 |R§54.08143  |RS$0,00
10 INSTALAGOES DE SPDA 087%  [79.148.13 0,00% 0.00% 30,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 70,00% 0,00%
R$0,00 R$ 0,00 RS 23.744,44 RS 0,00 R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$0,00 R$5540369  |R$0,00
" INSTALAGOES ELETRICAS 405%  [367.19362  |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$0,00 R$ 0,00 R§ 7343872 |R$7343872  [R§73.43872 |R§73.43872  |R§7343872  |RS$0,00
12 INSTALAGOES DE LOGICA 045%  |40.66313 0,00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$20.33157 |R$20.33157  |R$0,00
13 CLIMATIZAGAO, RENOVACAO DEARE [2,29%  |207.86619  |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
ExAUSTAO R$0,00 R$ 0,00 R$0,00 RS 0,00 R$0,00 R$ 0,00 RS$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 207.866,19
iz SISTEMA PREVENTIVO CONTRA 054%  |48.786,96 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 70,00% 0.00% 30,00%
INCENDIOS R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$34.15087  |R§ 0,00 RS 14.636,09
15 PINTURAS E REVESTIMENTOS DE 257%  |232618,14  |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
PAREDE R$0,00 R$0,00 R$0,00 RS 0,00 R$0,00 R$0,00 RS$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$116.309,07 |R$ 116.309,07 |R$0,00
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16 REVESTIMENTOS DE PISOS 330%  |299.258,37 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$149.629,19 |R$ 149.629,19  |R$ 0,00
17 IMPERMEABILIZAGAO 158%  |143.397,03 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 57.358,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 86.038,22 R$ 0,00 R$ 0,00
18 FORROS 1,80% 163.545,87 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 163.545,87  |R$ 0,00
19 ESQUADRIAS 360% |326.109,58 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 163.054,79  |R$ 163.054,79
20 BANCADAS 0,77% 69.362,56 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS$ 69.362,56
21 METAIS, LOUCAS E ACESSORIOS 123%  |111.35358 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

SANITARIOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 111.353,58

22 MUROS DE CONTENGAO 13,18% |1.194501.89 |0,00% 50,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 597.250,95 R$ 477.800,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 119.450,19 R$ 0,00
23 GRADIL BARRA CHATA 1,48% 133.879,24 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$66.93962 |R$66.939,62  |R$ 0,00
24 CORRIMAO 003%  |2686,11 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.686,11
25 ACESSIBILIDADE 0,52% 46.958,59 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 46.958,59
26 SUBESTAGAO 137%  |124.087,65 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$62043,83 |R$6204383  |R$0,00
27 CENTRAL DE GAS 0,18% 16.586,25 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$8.293,13 R$ 8.293,13 R$ 0,00
28 PAVIMENTACAO 232% |210.46052 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$105.230,26  [R$ 105.230,26
29 PAISAGISMO 035%  |31.765,01 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31.765,01
30 BRINQUEDOS PLAYGROUND 0,19% 17.293,56 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.293,56
31 COMUNICAGAO VISUAL 005%  |4.93832 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.938,32
32 ELEMENTOS DIVERSOS 0,12% 10.907,62 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.907,62
33 SERVIGOS FINAIS 010%  |9.061,54 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.061,54
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R$ 304.548,50

R$ 1.050.383,77

R$ 2.228.094,65

R$ 2.846.901,52

R$ 3.466.708,40

R$ 4.301.297,53

RS 5.264.406,82

RS 5.653.453,79

R$ 6.042.500,77

R$ 6.943.618,61

R$ 8.225.450,66

TOTAL SIMPLES 100,00% [9.065524,30 |3,36% 8,23% 12,99% 6.83% 6,83% 9,22% 10,62% 4,29% 4.29% 9,94% 14,14% 9.27%
R$ 30454850 |R$745.83527 |R$1.177.710,88 |R$618.806,88 |R$618.806,88 [R$835589,13 |R$963.109,29 |R$389.046,98 |R$389.04698 |R$901.117.85 |R$ 1.281.832,04 |RS 840.073,64
TOTAL ACUMULADO 100,00% |9.065524,30 |3,36% 11,59% 24,58% 31,40% 38,23% 47,45% 58,07% 62,36% 66,65% 76,59% 90,73% 100,00%

R$ 9.065.524,30
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