
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0017644136/2023 - SES.UOM.AOB

Joinville, 12 de julho de 2023.

 

OBRA: 1036 - UBSF CANELA

ENDEREÇO: Rua Dionísio Girardi, s/n - Canela, Joinville /SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Bruna Heloise Alves - CREA 180120-9

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,93% 148.819,04 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 6,50%

R$ 8.185,05 R$ 8.185,05 R$ 8.185,05 R$ 8.185,05 R$ 8.185,05 R$ 8.185,05 R$ 8.185,05 R$ 8.185,05 R$ 8.185,05 R$ 8.185,05 R$ 8.185,05 R$ 8.185,05 R$ 8.185,05 R$ 8.185,05 R$ 8.185,05 R$ 8.185,05 R$ 8.185,05 R$ 9.673,19

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 6,59% 249.623,38 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
124.811,69

R$
124.811,69

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3 UBSF CANELA 74,84% 2.836.673,46 0,00% 0,00% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$
177.292,09

R$
177.292,09

R$
177.292,09

R$
177.292,09

R$
177.292,09

R$
177.292,09

R$
177.292,09

R$
177.292,09

R$
177.292,09

R$
177.292,09

R$
177.292,09

R$
177.292,09

R$
177.292,09

R$
177.292,09

R$
177.292,09

R$
177.292,11

4 VILA DA SAÚDE - QUADRA DE
FUTEBOL SOCIETY E ÁREA DE
LAZER

14,65% 555.392,45 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.769,62 R$ 55.539,25 R$ 55.539,25 R$ 55.539,25 R$ 55.539,25 R$ 55.539,25 R$ 55.539,25 R$ 55.539,25 R$ 55.539,25 R$ 27.769,62 R$ 27.769,62 R$ 27.769,59

TOTAL SIMPLES 100,00% 3.790.508,33 3,51% 3,51% 4,89% 4,89% 4,89% 4,89% 5,63% 6,36% 6,36% 6,36% 6,36% 6,36% 6,36% 6,36% 6,36% 5,63% 5,63% 5,67%

R$
132.996,74

R$
132.996,74

R$
185.477,14

R$
185.477,14

R$
185.477,14

R$
185.477,14

R$
213.246,76

R$
241.016,39

R$
241.016,39

R$
241.016,39

R$
241.016,39

R$
241.016,39

R$
241.016,39

R$
241.016,39

R$
241.016,39

R$
213.246,76

R$
213.246,76

R$
214.734,89

TOTAL ACUMULADO 100,00% 3.790.508,33 3,51% 7,02% 11,91% 16,80% 21,70% 26,59% 32,22% 38,57% 44,93% 51,29% 57,65% 64,01% 70,37% 76,72% 83,08% 88,71% 94,33% 100,00%

R$
132.996,74

R$
265.993,48

R$
451.470,62

R$
636.947,76

R$
822.424,90

R$
1.007.902,04

R$
1.221.148,80

R$
1.462.165,19

R$
1.703.181,58

R$
1.944.197,97

R$
2.185.214,36

R$
2.426.230,75

R$
2.667.247,14

R$
2.908.263,53

R$
3.149.279,92

R$
3.362.526,68

R$
3.575.773,44

R$
3.790.508,33
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Documento assinado eletronicamente por Bruna Heloise Alves ,
Coordenador(a), em 12/07/2023, às 16:33, conforme a Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0017644136 e o código CRC D020EDDF.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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