SOLA

ENGENHARIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Cddigo: SOLAR-FO-16

Elaborado por: Isabella Teotonio

Data: 07/02/2013

Aprovado por: Eduardo Ken

Revisdo: 00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

BDI (%): 30%

LOCAL:  JOINVILLE/SC

PROCESSO:

001

DATA:  05/11/2013

N2 PROJETO:

001-012

NOME DO PROJETO (OBRA): CEl ESPACO DA CRIANCA

PRAZO DA OBRA: 12 MESES

- 12 PERIODO | 22 PERIODO | 32 PERIODO | 42PERIODO | 52PERIODO | 62PERIODO | 72 PERIODO | 82 PERIODO | 92 PERIODO | 102 PERIODO | 112 PERIODO | 122 PERIODO
ITEM DESCRICAO DO SERVICO VALOR (R$) N N N X N N N N N N - N
12 MES 20 MES 32 MES 4° MES 50 MES 62 MES 72 MES 82 MES 9e MES 102 MES 112 MES 120 MES
REFORMA - 2 MESES DE EXECUGAO
50% 50%
1 SERVICOS GERAIS INTERNOS 104.767,46
52.383,73 52.383,73
[AmPLIAGAO
50% 50%
1 SERVICOS INICIAIS 7.074,17
3.537,09 3.537,09
~ 50% 50%
2 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRA 12.259,54
6.129,77 6.129,77
A A 20% 40% 40%
3 MOVIMENTACAO E CONTENGAO DE 14057152 6 b 6
TERRA 28.114,30 56.228,61 56.228,61
50% 50%
4 | SERVICOS GERAIS EXTERNOS 5.213,59
2.606,80 2.606,80
50% 50%
5 PAISAGISMO 2.796,05
1.398,03 1.398,03
30% 30% 40%
6 LIMPEZA 5.226,56
1.567,97 1.567,97 2.090,62
; SERVICOS DE CONSERVACAO E 8.890.38 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 5% 5%
MANUTENCAO DA OBRA o 800,13 800,13 800,13 800,13 800,13 800,13 800,13 800,13 800,13 800,13 444,52 444,52
12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 16%
8 SUPERESTRUTURA 121.817,40
14.618,09 14.618,09 14.618,09 14.618,09 14.618,09 14.618,09 14.618,09 19.490,78
5 INSTALACOES HIDRAULICAS E 39575 80 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 16%
SANITARIAS o 4.749,10 4.749,10 4.749,10 4.749,10 4.749,10 4.749,10 4.749,10 6.332,13
. ) 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 16%
10 | INSTALACOES ELETRICAS 78.075,52
9.369,06 9.369,06 9.369,06 9.369,06 9.369,06 9.369,06 9.369,06 12.492,08
1 REGULARIZAGAO E ACABAMENTO DE 278.152.99 12% 12% 12% 12% 12% 12% 16% 12%
PAREDE o 33.378,36 33.378,36 33.378,36 33.378,36 33.378,36 33.378,36 44.504,48 33.378,36

ANA PAULA BURG RECH BRIZOT
CREA: 067579-5




- 12 PERIODO | 22 PERIODO | 32 PERIODO | 42 PERIODO | 52 PERIODO | 62 PERIODO | 72 PERIODO | 82 PERIODO | 92 PERIODO | 102 PERIODO | 112 PERIODO | 122 PERIODO
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO VALOR (RS) N N N N N N N N N - N N
12 MES 2¢ MES 32 MES 42 MES 52 MES 62 MES 72 MES 82 MES 9¢ MES 102 MES 112 MES 122 MES
30% 30% 40%
12 | SERVICOS GERAIS INTERNOS 11.466,92
3.440,08 3.440,08 4.586,77
R 30% 30% 40%
13 | INCENDIO 9.856,38
2.956,91 2.956,91 3.942,55
, 30% 30% 40%
14 | ACESSORIOS EM GERAL 51.926,82
15.578,05 15.578,05 20.770,73
VALOR TOTAL: 877.671,10 90.965,02 |  119.079,33 85.764,99 62.914,74 62.914,74 62.914,74 62.914,74 62.914,74 84.889,78 |  109.769,41 68.695,71 3.933,17

ANA PAULA BURG RECH BRIZOT
CREA: 067579-5




