Prefeitura de

<% Joinville

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 25484922/2025 - SEGOV.UNP

OBRA: 1365 - Passeio Plblico Rua Radialista Manoel da Borba Rosa

ENDERECO| Rua Radialista Manoel da Borba Rosa

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Joinville, 16 de maio de 2025.

RESPONSAVEL
) Cristiana Soares Carvalho - CREA 0470909

TECNICO:

ITEM| SERVICO PESO | VALOR(R$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

1 | ADMINISTRACAO |3,74% |941.539,65 |8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,15%
LOCAL (INDICE R$ R$ R$ R$ R$ R$ 78.618,56 | R$ 78.618,56 | R$ 78.618,56 | R$ 78.618,56 | R$ 78.618,56 | R$ 78.618,56 | R$ 76.735,48
INCC) 78.618,56 | 78.618,56 | 78.618,56 | 78.618,56 | 78.618,56

2 | servicos INICIAIS | 0,40% | 100.887,12 | 100,00% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(INDICE INCC) R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100.887,12

3 | servicos 0,22% |56.274,95 |100,00% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PRELIMINARES R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
(INDICE INCC) 56.274.95

4 | TERRAPLENAGEM |4,19% | 1.054.565,19 | 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(INDICE DNIT) R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

131.820,65 | 131.820,65 | 131.820,65 | 131.820,65 |131.820,65 |131.820,65 |131.820,65 |131.820,65

5 | DRENAGEM 13,84% | 3.481.130,16 | 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

(INDICE DNIT) R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
435.141,27 |435.141,27 |435.141,27 | 435.141,27 | 435.141,27 |435.141,27 |435.14127 |435.141,27

6 | PAVIMENTAGAO |21,46% | 5.398.919,37 | 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 5,00% 0,00% 0,00%
DE VIA (INDICE R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00
DNIT) 269.945,97 | 269.945,97 | 269.945,97 | 269.945,97 | 1.079.783,87 | 1.079.783,87 | 1.079.783,87 | 809.837,91 | 269.945,97

7 | RAMPA 01 - 0,36% |89.63047 | 5,56% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 12,00% 12,50% 11,00% 3,39% 0,00% 0,00%
ACESSO PARA R$ 4.983,45 | R$ 9.957,95 | R$ 9.957,95 | R$ 9.957,95 | R$ 9.957,95 | R$ 9.957,95 | R$ 10.755,66 | R$ 11.203,81 | R$ 9.859,35 | R$ 3.038,47 | R$ 0,00 R$ 0,00
MANUTENGAO
(INDICE INCC)

8 | RAMPAO2 - 0,19% |48.222,18 |556% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 12,00% 12,50% 11,00% 3,39% 0,00% 0,00%
ACESSO PARA R$ 2.681,15 | R$ 5.357,48 | R$ 5.357,48 | R$ 5.357,48 | R$ 5.357,48 | R 5.357,48 |R$5.786,66 |R$6.027,77 |R$5.304,44 |R$1.634,73 [R$0,00 R$ 0,00
MANUTENGAO
(INDICE INCC)

9 RAMPA 03 - 0,25% 63.494,29 5,56% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 12,00% 12,50% 11,00% 3,39% 0,00% 0,00%
ACESSO PARA R$ 3.530,28 | R$ 7.054,22 | R$ 7.054,22 | R$ 7.054,22 | R$ 7.054,22 | R$ 7.054,22 | R$ 7.619,31 |R$ 7.936,79 |R$ 6.984,37 | R$2.152,46 |R$ 0,00 R$ 0,00
MANUTENGAO
(INDICE INCC)

10 | PUMP TRACK 018% |44.49823 | 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 15,00% 25,00% 20,00% 15,00% 0,00% 0,00%
(INDICE INCC) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.224,91 | R$ 2.224,91 | R$ 2.224,91 | R$ 4.449,82 | R$ 6.674,73 | R$ 11.124,56 | R$ 8.899,65 | R$ 6.674,73 | R$ 0,00 R$ 0,00

11 | oBRAS 1,12% | 28252870 |5,00% 10,00% 12,00% 12,00% 20,00% 15,00% 15,00% 11,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
COMPLEMENTARES R$ R$ R$ R$ R$ R$ 42.379,31 | R$ 42.379,31 | R$ 31.078,16 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
E MEIO AMBIENTE 14.126,43 |28.252,87 |33.903,44 |33.903,44 |56.50574
(INDICE INCC)

12 | PAVIMENTAGAO | 11,19% | 2.814.717,88 | 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 12,00% 12,00% 18,00% 15,00% 3,00% 0,00% 0,00%
DO PASSEIO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 84.441,54 | R$ 0,00 R$ 0,00
(INDICE DNIT) 140.735,89 | 140.735,89 | 281.471,79 | 281.471,79 | 281.471,79 | 337.766,15 | 337.766,15 | 506.649,22 | 422.207,68

13 | PAISAGISMO 506% |1.273.110,32 | 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 5,00% 5,00% 10,00% 15,00% 30,00% 33,00% 0,00% 0,00%
(INDICE INCC) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ 63.655,52 | R$ R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00

25.462,21 | 63.655,52 127.311,03 | 190.966,55 |381.933,10 |420.126,41

14 | MOBILIARIO 559% | 1.405.761,06 | 2,00% 2,00% 5,00% 5,00% 12,00% 12,00% 12,00% 15,00% 15,00% 20,00% 0,00% 0,00%
URBANO (INDICE RS R$ R$ RS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00
INCC) 28.11522 |[28.11522 |70.288,05 |[70.288,05 |[168.691,33 |168.691,33 |168.691,33 |210.864,16 |210.864,16 |281.152,21

15 | ACADEMIA AO AR |0,74% |185.683,55 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00%
LIVRE / R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37.136,71 | R$ 55.705,07 | R$ 92.841,77 | R$ 0,00 R$ 0,00
CALISTENIA - INOX
(INDICE INCC)

16 | PONTO DE 0,00% | 1.240,51 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00%
MEDICAO E R$ 124,05 |R$124,05 |R$124,05 |R$124,05 |R$124,05 [R$124,05 |R$124,05 |R$12405 |R$124,05 |R$124,05 [R$0,00 R$ 0,00
FORNECIMENTO
DE AGUA PARA
EVENTOS (INDICE
INCC)

17 | SINALIZAGAO 0,74% |186.498,30 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 40,00% 50,00%
VIARIA (INDICE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.649,83 | R$ 74.599,32 | R$ 93.249,15
DNIT)

18 | ILUMINAGAO 25,97% | 6.533.931,11 | 0,00% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 12,50% 12,50% 12,50% 5,00%
PUBLICA (INDICE R$ 0,00 R$ R$ RS R$ R$ R$ RS R$ R$ RS R$
INCC) 490.044,83 |490.044,83 | 490.044,83 | 490.044,83 |490.044,83 |653.393,11 65339311 |816.741,39 |816.741,39 |816.741,39 |326.696,56

19 | GALERIAS (INDICE|4,72% | 1.187.928,00 [ 32:95% 35,08% 18,37% 2,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,60% 0,00% 0,00% 0,00%




INCC)
R$ R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
391.422,28 | 464.242,26 |230.101,65 | 102.161,81
20 | SERVICO FINAL DA | 0,03% | 7.129,08 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
OBRA (INDICE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.129,08
INCC)
TOTAL SIMPLES | 100,00%| 25.157.690,12| 5,52% 8,31% 8,13% 7,73% 7,95% 11,35% 12,27% 13,48% 11,16% 8,25% 3,86% 2,00%
R$ R$ R$ RS R$ R$ R$ RS R$ R$ R$ R$
1.388.461,32) 2.089.411,23) 2.046.054,83 1.943.577,19) 2.000.614,26] 2.854.845,00 | 3.085.865,69 | 3.391.869,23 | 2.807.079,72 | 2.076.142,12 | 969.959,27 | 503.810,27
TOTAL 100,00% 25.157.690,12 5,52% 13,82% 21,96% 29,68% 37,64% 48,98% 61,25% 74,73% 85,89% 94,14% 98,00% 100,00%
ACUMULADO RS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
1.388.461,32) 3.477.872,54] 5.523.927,37| 7.467.504,56] 9.468.118,82] 12.322.963,82] 15.408.829,51| 18.800.698,74] 21.607.778,46 23.683.920,58| 24.653.879,85| 25.157.690,12
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Documento assinado eletronicamente por Cristiana Soares Carvalho, Servidor(a) Pablico(a), em 16/05/2025, as 11:47,
conforme a Medida Proviséria n? 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n®
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Thiago Soares Molina, Gerente, em 16/05/2025, as 15:15, conforme a Medida
Provisoria n® 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n®8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n® 21.863, de 30/01/2014.

- A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o codigo verificador 25484922 e o
= codigo CRC C5BECG6CE.
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