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Joinville, 22 de julho de 2024.

 

OBRA: 1349 - COBERTURA MEGACENTRO WITTICH FREITAG

ENDEREÇO:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rayssa Renovato dos Reis - CREA 64256/MS, 182278-5/SC;

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,69% 119.829,72 33,33% 33,33% 33,33%

R$ 39.943,20 R$ 39.943,20 R$ 39.943,32

1.2 SERVIÇOS INICIAIS 0,04% 962,60 100,00% 0,00% 0,00%

R$ 962,60 R$ 0,00 R$ 0,00

1.3 MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA 2,89% 73.892,61 40,00% 30,00% 30,00%

R$ 29.557,04 R$ 22.167,78 R$ 22.167,78

1.4 ESTRUTURA METÁLICA 26,82% 685.508,37 50,00% 50,00% 0,00%

R$
342.754,18

R$
342.754,18

R$ 0,00

1.5 TELHAS, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ARREMATES 62,13% 1.587.819,27 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$
793.909,64

R$
793.909,64

1.6 SERVIÇOS FINAIS 3,44% 87.822,06 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 87.822,06

TOTAL SIMPLES 100,00% 2.555.834,63 16,17% 46,90% 36,93%

R$
413.217,03

R$
1.198.774,80

R$
943.842,80

TOTAL ACUMULADO 100,00% 2.555.834,63 16,17% 63,07% 100,00%

R$
413.217,03

R$
1.611.991,83

R$
2.555.834,63
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Documento assinado eletronicamente por Rayssa Renovato dos Reis ,
Coordenador(a), em 23/07/2024, às 10:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0022155452 e o código CRC C4BF5A92.
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