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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0022155452/2024 - SECULT.UCP.APR

Jonville, 22 de julho de 2024.
OBRA: 1349 - COBERTURA MEGACENTRO WITTICH FREITAG
ENDEREGO:
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
RESPONSAVEL TECNICO: | Rayssa Renovato dos Reis - CREA 64256/MS, 182278-5/SC;
ITEM SERVICO PESO |VALOR(RS$) | MES 1 MES 2 MES 3
1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL 4,69% |119.829,72 |33,33% 33,33% 33,33%
R$ 39.943,20 | R$ 39.943,20 | R$ 39.943,32
1.2 SERVICOS INICIAIS 0,04% | 962,60 100,00% 0,00% 0,00%
R$ 962,60 R$ 0,00 R$ 0,00
1.3 MOBILIZAGAO E CANTEIRO DE OBRA 2,89% | 73.892,61 40,00% 30,00% 30,00%
R$ 29.557,04 | R$ 22.167,78 | R$ 22.167,78
1.4 ESTRUTURA METALICA 26,82% | 685.508,37 [ 50,00% 50,00% 0,00%
R$ R$ R$ 0,00
342.754,18 | 342.754,18
1.5 TELHAS, ACESSORIOS DE FIXACAO E ARREMATES 62,13% | 1.587.819,27 | 0,00% 50,00% 50,00%
R$ 0,00 R$ R$
793.909,64 | 793.909,64
1.6 SERVICOS FINAIS 3,44% | 87.822,06 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 87.822,06
TOTAL SIMPLES 100,00%| 2.555.834,63 | 16,17% 46,90% 36,93%
R$ R$ R$
413.217,03 | 1.198.774,80 | 943.842,80
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 2.555.834,63 | 16,17% 63,07% 100,00%
R$ R$ R$
413.217,03 [ 1.611.991,83 | 2.555.834,63
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Documento assinado eletronicamente por Rayssa Renovato dos Reis,

o -
JEI! LAj y ;ﬂ : Coordenador(a), em 23/07/2024, as 10:59, conforme a Medida Provisoria n°® 2.200-
;[5;;:-::]':;; L Y ‘qj‘g’;f 212, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n®
FEEEEE 21,863, de 30/01/2014.,

Avenida José Vieira, 315 - Bairro América - CEP 89204-110 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.226310-8
0022155452v1



	Cronograma Físico-Financeiro SECULT.UCP.APR 0022155452

