
OBRA:   Cobertura de Quadra Poliesportiva Pequena
UNIDADE ESCOLAR: EM Paul Haris
ENDEREÇO:  Rua Catanduva, 50 - Bairro São Marcos 
PRAZO:  120 dias

TOTAL DA

ETAPA QUINZENA 1 SEMANA 2 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 13 SEMANA 14

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.162,71 18.162,71

100%

2 MOVIMENTO DE TERRA 2.422,07 2.422,07

100%

3 FUNDAÇÕES 11.924,93 5.962,47 5.962,47

50% 50%

4 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA 110.307,97 18.384,66 18.384,66 18.384,66 18.384,66 18.384,66 18.384,66

17% 17% 17% 17% 17% 17%

5 DRENAGEM PLUVIAL 6.529,40 3.264,70 3.264,70

50% 50%

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V 7.968,61 3.984,31 3.984,31

50% 50%

7 SERVIÇOS DIVERSOS 1.571,96 785,98 785,98

50% 50%

36.547,37 20.806,73 24.347,13 24.347,13 21.649,36 25.633,67 4.770,29 785,98

R$ 158.887,65

         Vanessa da Rosa                                           Edgard Ba tista de Carvalho Junior Eng. Emerson Luiz Pagani
     Secretária da Educação                                           Gerente d a Unidade Administrativa Coord. Serv. Constr. E Mat. Obras de Arte

GERÊNCIA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS E OBRAS

CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO

MÊS 03MÊS 02
ITEM ETAPA

MÊS 01

TOTAL QUINZENAL

MÊS 04

R$ 5.556,27

TOTAL

TOTAL MENSAL R$ 57.354,10 R$ 48.694,25 R$ 47.283,03


