Prefeitura de

Fundacao Instituto de Pesquisa e Planejamento
para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville

FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE JOINVILLE

Joinville
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Estado de Santa Catarina
Central de Custos de Obras Publicas
CESITA - Reforma do Auditério, Acessibilidade em Ca  Igadas, Quadra Poliesportiva
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PESO VALOR MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06

ITEM SERVICOS % SERVICOS % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
01 |DEMOLICAO 0,02 98,01 0,02 98,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 |SERVICOS TECNICOS 4,74 | 20.507,76 0,79] 3.418,64 0,79 3.418,64 0,79 3.418,64 0,79 3.418,64 0,79 3.416,59 0,79 3.416,59
07 |MOVIMENTACAO DE TERRA 1,18 5.095,32 0,00 0,00 0,94 4.076,25 0,24 1.019,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11  |[SUPRAESTRUTURA 0,01 38,31 0,01 38,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 |COBERTURA 19,24 | 83.292,09 5,77| 24.987,63 3,85| 16.658,42 3,85  16.658,42 5,77| 24.987,63 0,00 0,00 0,00 0,00
17 |INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS 10,79 | 46.717,22 0,00 0,00 2,16 9.343,44 539  23.358,61 3,24/ 14.015,17 0,00 0,00 0,00 0,00
19 |INSTALACOES ELETRICAS 515 | 22.298,69 0,00 0,00 0,51] 2.229,87 1,03 4.459,74 1,03| 4.459,74 1,03  4.459,74 1,54 6.689,61
21 s;(ggeu;%zt/g)gm E ACABAMENTO (Piso, 032 | 4037544 0,00 0,00 0,00 0,00 373 16.150,18 2,80 12.112,63 2,80 12.112,63 0,00 0,00
22 |PAVIMENTACAO 19,90 | 86.152,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,95/ 43.076,07 9,95| 43.076,07 0,00 0,00
23 |ESQUADRIAS 16,24 | 70.313,70 0,00 0,00 0,00 0,00 8,12  35.156,85 8,12| 35.156,85 0,00 0,00 0,00 0,00
27 |PINTURA 7,97 | 34.499,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,39] 10.349,82 558  24.149,59
33  |PAISAGISMO 1,89 8.205,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 4.102,76 0,95 4.102,76
35 |LIMPEZA FINAL DA OBRA 257 | 11.112,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,57  11.112,06
36 |EQUIPAMENTOS 0,99 4.303,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 4.303,86
TOTAL SIMPLES| 100,00 |433.009,54 6,59| 28.542,59 8,25| 35.726,63 23,15 100.221,50 31,69 137.226,73 17,90 77.517,62 12,42  53.774,47
TOTAL ACUMULADO 6,59| 28.542,59 8,25| 64.269,22 23,15 164.490,72 31,69 301.717,45 17,90| 379.235,07 12,42| 433.009,54




