
PESO VALOR MÊS 01

ÍTEM SERVIÇOS % SERVIÇOS % % R$

1 Administração Local 9,77% 1.744,00 9,77% 100,00 1.744,00

2.1/3.1 Serviços Iniciais 5,09% 909,54 5,09% 100,00 909,54

2.2/3.2 Regualarização e Acabamento (Piso, Parede, Teto) 73,08% 13.048,01 73,08% 100,00 13.048,01

2.3/3.3 Serviço Geral Interno 10,49% 1.872,91 10,49% 100,00 1.872,91

2.4/3.4 Limpeza Final Obra 1,57% 280,35 1,57% 100,00 280,35

TOTAL SIMPLES 100,00% 17.854,81 100,00% 100,00 17.854,81

TOTAL ACUMULADO 100,00%
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