PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

ESTADO DE SANTA CATARINA A L

FURDAGAG INSTITUTE DE PESQUSA E FLAREIAMERTO
PARA DOESINYOLVINENTO SUSTENTAVEL DI JOINVILLE

FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE JOINVILLE

Geréncia da Unidade de Desenvolvimento de Projetos
REFORMA PMJ - SEDE - ACESSIBILIDADE SANITARIOS

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Data: 27/07/2012

PESO VALOR MES 01 MES 01
TEM SERVICOS % SERVICOS % % R$
1 Administracao Local 9,77% 1.744,00 9,77% 100,00 1.744,00
2.1/3.1 iServicos Iniciais 5,09% 909,54 5,09% 100,00 909,54
2.2/3.2 'Regualariza¢do e Acabamento (Piso, Parede, Teto) 73,08% 13.048,01 73,08% 100,00 13.048,01
2.3/3.3 iServico Geral Interno 10,49% 1.872,91 10,49% 100,00 1.872,91
2.4/3.4 iLimpeza Final Obra 1,57% 280,35 1,57% 100,00 280,35
TOTAL SIMPLES! 100,00% 17.854,81 100,00% 100,00 17.854,81
TOTAL ACUMULADO 100,00%

Eng.2 Rover Perfeito Matias
CREA/SC 049487-4




