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CRONOGRAM A FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0019977584/2024 - SEGOV.UNP

Jomville, 01 de fevereiro de 2024.

OBRA: 1222 - Urbanizacao da Rotatéria Beira Rio
ENDERECO:

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO: | Cristiana Soares Carvalho - CREA 0470909

ITEM SERVICO PESO |VALOR(RS$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO LOCAL 18,65% | 118.037,89 | 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
118.037,89

2 ESTRUTURA DE CONCRETO 28,38% | 179.581,18 | 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
R$ 89.790,59 | R$ 89.790,59 | R$ 0,00 R$ 0,00

3 ALVENARIA 0,73% | 4.592,40 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 2.296,20 | R$ 2.296,20 | R$ 0,00

4 INSTALAGOES ELETRICAS 4,45% |28.130,62 | 25,00% 25,00% 50,00% 0,00%

R$ 7.032,65 | R$ 7.032,65 | R$ 14.065,31 | R$ 0,00

5 DRENAGEM 4,94% 31.269,69 25,00% 25,00% 50,00% 0,00%

R$ 7.817,42 | R$ 7.817,42 | R$ 15.634,84 | R$ 0,00

6 REVESTIMENTOS 1,23% 7.752,28 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.876,14 | R$ 3.876,14
7 ESQUADRIA 0,30% 1.926,50 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.926,50
8 PINTURA 0,64% | 4.040,86 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.020,43 | R$ 2.020,43
9 SERVICOS EXTERNOS 19,84% | 125.545,20 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 31.386,30 | R$ 31.386,30 [ R$ 31.386,30 | R$ 31.386,30

10 PAISAGISMO 20,57% | 130.156,76 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26.031,35 | R$
104.125,41
11 SERVICOS FINAIS 0,29% 1.803,79 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.803,79
TOTAL SIMPLES 100,00%| 632.837,17 | 40,15% 21,86% 15,06% 22,93%
R$ R$ R$ 95.310,58 | R$
254.064,86 138.323,17 145.138,57
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 632.837,17 | 40,15% 62,00% 77,07% 100,00%
R$ R$ R$ R$

254.064,86 | 392.388,03 487.698,60 632.837,17
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: Documento assinado eletronicamente por Cristiana Soares Carvalho,
: gm C‘I Servidor(a) Piblico(a), em 01/02/2024, as 10:54, conforme a Medida Proviséria n°
e 1 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto

. Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.
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