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OBRA: 1222 - Urbanização da Rotatória Beira Rio

ENDEREÇO:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Cristiana Soares Carvalho - CREA 0470909

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 18,65% 118.037,89 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
118.037,89

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2 ESTRUTURA DE CONCRETO 28,38% 179.581,18 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

R$ 89.790,59 R$ 89.790,59 R$ 0,00 R$ 0,00

3 ALVENARIA 0,73% 4.592,40 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 2.296,20 R$ 2.296,20 R$ 0,00

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,45% 28.130,62 25,00% 25,00% 50,00% 0,00%

R$ 7.032,65 R$ 7.032,65 R$ 14.065,31 R$ 0,00

5 DRENAGEM 4,94% 31.269,69 25,00% 25,00% 50,00% 0,00%

R$ 7.817,42 R$ 7.817,42 R$ 15.634,84 R$ 0,00

6 REVESTIMENTOS 1,23% 7.752,28 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.876,14 R$ 3.876,14

7 ESQUADRIA 0,30% 1.926,50 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.926,50

8 PINTURA 0,64% 4.040,86 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.020,43 R$ 2.020,43

9 SERVIÇOS EXTERNOS 19,84% 125.545,20 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 31.386,30 R$ 31.386,30 R$ 31.386,30 R$ 31.386,30

10 PAISAGISMO 20,57% 130.156,76 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26.031,35 R$
104.125,41

11 SERVIÇOS FINAIS 0,29% 1.803,79 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.803,79

TOTAL SIMPLES 100,00% 632.837,17 40,15% 21,86% 15,06% 22,93%

R$
254.064,86

R$
138.323,17

R$ 95.310,58 R$
145.138,57

TOTAL ACUMULADO 100,00% 632.837,17 40,15% 62,00% 77,07% 100,00%

R$
254.064,86

R$
392.388,03

R$
487.698,60

R$
632.837,17

11358_v71 - Em Edição Emissão em 01/02/2024 10:50:05 Página 1 de 1

 

Documento assinado eletronicamente por Cristiana Soares Carvalho,
Servidor(a) Público(a), em 01/02/2024, às 10:54, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0019977584 e o código CRC FC9DE8B9.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.193678-8
0019977584v1

Cronograma Físico-Financeiro SEGOV.UNP 0019977584         SEI 23.0.193678-8 / pg. 2


	Cronograma Físico-Financeiro SEGOV.UNP 0019977584

