
ABRIGOS DE ÔNIBUS EM ROTEIROS TURÍSTICOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PT (%) PI (%) R$ PT (%) PI (%) R$ PT (%) PI (%) R$ PT (%) PI (%) R$ PT (%) PI (%) R$

1 Orçamento confecção do abrigo metálico 85,8% 162.021,50 17,2% 20,0% 32.404,30   17,2% 20,0% 32.404,30   17,2% 20,0% 32.404,30   17,2% 20,0% 32.404,30   17,2% 20,0% 32.404,30   
2 Orçamento da base para abrigo e confecção de passe io 14,2% 26.877,75   2,8% 20,0% 5.375,55     2,8% 20,0% 5.375,55     2,8% 20,0% 5.375,55     2,8% 20,0% 5.375,55     2,8% 20,0% 5.375,55     

TOTAL SIMPLES 100% 188.899,25 20,0% 37.779,85   20,0% 37.779,85   20,0% 37.779,85   20,0% 37.779,85   20,0% 37.779,85   
TOTAL ACUMULADO 20,0% 37.779,85   40,0% 75.559,70   60,0% 113.339,55 80,0% 151.119,40 100,0% 188.899,25 
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