ABRIGOS DE ONIBUS EM ROTEIROS TURISTICOS

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
= OBRA / SERVICO PESO % SI\E/RA\I;IOR MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
COSs PT (%) | Pl (%) R$ PT (%) | Pl (%) R$ PT (%) | Pl (%) R$ PT (%) | Pl (%) R$ PT (%) | Pl (%) R$
1 |Orcamento confecgdo do abrigo metalico 85,8% | 162.021,50 | 17,2%| 20,0% | 32.404,30 | 17,2%| 20,0% | 32.404,30 | 17,2%| 20,0% | 32.404,30 | 17,2%) 20,0% | 32.404,30 | 17,2%| 20,0% | 32.404,30
Orgamento da base para abrigo e confeccéo de passe  io 14,2% 26.877,75 2,8%| 20,0% 5.375,55 2,8%| 20,0% 5.375,55 2,8%| 20,0% 5.375,55 2,8%| 20,0% 5.375,55 2,8%| 20,0% 5.375,55
TOTAL SIMPLES | 100% | 188.899,25 | 20,0% 37.779,85 | 20,0% 37.779,85 | 20,0% 37.779,85 | 20,0% 37.779,85 | 20,0% 37.779,85
TOTAL ACUMULADO 20,0% 37.779,85 | 40,0% 75.559,70 | 60,0% 113.339,55 | 80,0% 151.119,40 {100,0% 188.899,25

PT (%) PORCENTAGEM SOBRE O TOTAL
Pl (%) PORCENTAGEM SOBRE CADA ITEM




