?“; Prefeitur_a de
S Joinville

I —
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0023340447/2024 - SED.UIN

Joinville, 29 de outubro de 2024.

OBRA: 1442 - Construcdo de uma nova entrada em média tensao na EM Prof2 Rosangela Martinowsky Baptista

ENDERECO: R. das Tulipas, 89 - Paranaguamirim, Joinville - SC, 89234-140

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO: | Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4

ITEM SERVICO PESO |VALOR(RS$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

1 SERVICOS PRELIMINARES 8,02% 15.921,63 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

R$ 4.776,49 | R$4.776,49 | R$4.776,49 | R$ 1.592,16

2 INSTALACOES CIVIS 8,77% 17.393,98 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

R$ 3.478,80 | R$5.218,19 | R$5.218,19 | R$ 3.478,80

3 INSTALAGOES ELETRICAS 82,99% | 164.670,45 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

R$ 49.401,14 | R$ 49.401,14 | R$ 49.401,14 | R$ 16.467,04

4 LIMPEZA GERAL 0,22% 441,00 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 110,25 R$ 110,25 R$ 110,25 R$ 110,25

TOTAL SIMPLES 100,00%| 198.427,06 29,11% 29,99% 29,99% 10,91%

R$ 57.766,67 | R$ 59.506,07 | R$ 59.506,07 | R$ 21.648,25

TOTAL ACUMULADO 100,00%( 198.427,06 29,11% 59,10% 89,09% 100,00%

R$ 57.766,67 | R$ R$ R$
117.272,74 176.778,81 198.427,06
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Documento assinado eletronicamente por Solange Alves Costa Andrade de
Oliveira, Coordenador(a), em 04/11/2024, as 10:48, conforme a Medida
Provisoria n® 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal n® 21.863, de 30/01/2014.
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. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalseijoinville.sc.gov.br/
 informando o codigo verificador 0023340447 e o codigo CRC AE91E86C.
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