
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0023340447/2024 - SED.UIN

Joinville, 29 de outubro de 2024.

 

OBRA: 1442 - Construção de uma nova entrada em média tensão na EM Profª Rosangela Martinowsky Baptista

ENDEREÇO: R. das Tulipas, 89 - Paranaguamirim, Joinville - SC, 89234-140

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8,02% 15.921,63 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

R$ 4.776,49 R$ 4.776,49 R$ 4.776,49 R$ 1.592,16

2 INSTALAÇÕES CIVIS 8,77% 17.393,98 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

R$ 3.478,80 R$ 5.218,19 R$ 5.218,19 R$ 3.478,80

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 82,99% 164.670,45 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

R$ 49.401,14 R$ 49.401,14 R$ 49.401,14 R$ 16.467,04

4 LIMPEZA GERAL 0,22% 441,00 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 110,25 R$ 110,25 R$ 110,25 R$ 110,25

TOTAL SIMPLES 100,00% 198.427,06 29,11% 29,99% 29,99% 10,91%

R$ 57.766,67 R$ 59.506,07 R$ 59.506,07 R$ 21.648,25

TOTAL ACUMULADO 100,00% 198.427,06 29,11% 59,10% 89,09% 100,00%

R$ 57.766,67 R$
117.272,74

R$
176.778,81

R$
198.427,06
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Documento assinado eletronicamente por Solange Alves Costa Andrade de
Oliveira, Coordenador(a), em 04/11/2024, às 10:48, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0023340447 e o código CRC AE91E86C.
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