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PREFEITURA DE JOINVILIE

om Prefeitura de
472 Joinville

PRODUTO 24 (P24) - PROGRAMA DE
GERENCIAMENTO DE RISCOS -PGR

Contrato n°® 804/2022

Supervisao da Obra de Arte Especial (OAE) denominada Ponte Joinville, com extensao
aproximada de 980,00 metros, com fundacbes em estacas cravadas, escavadas em solo
e rochas, e mesoestrutura, utilizando o sistema “cantitravell”, método construtivo em
balancos sucessivos com vao livre central de 160,00 metros e lancamento de vigas
protendidas efetuado através de trelica lancadeira e Adequacdo do Sistema Viario do
Entorno de 1500,00 metros no ambito do Programa Linha Verde Eixo Ecolégico Leste de
Joinville.

Consorcio
NOVA ENGEVIX/AZIMUTE

Nova Engjevix

ENGENHARIA

azimute
ENGENHARIA

EGVS00522/00-70-RL-1802
Junho/2023
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1.  APRESENTACAO
1.1. Dados Contratuais

O presente Relatorio, a NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A. e AZIMUTE
ENGENHEIROS CONSULTORES S.A., detentores do Contrato N°. 804/2022, cujo
objetivo é a Supervisdao da Obra de Arte Especial (OAE) denominada Ponte Joinville,
numa extensao total de 980 metros, localizada na cidade de Joinville, estado de Santa
Catarina, apresenta a descricdo de suas atividades de supervisao da referida obra em
conformidade com as condi¢cfes descritas no contrato supra e nos Termos de Referéncia
do Edital de Licitagdo SEI N° 00116993431/2022.

De acordo com Portaria SEPRT 3733/20, publicada no Diario Oficial da Unido (DOU) em
11/02/20, que promoveu a revisao e reformulagédo de um grupo significativo das Normas
Regulamentadoras, o Programa de Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na
Construcao Civil (PCMAT) exigido pela NR 18 - Seguranca e Saude no Trabalho na
Industria da Construcdo foi substituido pelo Programa de Gerenciamento de Riscos
(PGR), de acordo item 18.4 da respectiva NR revisada.

Este relatorio substitui 0 “PROGRAMA DE CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE
TRABALHO NA CONSTRUCAO CIVIL - PRODUTO 24", em atendimento aos requisitos
pertinentes ao Termo de Referéncia SECAO 6, anexo ao Edital de Licitagdo SEI N°
00116993431/2022.

As atividades aqui descritas foram executadas durante o més de junho 2023, com reviséo
e adequacao técnica em junho de 2023.

2. DADOS DO PROCESSO LICITATORIO

2.1. Empresa Supervisora — Nova ENGEVIX Engenharia e Projetos S/A. e Azimute
Engenheiros Consultores S/C Ltda

A licitagdo n°00116993431/2022 teve o consorcio NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E
PROJETOS S.A. e Azimute Engenheiros Consultores S/C Ltda. como vencedoras pelo
consércio sendo, portanto, responsavel por todas as obrigagBes da consultora neste
contrato.

Em 26 de outubro de 2022 o Contrato N°. 804/2022 foi assinado, com valor R$
7.771.146,37 (sete milhdes, setecentos e setenta e um mil, cento e quarenta e seis reais e
duzentos e oitenta reais e trinta e sete) e prazo de execucao das atividades de supervisao
de 900 (novecentos dias) dias, contados a partir da Ordem de Servico, emitida em 17 de
novembro de 2022.

2.2. Dados Contratuais

O Quadro 2-1 apresenta as informacdes resumidas do Contrato N°. 804/2022, firmado
entre a Prefeitura Municipal de Joinville e as empresas Nova ENGEVIX Engenharia e
Projetos S/A. e Azimute Engenheiros Consultores S/A Ltda.
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QUADRO 0-1
DADOS CONTRATUAIS

Contrato N°. 804/2022
Nova ENGEVIX Engenharia e Projetos S/A. -
CNPJ 00.103.582/0001-31
Azimute Engenheiros Consultores S/A Ltda. -
CNPJ 04.967.284/0001-40
R$ 7.771.146,38
30 meses (900dias)
30 meses (900dias)

CONTRATO

EMPRESA CONTRATADA

VALOR DO CONTRATO
PRAZO DE EXECUCAO
PRAZO DO CONTRATO

DATA DA ASSINATURA DO

CONTRATO 26/10/2022
0.S. SUPERVISAO 17/11/2022
INICIO DAS ATIVIDADES 17/11/2022
TERMINO PREVISTO 05/05/2025

2.3. Relagéo de Pessoal

As atividades da Supervisora foram executadas a partir da ordem de servico, datada de

17 de novembro de 2022, desenvolvendo-se até o presente momento.

QUADRO 0-2
DADOS CONTRATUAIS

NOME

EMPRESA

PERIODO DE
ATUAGAO

FUNCAO

Fernando da Silva
Schmidt

Consorcio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 — Atual

Responsavel Técnico

Wilson Vieira

Consorcio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 — Atual

Coordenador Geral

Hugo Burigo

Consorcio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 — Atual

Coordenador do Contrato

Alexandre Mosimann
Silveira

Consorcio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 — Atual

Gerente

Ricardo llario Moretto

Consorcio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 — Atual

Coordenador Técnico

Avriel Nesi

Consorcio Nova Engevix /
Azimute

Engenheira Civil

17/11/2022 — Atual

(Pavimentacao)

Janaina de Souza Prim

Consorcio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 — Atual

Engenheira Civil
(Estruturas)

Ivo Werlich Schmitz

Consorcio Nova Engevix /
Azimute.

17/11/2022 — Atual

Aucxiliar de Engenharia

Newton Jose de
Figueiredo Miranda

Consorcio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 - Atual

Engenheiro de Seguranca

Quéfren Antdnio Menés
de Souza

Consorcio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 - Atual

Engenheira Sanitarista e
Ambiental

Daniela Goeten

Consorcio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 - Atual

Engenheira Agronomal
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NOME

EMPRESA

PERIODO DE
ATUAGAO

FUNCAO

Edson Rocha Nery

Consorcio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 - Atual

Coordenador de
Supervisédo

Gustavo Henrique Lopes

Consorcio Nova Engevix /
Azimute.

17/11/2022 - Atual

Engenheiro Civil
(Supervisor)

Vander Piske

Consorcio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 - Atual

Engenheiro Civil —
Coordenador de Projetos

Mariana de Souza
Barros

Consoércio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 - Atual

Engenheira Ambiental

Julio Cesar de Sa

Consorcio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 - Atual

Arquedlogo

Glauciando Neckel

Consorcio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 - Atual

Engenheiro Civil
(Pavimentacao)

Thiago Petry

Consorcio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 - Atual

Engenheiro Civil
(Drenagem e
Interferéncias)

Leandro Perondi

Consorcio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 - Atual

Engenheiro Eletricista

Pamela Meier

Consorcio Nova Engevix /

17/11/2022 - Atual

Arquiteta e Urbanista

Azimute

Ana Carolina Barbosa Consorcio I\_Iova Engevix / 17/11/2022 - Atual Bidloga
Azimute

Jodo Sergio de Oliveira Consorcio Nova Engevix / 17/11/2022 - Atual Gedgrafo

Azimute

Eduarda Piaia

Consorcio Nova Engevix /

17/11/2022 - Atual

Engenheira Sanitarista e

Azimute Ambiental
Maicon F_ernando da Consorcio l\_Iova Engevix / 17/11/2022 - Atual Bidlogo
Silva Azimute
Paulo Cesar Leal Consorcio Nova Engevix / 17/11/2022 - Atual Geografo

Azimute
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2.4. Informacgdes da Fiscalizacéo

2.4.1. Relacgéo de Pessoal

PERIODO DE =
NOME EMPRESA ATUACAO FUNCAO
Paulo Mendes Castro SEINFRA - PMJ 17/11/2022 - Atual Engenheiro Civil

Regis Antonio Kozen SEINFRA—PMJ | 17/11/2022 - Atual | Engenheiro Sanitarista

Heitling
Emerson Luiz Pagani SEINFRA — PMJ 17/11/2022 - Atual Engenheiro Civil
Jamerson Fernando . L
Cordeiro SEINFRA — PMJ 17/11/2022 - Atual Engenheiro Civil
Aurélio Flenik SEINFRA — PMJ 17/11/2022 - Atual Engenheiro Civil

Eduardo Mendes

Simées de Ereitas SEINFRA - PMJ 17/11/2022 - Atual Engenheiro Civil

3. LICENCA AMBIENTAL

A Ponte Joinville, ou Empreeendimento, possui a Licengca Ambiental Prévia (LAP) N°
6318/2020, a Licenca Ambiental de Instalacao (LAI) N° 5183/2022 e Autorizacéo de Corte
AuC 346/2022 emitidas, portanto, aderente a condi¢éo de autorizada para construcao.

4. DESCRICAO DO EMPREENDIMENTO

A Ponte Joinville tem como objetivo melhorar a fluidez do transito entre as zonas leste e
sudeste da cidade e as demais regifes, também facilitar o acesso até a zona norte sem a
necessidade de passagem pelo centro da cidade e diminuir o fluxo de veiculos na regiao
central, promovendo agilidade de deslocamento dos condutores entre os bairros Adhemar
Garcia e Boa Vista, melhorando de forma significativa a mobilidade da cidade.

Em 27 de setembro de 2018 foi celebrado entre a Prefeitura Municipal de Joinville (PMJ) e
0 Banco de Desenvolvimento FONPLATA um contrato de empréstimo para a execuc¢éo do
“Programa Linha Verde Ecolégico Leste de Joinville”, sendo denominado de “Programa”.
Dentre as acOes previstas no programa, a principal se trata da obra da Ponte Joinville,
que tera um deslocamento melhor com a nova rota de acesso da regido sul-leste.

A obra tem a funcéo de ligar os bairros Boa Vista e Adhemar Garcia. O trecho é iniciado
na Avenida Alwino Hansen no bairro Adhemar Garcia, seguindo pela ponte sobre o rio
Cachoeira e sobre a area de mangue na regido, que sera conectada com o sistema viario
existente do bairro Boa Vista, em binario a ser implantado nas ruas S&o Borja e Séo
Leopoldo.

5. LOCALIZACAO DA OBRA

Ponte Joinville, no municipio de Joinville/SC, conforme figura.

Supervisdo da Obra de Arte Especial (OAE) — Ponte Joinville
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6. INFORMACOES GERAIS DOS PROJETOS

Os dados relativos ao Projeto de obra de arte especial e readequacao do sistema viario
foram elaborados da empresa Planave S.A, sendo a vencedora do certame relativo ao
Edital 278/2015.

Os trabalhos foram desenvolvidos a partir do ano de 2016, ao Contrato N° — 158/2016
celebrado entre a SEINFRA/Joinville com a empresa Planave S.A.

Os projetos disponibilizados pela contratante sao:
e P09 - Projeto Executivo Geométrico;
e P10 - Projeto Executivo de Terraplenagem;
e P11 - Projeto Executivo de Drenagem;
e P12 - Projeto Executivo de Restauracdo e Pavimentacao Asfaltica;
e P13 - Projeto Executivo de Sinalizacao Horizontal e Vertical;
e P14 - Projeto Executivo de Sinalizacdo Nautica;
e P15 e P16 - Projeto Executivo Estrutural;
e P18 - Projeto Executivo do SPDA,
e P19 - Projeto Executivo de Acessibilidade e Paisagistico;
e P21 - Projeto Executivo de Interferéncias;
e P22 - Projeto Executivo de Obras Complementares;
e P23 - Quantitativo e Orcamento da Obra;

e P24 - Plano de Execucéao da Obra.

7. HISTORICO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

e Resolucdo Consema 098/17 - atividade: 33.11.00 - implantacdo pioneira de
estradas publicas ou operacdo de rodovias (exceto as vicinais), com ou sem
pavimentagao.

Pot. Poluidor/Degradador: Ar: P; Agua: M; Solo: G; Geral: G; L = comprimento (km)
Porte Pequeno: L <1 (RAP); Médio: 1 <L <20 (EAS); Grande: L =2 20 (EIA)

Porte da OAE: pequeno 2,68 km; Potencial: grande

Estudo ambiental: Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), em fungdo do bioma
mangue.

IN 63 - Empreendimentos Viarios (IMA)

Empreendedor/gerador: Municipio de Joinville - CNPJ 83.169.623/0001-10

Gestora da implantacdo da OAE: Secretaria de Infraestrutura Urbana (Seinfra); Rua
Saguacu, 265 - Saguacu - Joinville - SC -

Supervisdo da Obra de Arte Especial (OAE) — Ponte Joinville 10
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89.221-010
e CTF/IBAMA: 1206500 - Municipio de Joinville
Empreendimento: Ponte Joinville
Localizacdo: Ligacao entre Av. Alwino Hansen e S&o Leopoldo, bairros Adhemar
Garcia e Boa Vista, Joinville, SC, 89230-700.
Coordenada Plana UTM X 708848 - UTM Y 7076624
Licenciamento obtido pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA)
e Levantamento de Fauna; FNA/10536/CRN; AuA 1990/17; emissao 24/03/17,
validade 24/03/18;
e Levantamento de Fauna; FNA/11381/CRN; AuA 2174/21; emissao 27/04/21,
validade 27/04/23;
Proc. amb. DIV/20673/CRN (IMA);
FCEI 503175; LAP 6318/20; emissao 24/11/20; validade 24/11/24;
Publicidade do pedido de LAI, DOESC 30/09/21;
FCEI 592898; LAI 5183/22; emisséo 09/08/22; validade 09/08/28;
Decreto Estadual de Utilidade Publica 1.500/21, DOESC 07/10/21;
Anuéncia da Capitania dos Portos, emissao 27/09/21;
Patriménio da Unido; Portaria SPU/SC 12.323/21, DOU 21/10/21,
Patrimonio Histérico e Artistico Nacional; Portaria 006/IPHAN/CNA, no DOU 21 de
31/01/22, p 285:
Enquadramento IN: Nivel Il
Empreendedor: Municipio de Joinville
Empreendimento: Ponte Joinville
Processo 01510.000588/2018-41
Projeto: Acompanhamento arqueoldgico no empreendimento Ponte Joinville
Arquedlogo Coordenador: Julio Cesar de Sa
Apoio Institucional: Museu Arqueoldgico de Sambaqui de Joinville/MASJ/MJ
Area de Abrangéncia: Municipio de Joinville, SC
Validade: 24 meses, até 31/01/24.
e Certidao de Uso do Solo 2077/21/SAMA/UAP;
e Proc. amb. VEG/82901/CRN; FCEI 555627; AuC 346/2022; emissao 09/08/22;
vencimento 09/08/25;

APP: 2,30 ha; Area autorizada: 0,73 ha; Volume Lenha: 37,93 st ou 25.29 m3;
Compensacdo SNUC; Termo de Compromisso 243/22; firmado 17/02/22;

Termo de Averbacdo de Area Florestada 7.300,00 m2 (Doc IMA 00014327/2022 -
30/03/22) Compensacgéo art.17, Lei Federal 11.428/06;

Averbacdo na matricula da Area Florestada pela supressio, em 12/01/23.

e Publicidade da emissao da LAI, DOESC 15/08/22;

e SIOUT/SC 2022/006.162 - Cadastro de Uso da Agua, emitido 12/07/22.

8. PROGRAMA DE GERENCIMAENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS
8.1 OBJETIVO

Este programa objetiva, além da implantacdo de uma ferramenta que busca a
preservacdo da saude e da integridade fisica dos trabalhadores, manter sob controle
todos os agentes ambientais, com monitoramentos periddicos, devendo ser elaborado por
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profissional legalmente habilitado na area de seguranca do trabalho, sendo sua
implementacéo nos estabelecimentos, responsabilidade do empregador.

O programa deve fornecer:

a) Contribuicdes ao levantamento e identificacdo de riscos do PGR das atividades,
levando-se em consideracgao riscos de acidentes e de trabalho e suas respectivas
medidas preventivas;

b) Projeto de execucéo das protecdes coletivas em conformidade com as etapas da
execucao da obra;

c) Especificacdo técnica das prote¢des coletivas e individuais a serem utilizadas;
d) Cronograma de implementacédo das medidas preventivas definidas no PGR,;
e) Layout inicial do canteiro de obras com o dimensionamento das areas de vivéncia;

f) Programa educativo contemplando a tematica de prevencdo de acidentes e
doencas do trabalho, com sua carga horéria.

Através da antecipagdo, reconhecimento, avaliacdo e consequente controle dos riscos
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, a empresa
podera estabelecer critérios de pré-selecdo de quais medidas de controle serdo mais
adequadas e propicias para a realidade. Essas a¢Bes prevencionistas iniciam com a
verificacdo dos projetos que serdo utilizados para a constru¢do, com o intuito de conhecer
quais serdo 0s meétodos construtivos, instalagbes e equipamentos que fardo parte da
execucao da obra.

E s&o melhor entendidas com uma vistoria no local da futura constru¢cdo que serve para
complementar a analise de projetos. Esta antecipacdo deve fornecer informacdes sobre
as condicOes de trabalho que efetivamente serdo encontradas na execugao da obra.

O PGR representa um avanco na seguranca nos canteiros de obras. Percebe-se que em
ambientes produtivos com implantacao de layout organizado, dimensionado, com vias de
circulacdo descongestionadas, que investem em treinamento, em condi¢des sociais
adequadas, existe uma maior motivagdo entre os funcionarios por estarem trabalhando
em um local seguro, além de promover uma imagem de confianca da empresa perante 0s
clientes

Para os colaboradores ou prestadores de servico que porventura sejam necessarios para
a realizacdo da obra dentro do tempo estipulado seguem algumas premissas a serem
observadas e cumpridas além do previsto no PGR:

¢ Documentos admissionais e seguro de vida;
e Elaborar e implementar o PCMSO com os parametros e diretrizes orientativas da
NR-07, pela emisséo do respectivo Atestado de Saude Ocupacional (ASO), para 0s

casos de:

o Admissao antes que o trabalhador assuma suas atividades;
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o0 No 1° dia do retorno ao trabalho quando o mesmo estiver ausente por 30/+
dias motivado por doenca ou acidente, de natureza ocupacional ou néo;

o0 Se houver mudanca de fungéo ou alteracéo de atividade, posto de trabalho
ou de setor que implique na exposicdo do trabalhador a risco diferente
daquele a que estava exposto anteriormente;

o Periodicamente a cada ano tratando-se para <18 anos e >45 anos, a cada 2
anos para os casos de trabalhadores entre 18 e 45 anos idade ou intervalos
menores cfe critério do médico encarregado, se notificado pelo médico
agente da inspecao do trabalho ou por for¢a de acordo coletiva de trabalho;

Fornecimento pela Contrata e utilizacdo por seus respectivos trabalhadores de
EPIs, vestimentas, armarios com os devidos registros;

e Fornecimento de cracha de identificacdo com nome do trabalhador, tipo sanguineo
e fator RH, entre outras informacdes pertinentes pela empresa;

e Fornecimento Capacete de Seguranca para protegcdo contra impactos, contendo
tipo sanguineo e fator RH, sem prejudicar a identificacdo de demais informacdes
técnicas obrigatorias ao produto.

e Treinamentos seguranca do trabalho e higiene ocupacional sobre todas as medidas
protecdo coletivas e individuais (Equipamentos de Protecdo Individual [EPI],
incluindo procedimento de como o funcionario ira recebé-lo, identifica-lo, usa-lo,
guarda-lo, higienizé-lo, conserva-lo e executar a devida manutengdo preventiva,
bem como a correta utilizacao e orientacdo sobre limitacdes de protecédo que o EPI
oferece) exigidas para a atividade descritas no PGR e o plano de resgate e
remocao em caso acidente, modelo lista de verificacdo a ser aplicado diariamente,
cuidado quanto a segurancga para suas atividades operacionais, resgate e nogcoes
primeiros socorros, riscos a que estdo submetidos de forma a preveni-los e
procedimento a ser adotado em situacdo de risco, carga horaria 8h, com os
devidos registros.

E importante frisar que na fase de iniciar a execucdo do projeto todas as licencas,
comunicacdes, alvaras, outros documentos e aprovacfes necessarias para o andamento
regularizado da obra ja devem ter sidos efetuadas a contento. Destaca-se a importancia e
necessidade da documentacdo citada estar disponivel nos escritorios de frentes de
servigos para consulta e fiscalizacao.

8.1.1. Revisao e atualizacao

Este PGR foi elaborado em antecipacdo com todas as etapas da obra, elencando os
riscos ocupacionais estimados as etapas relacionadas a execucao do projeto. Ainda que
todas as etapas, riscos e medidas preventivas estejam contempladas brevemente, vale
destacar a necessidade e importancia do conhecimento e cumprimento ao 18.4.3.1 da
NR-18: O PGR deve estar atualizado de acordo com a etapa em que se encontra o
canteiro de obras.

Oportuno também considerar a avaliacdo de riscos deve constituir um processo continuo
e ser revista a cada dois anos ou quando da ocorréncia das seguintes situacoes,
conforme NR-01:
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a) apos implementacédo das medidas de prevencao, para avaliacdo de riscos residuais;

b) apds inovacdes e modificacbes nas tecnologias, ambientes, processos, condicdes,
procedimentos e organizacao do trabalho que impliguem em novos riscos ou modifiqguem
0S riscos existentes;

c) quando identificadas inadequacdes, insuficiéncias ou ineficacias das medidas de
prevencao;

d) na ocorréncia de acidentes ou doencgas relacionadas ao trabalho;
e) quando houver mudanca nos requisitos legais aplicaveis.

Neste documento foram incluidas metas e definidas prioridades que poderdo ser
reavaliadas sempre que necessario ou pelo menos bianualmente, objetivando sua
atualizacdo constante, cabendo ainda destacar que todas as paginas estdo rubricadas
pelo seu executor, que € o responsavel pela implementacdo do Programa.

8.1.2 Divulgagéao de riscos

Os riscos identificados, de acordo com as etapas do PGR, e outras informacdes que
possam impactar na saude e seguranca dos trabalhadores subcontratados e
terceirizados, devem ser comunicados antecipadamente para as empresas com
atividades contratadas.

Em contrapartida, as empresas contratadas devem fornecer o Inventario de Riscos
Ocupacionais especificos de suas atividades que séo realizadas nas dependéncias da
contratante ou canteiros de obras. Nessa condicdo, 0s inventarios riscos ocupacionais
recebidos das prestadoras de servico devem estar integrados com as medidas
contempladas no PGR do canteiro de obras.

8.2. Etapas da Implantacdo da Ponte Joinville e Identificag&o dos Locais de Geracgéo
de Residuos

8.2.1. Grupo | - Canteiros, Area Impermeabilizada, Area Armazenamento e Frentes de
Servico

Locacdao topografica

Instalacdo das placas de obra (LAI, AuC, SPU, Financiamento, CREA) - P49
Mobilizacao pioneira - Limpeza dos locais do grupo

Execucéo do canteiro de obra, do Boa Vista

Execucéo canteiro de obra, do Adhemar Garcia

Execucdo da &rea impermeabilizada, coberta e sinalizada, do Adhemar Garcia
Execucédo das areas de armazenamento e confeccéo de estruturas
Implantacéo das frentes de servico

Desmobilizacéo do grupo

Verifica-se que 0s riscos gerados no Grupo | Grupo | - Canteiros, Area
Impermeabilizada, Area Armazenamento e Frentes de Servico - enguadram-se:

Riscos Fisicos, Biologicos, Ergondmicos e de Acidentes.
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O Detalhamento dos riscos estd mencionados no Anexo |

8.2.2. Grupo Il - Ponte Joinville - 980 m - Faixas 3 m - Passeio 2 m - Ciclovia 2 m

Locacdao topografica

Executar a supressao da vegetacao

Cabeceiras até a rampa dos blocos principais (uso equipe manual, ferramentas
manuais e moto serra para a supressdo orientada, e maquinas para
carregar/arrastar e para o destocamento

Cravagdao estacas e perfuragao com coroa de corte dentro da camisa de estaca
Escavacao mecanica - corte

Escavacao manual - corte

Terraplanagem - aterros

OAE

Locacdao topografica - execucao fundacéo - cantitraveller - eixos 01 a 09 e eixos 16
a 10 - cravagdo escoramento prancha - cravacdo camisa metalica - cravacao
estacas apoio cantitraveller - perfuracdo com coroa de corte dentro da camisa de
estaca (uso guindaste, martelo hidraulico sobre cantitraveller) - contraventamento -
colocagdo armaduras - langamento concreto - cura - corte e arrasamento estacas
Execucdo mesoestrutura moldada in loco - formas - armaduras - concreto estrutural
- concretagem

Execucdo superestrutura pré-moldada de concreto - confec¢do pré-moldados
concreto - langamento vigas pré-moldadas - montagem vigas longitudinais - trelica
lancadeira

Execucéo tabuleiro - superestrutura em balanco sucessivo - aduelas de disparo -
montagem trelica de avanco - avanco dos balangos - construcdo aduelas -
execucao aduela de fechamento vao central - protensdo cabos de continuidade
Execucdo servicos complementares - SPDA - guarda rodas - guarda corpo -
remanejo de interferéncias - desvio trafego - faixa seguranca - passagens
temporarias - grades portateis - passarelas provisorias - iluminacao - sinalizacéao
Execucéo sistema viario

Verifica-se que os riscos gerados durante a execucdo do Grupo Il - Ponte Joinville -

980 m - Faixas 3 m - Passeio 2 m - Ciclovia 2 m - enguadram-se:

Riscos Fisicos, Quimicos, Biolégicos, Ergonémicos e de Acidentes.

O Detalhamento dos riscos estd mencionados no Anexo |l

8.2.3. Grupo Il - Anel Viario

Locacao Topografica

Remanejamento de redes de servi¢os publicos

Terraplanagem de abertura de caixa de rua

Sistema de drenagem de aguas pluviais (tubos, caixa coletora sarjeta)
Regularizacao do subleito

Base e sub-base - Macadame seco, camada de blogueio, agregado graudo,
material de enchimento e acabamento, base brita graduada melhorada com
cimento, mistura, transporte, compactagao, juntas de construcdo, cura, liberagcéo
para colocacdo da camada sobrejacente
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e Pavimentacdo (pista e ciclovia) - imprimadura impermeabilizante e pintura de
ligacdo - concreto asféltico usinado a quente (CBUQ)

¢ Meio-fio e sarjeta

e Sinalizacgéo viaria - sinalizacéo horizontal - tachas refletivas - sinalizagéo vertical

e Sinalizacdo semaforica

e Sinalizacdo nautica

e Acessibilidade

¢ Replantio de arvores

Verifica-se que os residuos da construcao civil gerado durante a execucdo do 14.3.
Grupo Il - Anel Viario- enquadram-se:

Riscos Fisicos, Quimicos, Biolégicos, Ergonémicos e de Acidentes.

O Detalhamento dos riscos estd mencionados no Anexo Il

8.3. MEMORIAL SOBRE CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NAS
ATIVIDADES E OPERACOES

O PGR contempla riscos ambientais, a qual caracteriza como riscos 0s agentes fisicos,
quimicos, biologicos existentes nos ambientes de trabalho que em funcdo de sua
natureza, concentracao, intensidade e tempo de exposi¢ao sao capazes de causar danos
a saude do trabalhador. Além desses riscos sao previstos requisitos minimos de conforto
conforme a NR-17-Ergonomia preconiza e riscos de acidente, também chamados de
riSCOS mecanicos.

A maioria dos eventos adversos € previsivel e prevenivel e, ao contrario de constituir obra
do acaso, como sugere a palavra “acidente”, sdo fendmenos socialmente determinados,
relacionados a fatores de risco presentes nos sistemas de producdo. O conhecimento
derivado da sua analise amplia as possibilidades de prevencéo.

Por que analisar eventos adversos relacionados com o trabalho?

e Acidentes e doencas relacionados ao trabalho causam sofrimento e problemas
para os trabalhadores, suas familias, outras pessoas e as empresas.

e Acidentes e doencas relacionados ao trabalho geram custo elevado para as
empresas e para a sociedade.

e Analises de eventos adversos constituem importante ferramenta para o
desenvolvimento e refinamento do sistema de gerenciamento de riscos.

e Adequada avaliacdo das condicdbes de seguranca e saude proporciona
conhecimento dos riscos associados com as atividades laborais, contribuindo para
a transformacao das condic¢des de trabalho.

e Medidas de controle de risco bem planejadas, associadas com supervisao
adequada, monitoramento e gestdo efetiva de SST, podem garantir que as
atividades no trabalho sejam seguras.
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8.3.1 Riscos de Acidentes e as Respectivas Medidas Preventivas
e Medidas Preventivas:

o Identificar através de observacdo e levantamento as situacdes que
proporcionam riscos de acidentes;

o Informar-se e pesquisar sobre as situacdes, buscando alternativas para
solucéo dos riscos;

0 Acompanhar a evolugdo das solugbes, quando necessario retomar as
observacdes e levantamento dos riscos, ndo deixando cair no descaso as
solugdes.

8.3.2 Procedimentos de Medidas Alternativas

As tarefas a serem executadas mediante a adocéo de solucdes alternativas devem estar
expressamente previstas em procedimentos de seguranga do trabalho, nos quais devem
constar:

a) 0S riscos ocupacionais aos quais os trabalhadores estardo expostos;

b) a descricdo dos equipamentos e das medidas de protecdo coletiva a serem
implementadas;

c) a identificacéo e a indicacao dos EPI a serem utilizados;

d) a descricdo de uso e a indicagdo de procedimentos quanto aos Equipamentos de
Protecdo Coletiva (EPC) e EPI, conforme as etapas das tarefas a serem realizadas;

e) a descricdo das medidas de prevencao a serem observadas durante a execucgdo dos
servicos, dentre outras medidas a serem previstas e prescritas por profissional legalmente
habilitado em seguranca do trabalho.

As tarefas envolvendo solucdes alternativas somente devem ser iniciadas com
autorizacdo especial, precedida de analise de risco e permissdo de trabalho, que
contemple os treinamentos, os procedimentos operacionais, 0s materiais, as ferramentas
e outros dispositivos necessarios a execucao segura da tarefa.

A documentacao relativa a adocdo de solucbes alternativas deve integrar este PGR,
devendo estar disponivel no local de trabalho e acompanhada das respectivas memoérias
de célculo, especificacdes técnicas e procedimentos de trabalho citados nesse topico.

8.3.3 Trabalhos Perigosos e Criticos

As atividades consideradas perigosas e criticas sao aquelas que:
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e Possam expor os executantes a riscos graves ou eminentes, tais como quedas de
altura acima de 2 metros, soterramento, afogamento, asfixia, descargas elétricas,
movimento de pecas indivisiveis;

e Possam expor os executantes e trabalhadores das proximidades a riscos fisicos
acima dos limites de tolerancia estabelecidos pelas versdes vigentes das Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Na auséncia de
referéncia nacional, devem ser consultados e atendidos organismos internacionais,
como a Conferéncia Governamental Americana de Higienistas Industriais (ACGHI)
e Agéncia de Informacdo da Unido Europeia em Seguranca e Saude no Trabalho,
nas suas ultimas versoes;

e Envolvam produtos explosivos, ou altamente inflamaveis;

e Manuseiam produtos classificados como Al pela ACGHI/ Associagao Brasileira de
Higienistas Ocupacionais.

Para estas atividades, devem adotadas analises, buscando a implementacdo de medidas
de prevencao, de acordo com a seguinte ordem de prioridade:

I. Eliminacéo dos fatores de risco;

[I. Minimizacao e controle dos fatores de risco, com a ado¢ao de medidas de protecéo
coletiva;

[ll. Minimizagdo e controle dos fatores de risco, com a adogcdo de medidas
administrativas ou de organizacédo do trabalho; e

IV. Adocgéo de medidas de protegdo individual.
Em concepcéao para efetivacdo pratica, seguem as premissas para 0s riscos estimados:

¢ Riscos de queda em alturas acima de 2 metros: Promover protecédo contra quedas
em vao livres, extremidades e aberturas; estabelecer procedimento de trabalho em
altura para as atividades rotineiras; estabelecer procedimento para andlise de
riscos e permissao de trabalho nas atividades nao rotineiras; desenvolver e
implantar Sistema de Protecdo Coletivo contra Queda e Sistemas de Protecao
Individual contra Queda (SPICQ) conforme subitem 35.5.3 da NR-35 — seguranca
do trabalho em altura e item 18.9 da NR-18 (Medidas de protecdo contra quedas
de altura); capacitar equipes executantes conforme NR-35; determinar e
disponibilizar equipamentos de protecédo; disponibilizar EPI conforme atividades;
desenvolver plano de resgate; implantar, capacitar e exercitar equipe de resgate;
Autorizar formalmente os trabalhadores, com especificacdo do limite da
autorizagdo; considerar o risco da atividade no Programa de Saude Médico e
Controle Ocupacional (PCMSO) e viabilizar avaliacdo médica para capacidade
clinica e psicossocial para tais atividades;

e Movimentacdo de Materiais e utilizacdo de veiculo pesados: Promover sinalizacao
e restricdo de aéreas para Movimentacdo de Materiais e utilizacdo de veiculo
pesados; Analisar criteriosamente 0s riscos e medidas de seguranca, através da
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elaboracdo de Analise de riscos e emissdo de Autorizacdo de trabalho; Estabelecer
critérios para veiculos e equipamentos pesados utilizados; Exigir evidéncia de
manutencgdes corretivas e preventivas; Exigir plano de movimentagéo de cargas;
Criar e implementar inspecfes de pré-uso nos equipamentos e acessorios de
movimentagdo (cintas, cabos, manilhas, lingas de ago); capacitar equipes
executantes conforme NR-11/NR-12 e NR-18; capacitar sinaleiros; estabelecer
sinais de comunicacdo entre operadores e sinaleiros; determinar e disponibilizar
equipamentos de protecado; disponibilizar EPI conforme atividades; desenvolver
plano de resgate; implantar, capacitar e exercitar equipe de resgate; Autorizar
formalmente os trabalhadores, com especificagdo do limite da autorizacéo;
considerar o risco da atividade no PCMSO e viabilizar avaliagdo médica para
capacidade clinica e psicossocial para tais atividades;

e Armazenamento e manuseio de produtos perigosos: Consulta e classificagcdo do
risco do produto; solicitacdo dos documentos regulatérios de aquisi¢céo e transporte
dos produtos classificados como perigosos; Exigéncia e controle das Ficha de
Informacdes de Seguranca de Produtos Quimicos (FISPQ) Fichas de Emergéncia,
conforme item 26.5.1 da NR-26: A organizacdo deve assegurar o acesso dos
trabalhadores as fichas com dados de seguranca dos produtos quimicos que
utiizam no local de trabalho.; Implantar medidas de seguranca para o
armazenamento adequado, conforme FISPQ; Promover medidas de protecéo
coletiva para manuseio, conforme FISPQ; Disponibilizar EPI para uso e manuseio;
Adotar as premissas do item 18.7.6.9 da NR-18 quando se tratar de gases;
Reconhecer os riscos dos produtos no plano de emergéncia. Disponibilizar kits de
mitigacdo ambiental; capacitar equipes sobre armazenamento, manuseio
adequado, medidas de controle em ocorréncia e acfes em emergéncias;
reconhecer e comunicar aos gestores do contrato antecipadamente a utilizacdo de
produtos controlados pela Divisdo de Controle de Produtos Quimicos da Policia
Federal; contemplar as medidas previstas nas NR-15, NR-16, NR-19, NR-20, item
18.7 e 18.10 da NR-18; instalar coletores e viabilizar descartes adequados para
residuos perigosos.

e Supressdo de vegetacdo: Atividades em areas remotas ou areas de vegetacao
densa devem ser realizadas por equipes, nunca individualmente; os trabalhadores
devem utilizar repelente, filtro solar; 6culos de protecédo cinza e perneiras contra o
ataque de peconhentos; deve haver 4gua potavel por meio de bebedouros e
vasilhames e copos de uso individual; na equipe deve existir membros capacitados
para primeiros socorros; os veiculos utilizados devem ser adequados aos trechos e
caminhos a serem explorados; devem ser respeitas as licengcas ambientais e suas
condicionantes, caso aplicaveis; as motosserras deve possuir registro de porte e
uso no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis (IBAMA); as motosserras devem ser adequadas ao item 31.12.45 da
NR-31 e ao Anexo V da NR-12; Os operadores de motosserra devem ser
capacitados conforme NR-12 e 31.12.46 da NR-31; Os operadores de rogadeira
costal motorizada e derricadeira devem ser capacitados conforme NR-31; o uso de
tratores, caminhdes garra e retroescavadeira devem cumprir a NR-12 e item 18.10
da NR-18.

e Escavacoes: Protecbes coletivas para riscos de soterramentos, a elaboracédo de
projetos e execugdo de escavagles a céu aberto deve obedecer normas técnicas
vigente; os escoramentos devem ser projetados por Profissional Habilitado possuir
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escoramento resistente para profundidade acima de 1,75m; Em terreno instavel, o
escoramento € exigido a partir de 1,25m; Em profundidade acima de 1,25m e em
gualquer tipo de terreno deve existir escadas ou rampas de emergéncia; O material
retirado deve ser depositado a distancia > 0,5 da profundidade; Deve ser evitado
estacionamento e movimentagcdo de veiculos nas proximidades; Em vias publicas
ou de circulacdo de pessoas, as valas devem ser eficazmente isoladas e
sinalizadas; Devem ser tomados cuidados especiais para evitar infiltragdo de agua
do lencol freatico, pois ha risco de acidentes fatais por afogamento ou por
solapamento do terreno, e em taludes ou rampas o angulo e as demais
caracteristicas geoldgicas do solo deverdo ser objeto de projeto elaborado por
Profissional Legalmente Habilitado; Registros indicam que a grande incidéncia de
soterramentos em valas ocorrem com pequenas empreiteiras, subcontratadas para
trabalhos de construgdo ou reparacdo em redes de abastecimento de agua e de
esgotos, nas quais a falta ou irregular montagem de escoramentos € a principal
causa; Por tal razdo, é extremamente importante que as empresas contratantes
exercam severa fiscalizacdo sobre a existéncia e consisténcia do necessario
projeto para a execug¢do da obra e sobre o inicio dos trabalhos para verificar a
implementacdo das medidas de protecdo que tenham sido previstas. Essas duas
acOes administrativas sédo consideradas como de prote¢ao coletiva.

e Abertura em poco: Deve ser garantida ao trabalhador no fundo do poco ou
tubulacdo a comunicacdo com a equipe de superficie através de sistema sonoro;
deve ser garantida ao trabalhador a boa qualidade do ar no interior do poc¢o ou
tubulacéo; é proibida a execucdo de fundacdo por meio de tubulacdo de ar
comprimido. Considerar além dos requisitos do item 18.7.2 da NR-18, verificar as
premissas de areas externas através da NR-21 para trabalhos a céu aberto e NR-
33 espacos confinados, quando aplicaveis;

8.3.4 Comunicacgao e capacitacao:

o Cabera ao Servico Especializado em Engenharia de Seguranca e em
Medicina do Trabalho (SESMT) da Construtora a elaboracéo, divulgagéo e
utilizacdo de do video para realizacdo das instrucbes preliminares de
seguranca para ingresso e permanéncia nos canteiros, com informacgoes e
regras de posturas, proibicdo de atividades e ingresso em éareas de risco,
restricdo sobre fumo e condutas éticas.

o Para os trabalhadores, deve ser estabelecido um programa de integracao,
contemplando as regras de segurancga, meio ambiente e condutas éticas a
serem cumpridas nos canteiros de obra. Cabera ao SESMT da Obra a
elaboracao e divulgagcéo do material, devendo ser atualizado sempre que for
identidade fragilidades ou oportunidades de melhorias. O conteudo deve
abranger as préticas operacionais estabelecidas pela seguranca do trabalho
e a divulgacdo das medidas da NR-18.

e Responsabilidades:
0 Compete ao SESMT da Construtora vedar o ingresso ou a permanéncia de

trabalhadores no canteiro de obras sem que estejam resguardados pelas
medidas previstas na NR-18;
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o0 Cabe ao Profissional habilitado designado no item 8.7 deste documento
fazer a Comunicacdo Prévia de Obras em sistema informatizado da
Subsecretaria de Inspe¢do do Trabalho, antes do inicio das atividades, de
acordo com a legislacdo vigente, através do endereco eletrénico
http://scpo.mte.gov.br/.

8.3.5 Projetos Preventivos

Além das premissas estabelecidas neste documento, devem ser desenvolvidos projetos
de prevencado, especificos, conforme abaixo, por profissionais habilitados, conforme
proficiéncia:

a) Projeto da area de vivéncia do canteiro de obras e de eventual frente de trabalho,
em conformidade com o item 18.5 da NR-18;

b) Projeto elétrico das instalagbes temporarias;
c) Projetos dos sistemas de protecéo;
d) Projetos dos SPIQ, de acordo com NR-35 e Norms técnicas oficiais vigentes.

Também devem compor essa documentacdo, a relacdo EPI e suas respectivas
especificacdes técnicas, de acordo com 0s riscos ocupacionais existentes, identificados
no PGR.

8.3.6 Comunicacao de acidente.

O acidente de trabalho deve ser comunicado até o primeiro dia seguinte ao da ocorréncia
e, em caso de morte, imediatamente a autoridade competente. Devem ser reunidos dados
obtidos a partir do atestado médico, informagfes de Recursos Humanos e dados sobre o
acidente, incluindo testemunhas. O preenchimento da Comunicacdo de Acidente de
Trabalho (CAT) fica sob responsabilidade do encarregado administrativo ou auxiliar
administrativo, através da plataforma digital do Instituto Nacional de Seguridade Social
(INSS), na pagina da web: https://cadastro-
cat.inss.gov.br/CATInternet/faces/pages/cadastramento/cadastramentoCat.xhtml

O Atendimento de emergéncia serd realizado na unidade de saude mais proxima do local
da ocorréncia.

8.3.7 Organizacao dos ambientes
Este PGR contempla as frentes de trabalho e canteiros de obras sob os aspectos de:
e Prevencdo de acidentes como sinaliza¢do de seguranca e isolamento de areas;

e Fornecimento de agua potavel, instalacdo de bebedouros e higienizagéo de filtros e
recipientes, controle de potabilidade;
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e Disponibilidade de sanitarios higienizados e em condi¢cdes de uso e organizacao,
limpeza, distingdo por sexo;

e Os sanitarios e os bebedouros serdo vistoriados regularmente para garantir as
condi¢cbes de uso das normas;

e Utilizacdo de areas de vivéncia de forma a manter o asseio das instalacdes para
uso em conformidade com boas praticas de higiene e seguranca, com proibicdo de
fumo, alcool e de préticas que promovam desarmonia entre os trabalhadores;

e Identificacdo dos coletores de residuos, com o propésito de incentivar os
trabalhadores a separacao e reciclagem;

e Destaca-se a importancia de deixar em boas condicdes ambientais 0s espacos
fisicos utilizados temporariamente para instalacées de canteiros e areas de apoio,
apos a desmobilizacdo da utilizacdo, ndo sendo tolerado o abandono de residuos
da obra nesses locais, ou realizacdo de queimadas para esse proposito.

8.4 RISCOS DE DOENCAS DO TRABALHO E AS RESPECTIVAS MEDIDAS
PREVENTIVAS

Doencas do trabalho podem ser relacionadas com a exposicdo e a intensidade de
agentes fisicos, quimicos e biolégicos acima do limite de tolerancia permitidos pelas NRs.

Também podem decorrer da falta de higiene ocupacional e condi¢cdes inadequadas de
saneamento bésico.

A pressao sobre os trabalhadores para o frenético aumento de produtividade exigido pela
competitividade do mercado também pode acarretar doencas de cunho psiquicos aos
colaboradores.

Alimentacdo precéria e falta de repouso entre jornadas séo fatores que contribuem para o
agravamento de doencas laborais. Habitos errados promovidos fora do local de trabalho,
mas que podem muito bem serem 0 nexo para o desenvolvimento de doenca
ocupacionais, como ouvir musicas em alto volume, fumar, consumir bebidas alcodlicas,
drogas manter relacbes sexuais sem as devidas precaucdes sao alguns exemplos que
sozinhos, combinados ou conjugados com outras exposi¢coes de atividades no dia a dia
do trabalho acarretam doencas do trabalho que sao dificeis de sanar pelo somatorio de
motivos extratrabalhos.

NAO s&o consideradas como doencas do trabalho e equipara-se ao acidente de trabalho:
e Doencga degenerativa como a diabetes;
e Ainerente a grupo etario como o reumatismo;

¢ A que ndo produza incapacidade laborativa, por exemplo, a miopia;

Supervisdo da Obra de Arte Especial (OAE) — Ponte Joinville 2



nNova Engevin: £ azimute

ENGENHARIA \ ENGENHARIA

EGVS00522/00-70-RL-1802

e A doenca endémica, a exemplo da malaria, adquirida por segurado habitante de

regido em que ela se desenvolva, salvo comprovagdo de que é resultante de
exposicao ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.
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e Medidas Preventivas:

0 Manter todos os agentes fisicos, quimicos e bioldgicos identificados na obra
sob monitoramento e revisar esse programa para novas situacbes que
venham a ocorrer,

o Fiscalizar a eficacia dos treinamentos relacionados ao EPI quanto a
higienizagdo, manter o ambiente de trabalho, incluindo a area de vivéncia,
limpo e organizado;

0 Realizar campanhas de prevencédo da seguranca do trabalho e acidentes
enfatizando ao seu publico-alvo os maleficios que o0s maus habitos
acarretam a saude e o bem-estar do trabalhador.

8.4.1. Medicina do Trabalho.

O atestado de saude ocupacional emitido pelo médico do trabalho que realizar o exame
devera ser arquivado junto a ficha de registro do empregado no setor de pessoal da obra,
dar énfase a obrigatoriedade do exame médico antes da admisséo. Deve constar do ASO,
o0 nome completo do trabalhador, o n® de registro de sua identidade [n°® Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social (CTPS/Série) ] e sua funcéo, definicdo de apto ou inapto
para a funcdo especifica que o trabalhador ird exercer, estiver exercendo ou exerceu,
nome do médico encarregado do exame e endereco da forma de contato, data e
assinatura do médico encarregado pelo exame e carimbo contendo seu numero de
inscricdo no CRM.

Dar énfase a vigilancia e combate ao mosquito transmissor da dengue, tomando medidas
saneadoras permanentes, tais como, dedetizacao de todo o canteiro de obras no inicio e
a cada trés meses, eliminando todo e qualquer recipiente que possa coletar agua de
chuva (latas, objetos de plasticos, vidros, pneus, etc.), eliminar agua estagnada no solo ou
nas calhas do telhado, tampar adequadamente os reservatorios de agua, bem como
esvazia-los e limpéa-los interiormente, com escova mensalmente.

e Medidas Preventivas de Colera
o Destino adequado das fezes humanas;

o Protecdo de agua de consumo e evitar o consumo de alimentos crus,
especialmente peixes;

0 Legumes, frutas e verduras, deverdo ser devidamente lavados antes do
consumo;

o Educacao sanitaria do trabalhador, difundindo-se habitos de higiene pessoal,
especialmente o de lavar as méaos antes de comer e apods utilizar as
instalagdes sanitérias.
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e Imunizacdao.

o O Programa de Imunizacao €é estabelecido no Programa de Controle Médico
e Saude Ocupacional — PCMSO, desenvolvido pelo meédico responsavel. Em
virtude das particularidades das atividades desenvolvidas com risco de
cortes ou perfuracdes nas armaduras, os trabalhadores devem apresentar
comprovante de vacinagdo antitetdnica com no minimo uma dose e
andamento ou concluido do esquema de imunizacdo contra tétano. Outras
vacinas podem ser estabelecidas e exigidas de acordo com critérios
técnicos do médico responsavel pelo PCMSO ou ainda por meio de
campanhas governamentais em situa¢cdes emergenciais ou sazonais.

Transporte do Acidentado. Manter na obra um veiculo para atender aos casos de
emergéncia médica.

8.5. Identificagéo, Sinalizacao e Isolamento de Obras e Servigos
Todo e qualquer servi¢o sO devera ser iniciado com a devida sinalizacéo e isolamento.

Toda obra em via publica ou em faixa de dominio s6 podera ser iniciados com prévio
entendimento com a Prefeitura local, 6rgdos e/ou concessionarias responsaveis.

Todos os servicos que oferecam riscos a pessoas, animais e/ou veiculos devem ser
isolados e sinalizados em todo seu perimetro.

Toda sinalizagdo e isolamento utilizados nas obras devem atender aos padroes
estabelecidos nesta diretriz quanto aos aspectos visuais e dimensionais.

As regulamentacfes especificas dos 6rgdos municipais, estaduais, federais ou
concessionarias devem ser atendidas na execucdo das obras, sem prejuizo as exigéncias
definidas nesta diretriz. Existindo discrepancia entre as regulamentacdes, prevalecera a
de maior rigor quanto a seguranca.

Caso necessite realocar os pontos de 6nibus e de taxi, devera ser solicitada aos 6rgaos
competentes a devida autorizacao.

Sempre que possivel devera ser feito o uso do boneco substituindo o funcionario, para
sustentar a bandeira ou o bastdo luminoso.

8.5.1. Identificagéo

Todo canteiro de obras deve estar devidamente identificado com placa padronizada do
Governo do Estado e prefeitura conforme modelo em vigéncia.

Todo trecho de obras deve estar devidamente identificado com placa padronizada da
prefeitura local conforme modelo em vigéncia.

As placas de identificacdo devem estar dispostas de maneira a oferecer uma boa
visualizacéo pelo publico.

8.5.2. Sinalizacao
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A sinalizacdo devera estar sempre adaptada as caracteristicas da via onde sera
executada a obra, observando sua velocidade regulamentar, fluxo de veiculos e
pedestres, tempo da intervencdo, dimensdes e outras variaveis potencialmente
importantes.

Constituem itens da sinalizagdo: placas de adverténcia, dispositivos de sinalizacao
auxiliar, dispositivos de isolamento e sinalizacdo. O uso individual ou combinado destes
itens visa alertar motoristas e pedestres para 0s riscos existentes e cuidados a serem
tomados, protegendo em conseguinte todos que entrem em contato com a area da
intervencao.

Toda a sinalizacdo e seus componentes devem ser mantidos em boas condi¢cdes de
conservagao durante toda a obra ou servico. Os componentes danificados devem ser
imediatamente substituidos.

Os itens que compdem a sinalizagdo devem estar dispostos lugar adequado de forma
organizada e simétrica, para que os condutores tenham entendimento claro e rapido.

Sinalizacdo movel tipo cones de borracha, sujeita a queda, s6 pode ser utilizada
provisoriamente durante a jornada de trabalho, ficando proibida sua manutencdo na via
sem preposto designado para possiveis correcoes.

A montagem da sinalizacdo nas vias devera ser no sentido do transito, enquanto a
desmontagem e manuten¢ao serdo no sentido contrario.

O preposto no ato da montagem e /ou desmontagem de uma sinalizacdo deve estar
sempre atento aos movimentos dos veiculos.

Em vias de alta velocidade e/ou suas algas utilizar preferencialmente bandeirinhas para
sinalizacao suportada por bonecos, de forma a evitar a exposi¢cao do colaborador a risco.

As placas de “PARE e SIGA” devem ser usadas sempre que existir a paralisacéo
momentanea ou intermitente no transito de veiculos. Seré feito uso de radio comunicador,
sempre que os operadores estiverem numa distancia que dificulte a comunicacao.

A é&rea de protecdo deverd ter no minimo 10m para obras em vias urbanas e 30m para
obras em rodovias, area de transicao devera seguir as seguintes dimensodes:

8.5.3. Isolamento

Todas as intervencdes em locais onde existam pessoas, animais e veiculos deverao ser
isolados com tapumes.

Nas aberturas das caixas de valvula ou pequenas intervencdes em passeios, pragas e
jardins poderdo ser usados cones com fita zebrada ou Barreiras pré-fabricadas como
forma de isolamento e sinalizacao.

Os tapumes de tela serdo substituidos pelos tapumes de prote¢cdo quando determinado
pela seguranca ou pela fiscalizacdo da Supervisora ou ainda quando definido previamente
em APR.

Utilizar tapumes de forma continua sustentada por pontaletes fixados por bases de
concreto, os tapumes de protecao também podem ser sustentados por cavaletes.
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O espacamento entre os pontaletes € de no maximo 3,0 metros entre si. A cada dois
pontaletes deve ser fixada uma placa tipo Marcador de Alinhamento, que deve estar
voltada para o sentido de fluxo do trafego e apontando para o exterior da obra.

Todo o equipamento ou material disposto nas vias, passeios, jardins ou canteiros deverao
ser devidamente sinalizados e isolados com tapumes.

8.5.4. Passagem de pedestre

Deve ser mantida livre e devidamente protegida, uma faixa para uso dos pedestres com
largura suficiente para dar seguranca e conforto aos transeuntes. Na impossibilidade de
manter esta faixa, o transito dos pedestres devera ser desviado de forma a oferecer
alternativa segura e devidamente sinalizada.

A passagem de pedestre deve garantir a seguranca dos transeuntes, tanto da obra
quanto do transito de veiculos.

A passagem de pedestre deve estar livre e desobstruida, nela ndo poderdo ser colocadas
maquinas, equipamentos ou ferramentas.

8.5.5. lluminacao de Seguranca

As obras noturnas ou diurnas que adentrem no periodo de iluminac&o natural insuficiente
devem ter iluminacdo de segurancga, a auséncia desta sinalizagcdo se constitui em item
impeditivo para a continuacao da atividade.

Deve haver sempre uma iluminacdo alternativa em caso de pane no sistema principal,
sinalizadores auténomos ou fonte alternativa de energia.

As luminarias devem ter espacamento méaximo de 10 metros, compostas de spot de
plastico com copo vermelho lampada adaptada com soquetes ou iluminacdo autbnoma,
dispostas sobre os cones ou afixadas nos pontaletes, neste caso uso é alternado com 0s
direcionadores de transito conforme indicado no item 8.6.15.

A fiacdo deve ter resisténcia mecanica, fisica e elétrica adequada e ser emborrachada
(tipo cabo), as emendas serdo feitas através de conectores e devem estar perfeitamente
isoladas.

N&o sera permitido o uso da rede elétrica publica ou particular sem a prévia autorizacédo
da concessionaria ou proprietério e sem os devidos dispositivos de seguranca.

Nos trechos onde n&o houver energia elétrica disponivel ou onde seu uso néo for
autorizado devem ser instalados grupos moto geradores ou baterias alimentadoras dos
circuitos.

8.5.6. Estrutura do Cavalete

Retangular com 150 cm de altura, 80 cm de largura, composto por duas partes iguais
ligadas por trés dobradicas, pintada em cor preta, confeccionado em perfil quadrado de
secao 50X50 mm.
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100 cm Corte do perfil

5 Cm

-_\ al
50 cm 5 Cm

70

8.6. ESTRUTURA DAS PLACAS DE PRE-SINALIZACAO

Fundo laranja amarelado, quadrilatero em preto, letras e simbolos em laranja amarelado e
marcador de distancia em preto, todos os campos em material refletivo.

A é&rea de identificacdo das empresas e 0s numeros de telefone com fundo em branco, as
logomarcas devem seguir os padrbes das empresas, o nome SAC em azul e
EMERGENCIA em vermelho.

Pontalete com base de concreto.

A
Fundo: Laranja amarelado refletivo
Losango: Preto Refletivo
Letras / simbolos: Laranja amarelado refletivo
80 cm
n 3 o o Marcador de distancia: Preto Refletivo
SAC v Fundo: Branco
LOGOMARCA 0800-071-9111 20 cm Letras: Azul e vermelha
DA :sm::!ﬁla Logo: Seguindo o padrdo da empresa
< > < > ¢ >
20cm 30 cm 20 cm

Placas de pré-sinalizacéo.

Supervisdo da Obra de Arte Especial (OAE) — Ponte Joinville >7



nMova_ ngevix G azimute

_ 2 " ENGENHARIA
mlwnn]omvlut EGVSOOSZZ/OO‘?O‘ R L‘1802

0BRAS

A 500m A 300m A 200m A 200m

m 0800-071-9111 m 0800-0T1-9111 m 0800-071-8111 m 0800-071-9111
EMERGENCIA EMERGENCIA EMERGENCIA EMERGENCIA
CONTRATADA josoo-284-1111 CONTRATADA josao-z84-1111 CONTRATADA jos00-284-1111 CONTRATADA |o800-284-1111

OBRAS

A 100m A 50m A 50m A 50m

0800-071-9111 0800-0T1-9111 0800-071-9111 0800-071-9111
R |emerogncia LT [ R | emercenca R | meroencia
os00-284-1111 CONTRATADA |os00-284-1111 CONTRATADA |os00-284-1111|g 454645 | CONTRATADA josoo-ze4-1111

8.6.1. Estrutura das placas de Placas de sinalizacéo

Atencéo com fundo preto e as letras em laranja amarelado, o centro com o fundo laranja
amarelado e as letras e simbolos em preto, tanto atencdo quanto o centro com todas as
cores em material refletivo. A area de identificacdo das empresas e do n° da emergéncia
com fundo branco e as logomarcas seguindo o padréo das empresas, 0 nome SAC em
azul e EMERGENCIA em vermelho.

Confeccionada em chapa metalica de 100 X 70 cm a ser aficionada no cavalete ou no
pontalete com base de concreto.
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8.6.3. Base de concreto.

Confeccionado em concreto, no formato redondo com 40 cm de diametro e 13 cm de
espessura tendo o pontalete fixado no centro e pintado na cor amarelo alaranjado.

8.6.4. Pontalete.

5.20.1. Confeccionado em madeira resistente, aparelhada e pintada em cor branca, de 7
X 7 cm e 150 cm de comprimento, onde 10 cm sera utilizado para fixacdo na base de

concreto.
7y
< 140 cm \
6 cm,

8.6.5. Marcador de Alinhamento

Confeccionada em chapa metélica de 25 X 25 cm principal, fundo em laranja amarelado e
simbolo em preto, com ambas as cores em material refletivo
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8.6.6. Placa Tipo Pare / Siga

Confeccionada com dois lados opostos em formato octogonal de chapa metalica ou em
acrilico com seu quadrado externo de 30 X 30 cm. Lado A (SIGA) com bordas e simbolos
em verdes e fundo branco, lado B (PARE) com bordas e simbolos em vermelho e fundo
branco em ambas as cores e lados em material refletivo e empunhadura cilindrica de 10
cm

8.6.7. Bastao luminoso

Confeccionado em material plastico, a parte luminosa deve ter comprimento minimo de 25
cm, utilizado para sinalizacdo noturna em substituicdo da bandeira, que tem sua
visualizagdo comprometida a noite

8.6.8. Bandeira

Confeccionado em material plastico em cor vermelha com o cabo em madeira, utilizado
para sinalizacéo previa nos trabalhos diurnos.
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8.6.9. Cone

Confeccionado em material plastico ou emborrachado com altura de 75 cm, utilizado para
sinalizacao, delimitacéo, orientacdo e blogueio do transito

8.6.10. Conjunto spot e copo para iluminacéo

Confeccionado em material plastico e interligado a rede elétrica através de cabo
emborrachado

8.10.11. Pisca-pisca autbnomo

Confeccionado em material plastico e alimentado por bateria, utilizado para sinalizacao
noturna em substituicdo a iluminagéo alimentada por cabos
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8.6.12. Prisma

Confeccionado em concreto, com orificio centralizado para facilitar o transporte, pintado
em cores refletivas, utilizado como obstaculo fisico a ser colocado dentro da area
sinalizada, podendo ser colocado no interior ou proximo da &rea isolada

8.6.13. Isolamento com tela e sinalizacdo noturna sem o uso de cones

Nesta composicao todos os pontaletes devem estar equipados com a iluminagdo e o
marcador de alinhamento alternadamente, esta composicdo pode ser mantida apos o
término do trabalho.

S

-l [
bl Ll

Espacamento Maximo = 3,0 m
8.6.14. Isolamento e sinalizagdo noturna com cones:
Os cones devem estar equipados alternadamente com spot de iluminagao ou pisca-piscas

autbnomo, esta composi¢do ndo pode ser mantida sem o acompanhamento de prepostos no
local

Supervisdo da Obra de Arte Especial (OAE) — Ponte Joinville 3
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8.6.16. Esquema para isolamento e sinalizagéo de obra numa via de mao dupla

Supervisdo da Obra de Arte Especial (OAE) — Ponte Joinville 4



Nova Engevi & azimute
ENGENHARIA ENGENHAR’A

EGVS00522/00-70-RL-1802

PREFEITURA DE JOINVILIE

i—
—

8.6.17. Esquema para isolamento e sinalizagéo de obra no centro da via.
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8.7. Responsabilidade de Execucdao

O trabalho de coordenacdo e interpretacdo dos dados gerados devera ser feito por
profissional devidamente habilitado.

A equipe técnica devera ser composta por:
- 01 (um) Engenheiro de Seguranca do Trabalho.

A operacionalizacdo das atividades serd realizada pela equipe abaixo, sob
responsabilidade e supervisdo do Engenheiro de Seguranca do Trabalho:

- 01 Técnico de Seguranca do Trabalho, e

Supervisdo da Obra de Arte Especial (OAE) — Ponte Joinville 36



n[\!ova Engevi & azimute
ENGENHARIA ENGENHARIA
EGVS00522/00-70-RL-1802

PREFEITURA. D!]UINWLIE

- 01 Enfermeiro (ou Técnico de Enfermagem) do Trabalho.

8.8. Cronograma

As campanhas de monitoramento iniciam no primeiro més das obras, sendo encerradas
no final da implantacdo do empreendimento, por meio de elaboracdo de relatério

conclusivo, levando-se em consideracédo as diretrizes adotadas (Quadro 8-1).

Apds OS, por 24 meses, relatério digital com assinatura digital do programa até 5° dia
corrido apés término més referéncia. Medicao apds aprovacao da fiscalizacdo do contrato,

no més de entrega do relatorio.
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QUADRO 8-1
CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL - PGRCC
ATIVIDADES 01 02 03 04 05 OAGNO 037 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 1?”“ 0?.9 20 21 22 23 24 25 26 27AnU 028 29 30
Levantamento de
locais para

destinacao final
adequada de
residuos sélido
DDS (Dialogo
Diario de
Seguranca e Meio
Ambiente)
Construgéo de
baias de residuos
e distribuicédo de
coletores de
colete seletiva
Segregacao,
coleta e
destinacao final
de residuos
sélidos
Implantagéo de
caixa separadora
de agua, 6leo e
areia para
efluentes liquidos
Inspecgbes
Periddicas e
Monitoramento
Relatério de
Acompanhamento
do PGRCC ao
Empreendedor
Relatério de
Acompanhamento
do PGRCC ao
Orgédo Ambiental

*QO relatério a ser apresentado ao Orgao Ambiental sera protocolado pela Prefeitura de Joinville.
** Cronograma de supresséo baseado no cronograma do plano de execucao da obra.
Fonte: Elaboracéo pelo préprio autor.
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9.IDENTIFICACAO DO RESPONSAVEL PELA ELABORACAO

Newton José de Figueiredo Miranda

Engenheiro Quimico e de Seguranca do Trabalho
Técnico em Seguranca do Trabalho
CREA/SC 136458/7

Documento assinado digitalmente

ub NEWTON JOSE DE FIGUEIREDO MIRANDA
g Data: 25/09/2023 14:46:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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ANEXO | — ART
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Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

1. Responsavel Técnico
NEWTON JOSE DE FIGUEIREDO MIRANDA

Titulo Profissional: Engenheiro Quimico
Técnico em Seguranga do Trabalho
Engenheiro de Seguranga do Trabalho
Empresa Contratada: CONSORCIO SUPERVISOR NOVA ENGEVIX - AZIMUTE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE JOINVILLE
Enderego: RUA SAGUACU
Complemento:

Cidade: JOINVILLE

Valor: R$7.771.146,37

Conlrato; 804/2022 Vinculado 4 ART:

Celebrado em: 04/10/2022

3. Dados ObralServigo

Proprietario; PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Enderego: AVENIDA ALWINO HANSEN
Complemento:

Cidade: JOINVILLE

Data de Inicio: 04/10/2022

Finalidade:

Previsdo de Término: 18/09/2025

4. Alividade Técnica

Vistoria Elaboragdo
Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho — PCMAT

Dimensao do Trabalho:

Vistoria Avaliagio

Sinalizagdo de Seguranga

Dimensdo do Trabalho:

Elaboragdo Da Gestao Ambiental
Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil

Dimensdo do Trabalho:

Levantamento Elaboragdo
de Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)

Dimensao do Trabalho:

5, Observagdes

Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

252023 8884404-6
Substituigdo de ART 8696056-8
Equipe - ART 8589403-1

RMNP: 2514577977
Registro: 136458-7-5C

Registro: 195454-0-5C

CPF/CNPJ: 83.169.623/0001-10
Ne: 265

Bairro: SAGUACU

UF: SC CEP: 89221-100

Agdo Institucional:
Tipo de Contratante;

CPF/CNPJ: 83.169.623/0001-10

N°: SIM
Bairro: ADHEMAR GARCIA
UF: SC CEP: 89230-700
Coordenadas Geograficas:
Cdédigo:

Especificagio Detalhamento
1,00 Unidade(s)

Projeto
1,00 Unidade(s)
1,00 Unidade(s)

Especificagio Detalhamento
1,00 Unidade(s)

Superv. Obra de Arte Especial (OAE) denominada Pante Joinville & Readequagao do Sist. Vidrio do Enlorno no ambito do Progr. Linha Verde Eixo Ecoldgico Leste de Joinville, Aluagio: QSMS

6. Declaragdes

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesla ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas lécnicas de acessibilidade da ABNT, na

legislagdo especifica e no Decreto Federal n. 5,296, de 2 de dezembro de 2004,

7. Entidade de Classe
NENHUMA

8. Informacdes
. A ART é valida somente apés o pagamento da taxa.
Siluagdo do pagamento da taxa da ART: ART ISENTA
ART ISENTA DE TAXA CONFORME RESOLUCAO DO CONFEA N 1.067/2015 QU
POR DECISAQ JUDICIAL.
. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.briart,
. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objelivo de documentar o vinculo conltratual.
. Esta ART esla sujeila a verificagdes conforme disposto na Stmula 473 do STF,

na Lei 9.784/99 e na Resolugao 1.025/08 do CONFEA.
(€ CREA-SC

www.crea-sc.org.br falecom@ecrea-sc.org.br
Comaina Rrgromat o frpuriata

i o Rdresanca fe S4ms Enarine

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.
FLORIANOPOLIS - SC, 26 de Julho de 2023

NEWTOMN JOSE DE FIGUEIREDO MIRANDA
037.101.798-80

Contratante: MUNICIPIO DE JOINVILLE
83.169.623/0001-10 42



I. . y Datas e horarios em GMT -03:00 Brasilia
c |Ck5]gn Log gerado em 26 de julho de 2023, Versdo v1.24.0,

ART 8884404-6 - NEWTON.pdf

Documento niimero #cc272756-c261-404f-97ee-8273181cce3c
Hash do documento original (SHA256): cbGae7b5ec20c81e231ad 14e6617977f6af8edecad07d4447219143d5a994 1ae

Assinaturas

@ NEWTON JOSE DE FIGUEIREDO MIRANDA
CPF: 037.101.799-80
Assinou em 26 jul 2023 as 14:20:17

Log

26 jul 2023, 14:16:08 Operador com email comercial.sign.fin@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40¢2-
8c59-8320675ec2b4 criou este documento nimero cc272756-c261-404f-97ee-8273181cce3c.
Data limite para assinatura do documento: 25 de agosto de 2023 (14:13). Finalizacdo automatica
apos a Ultima assinatura: habilitada. Idioma: Portugués brasileiro.

26 jul 2023, 14:16:09 Operador com email comercial.sign.fin@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40¢2-
8c59-8320675ec2b4 adicionou a Lista de Assinatura:
newton.miranda@novaengevix.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticacio:
Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereco de IP. Dados informados pelo Operador para
validagao do signatario: nome completo NEWTON JOSE DE FIGUEIREDO MIRANDA.,

26 jul 2023, 14:20:18 NEWTON JOSE DE FIGUEIREDO MIRANDA assinou. Pontos de autenticacio: Token via E-mail
newton.miranda@novaengevix.com.br. CPF informado: 037.101.799-80. IP: 187.49.236.58.
Localizacao compartilhada pelo dispositivo eletronico: latitude -27.56756756756757 e longitude
-48.497072825815835. URL para abrir a localizacdo no mapa: https://app.clicksign.com/location.
Componente de assinatura versdo 1.551.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

26jul 2023, 14:20:18 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalizagdo automatica apés a
Gltima assinatura habilitada. Processo de assinatura concluido para o documento nimero
€C272756-c261-404f-97ee-8273181cce3c.

Documento assinado com validade juridica.

Para conferir a validade, acesse https.//validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatarios ou
envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrénicas tém validade juridica prevista na Medida Proviséria n°. 2200-2 / 2001

Este Log € exclusivo e deve ser considerado parte do documento n® cc272756-c261-404f-97e2-8273181cce3c, com os efeitos
prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponivel em www.clicksign.com.

@Ciicksign €C272756-¢261-404f-97¢e-8273181 cce3c Pagina 1 de 1 do Log
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INVENTARIO DE PERIGOS E RISCOS, E LEGISLAGAO APLICAVEL
GRUPO I - PONTE DE JOINVILLE

ATIVIDADES: Conforme GRUPO 1, listado no PGR

REVISAO "00"
Junho/23

LISTAGEM DE PERIGOS E RISCOS

de Exposicao

AVALIACAO INICIAL

MEDIDA PREVENTIVA

REGISTRO

Quantificaio do risco

1
AVALIACAO RESIDUAL E RESULTADOS

5 . s . : Risco Ocupacional / Impacto PROCEDIMENTOS E HIERARQUIA DE PARTES A .
N°  Tipo de Risco Descrigio Perigo Ocupacional / Aspecto Ambiental s Doenca / Dano Maxima LEI/NR/NBR CONTROLES G s P Prazo CONTROLE: INTeararas [ ntensidade concentracio G P  Risco Prazo
(quando aplicével) (quando aplicével)
oS e
Dosimetria de ruido;
NR-01, NR-06, NR-07, | “ARIEREE P D
NR-09, Anexo I da NR
) Pcmso/Aso; Ficha de
15; NR17, NR-34, - | prg, Treinamentos de|
Atividades Predial de: NHO-01-Fundacentro | g 0anEToe L
InstalagBes, consertos e IN PRES/INSS. egragao);
- 5 conse . > NA-0004-A (Programa
Higiene | manutengio predial em geral: 128/2022; ININss (R o9
Ocupacional: | portas Janelas, pisos, paredes; . e e 141/2022; Decreto | %8 ; N Aceitavel Colaborador Aceitavel
1| FecoRUTDO |hminiras, fores Trabalho com méquinas e equipamentos ruidosos | Exposicio ao ruido industrial Perda auditiva, desconforto, iritagio 85 dB(A) 301899, For. Fe, | Tremmento) sace | 3 B Medidas administrativas Ecmeados 78,2 dB(A)
(NR-09) | hidréulica/civil, e etc.; com uso SEPRT 6735/2020; |, POt Suievan
de ferramentas elétricas Port. Fed. SEPRT/RFB
portétels, ERG1 33 de 07/10/22
(Manual da
Previdencia), Decreto | WPeS0es 8
3048 de 06/05/99 gurang;
operacionas,
Pcmso/Aso; Ficha de
EPIs, Treinamentos de
NR-01, NR-06, NR- | EPIs (Integragdo); MO
07, NR03, Anexo 8 | NA-0004-A (Programa
" e da NR-15; NHO-10 | de Conscientizagdo e
Higiene l‘:‘g‘;‘;z“z”'j;‘;'eiis R FUNDACENTRO; NR- | Treinamento); manter
glene Goes, conse X 34; Portaria Federal | as ferramentas de
Ocupacional: | manutengdo predial em geral |
) Fisico- |portas janelas, pisos, paredes; | Trabalho com ferramentas e equipamentos Exposicio a vibragbes demBos e | L tonasmios | arensssomisz || e | e i 5 o [ Aceitivel | | medidas acministratias | | COEborador e i
VIBRAGOES | forros, hidraulica/civil; lumindrias | vibratérios bragos (VMB) ia, formig S 26028 IN consenacio. sem . nistrativz Encarregados. waliar
(VMB) e etc.; com uso de ferramentas - Por -
(NR-09) |elétricas portéteis vibratrias, 17/2007; Port. Fed. | partes soltas; Uso de
ERet d SEPRT/RFB33de | luvas de protegdo,
: 07/10/22 (Manual da | Placas alusivas do uso
Previdencia), Decreto | de EPIs, distribuidas
3048 de 06/05/99 | nas dreas; Rondas e
inspecdes de
sequranca nas dreas
Ordens de senvicos;
NR-01, NR-06, NR- i ]
TR e T
da NR-15; NHO-09 (71 oo
> > | Ep1s (integragdo); Mol
) FUNDACENTRO; NR-
Atividades Predial de: 34 portani Forora) | NA-0004-A (Programa
Higiene | Instalages, consertos d Fderal | de Conscientizado e
S, conse . . - SEPRT 67/35; Portaria
Ocupacional: | manutengdo predial em geral: Exposicio a Poeiras Totais (p6 de redaral e | Treinamento); Uso de » Colaborador e
3| Quimico- |portas janelas, pisos, paredes; | Condiges Ambientais - Poeira Total cimento, oriunda de cortes de Doengas respiratorias 10 mg/m3 dvejo0ot; Iy | luves de protecio, 3 B | 2 Aceitavel | | Medidas administrativas Ercmeoaos 2,16 mg/m3
POEIRAS |luminérias e etc.; com uso de ceramica, cortes de concreto, etc) 021; Placas alusivas do uso Teg
< A 17/2007; Port. Fed. 0
(NR-09)  |ferramentas elétricas portateis de EPIs, distribuidas
vibratérias, ERGL. SEPRT/RFB33de | o dreas; Rondas e
 ERGL. 07/10/22 (Manual da | " 572 RN
previdenci) Decreo | (o0 0T e
3048 de 06/05/99, | 9T 02
NIOSH 0500 Peracionals,
Ordens de Servigos,
MO-PP-0069-A
(Equipamentos
Portateis Rotativos),
Atividades Predial de: MO-PP-0035-0
Instalages, consertos e (Trabalho a Quente),
manutengéo predial em geral: inspegbes dos
4| Acdentes |POTasianelas, pisos, paredes; |\, e rerramentas elétricas rotativas ; de partes o)) ocses leves, lesdes graves NA NR-0L, NR-12, NR- |~ equipamentos; 3 B | 2 Aceitével Medidas administrativas Colaborador NA
luminérias, forros, equipamentos 34; treinamentos NR-12; Encarregados
hidréulicacivl e etc.; com uso NR-34 (trabalho a
de ferramentas elétricas quente); placas de
portéteis, ERG1 sinalizagdo de uso
obrigatério de EPIs,
rondas e inspegdes de|
seguranga;
DDS/APR/PT.
Ordens de Servicos;
Uso de cinto de
Atividades Predial de: seguranca; Ficha de
Instalabes, consertos e NRA01, NR-15, NR-34,| EPIS} Treiamento
manutengdo predial em geral: para trabalho em
ortas janelas, pisos, paredes; | Trabalho em nives elevados, acima de 2 (dois) NR35, Portaria | itira da NR-35; Colaborador,
5 Acidentes  |POT2S )  Pisos, paredes; d Queda com diferenca de nivel LesBes severas, fraturas, morte N/A Federal MTP i 4 c 2 | Toleravel | <01(um)ano | | Medidas administrativas g N/A
lumindrias, forros, metros de altura, em andaimes tubulares 437513032, portara | Procedimento MO-PP- Encarregados
hidréulica/civil e etc.; com uso d 0011-0 (Trabalho em
e Federal MTE 2016
de ferramentas elétricas Altura);
portéteis, ERG1 Dimensionamento dos|
andaimes/ART,
Ordens de Servigos;
Uso de cinto de
sequranca; Ficha de
EPIS; Treinamento de
capacitagio para
Atividades Predial de: operador PEMT/NR-
Instalagbes, consertos e - NR-01, NR-18, NR-34, | 18; Treinamento para »
6| Addentes |manutencao predil em geral:  |PIoreforma Elevatéria Mvel de Trabalho (PEMT) | o655 com diferenca de rivel LesBes severas, fraturas, morte NA NR-35, ABNT NBR | trabalho em altura da | | 4 c 2 | Toleravel | <01 (um)ano | | Medidas administrativas Colaborador e NA 2 2 Aceitavel
portas janelas, pisos, paredes; peraga 16776 (PEMT) | NR-35; Procedimento Teg
luminérias, e atividades externas MO-PP-0011-0
(Trabalho em Altura);
Procedimento MO-PP-
0070-0 (Plataformas
para Trabalho em
Aitura-DEMTY
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INVENTARIO DE PERIGOS E RISCOS, E LEGISLAGAO APLICAVEL

GRUPO I - PONTE DE JOINVILLE

ATIVIDADES: Conforme GRUPO 1, listado no PGR

REVISAO "00"
Junho/23

LISTAGEM DE PERIGOS E RISCOS

Limite de Exposicdo

NORMATIZAGAO

AVALIACAO INICIAL

MEDIDA PREVENTIVA

REGISTRO

1
AVALIACAO RESIDUAL E RESULTADOS

Quantificaio do risco

5 . - . . Risco Ocupacional / Impacto PROCEDIMENTOS E HIERARQUIA DE PARTES A
N
Tipo de Risco Descrigo Perigo Ocupacional / Aspecto Ambiental s Doenga / Dano Méxima LEI/NR/NBR eoNmmolEs G s P Prazo CONTROLE: INTeararas [ ntensidade concentracio G
(quando aplicével) (quando aplicével)
Atividades Predial de:
Instalagdes, consertos e ]
manutengio predial em geral: Ord;r-;s;jgr;;cos,
7 Acidentes | POrtas Janelas, pisos, paredes; |0 oentos eldtricos rotativos em operagio | 0Ie6A0 de particulas (fagulhas, | Lesdes oculares, corpo estranho nos N/A NR-01: NR-12; NR 34;|  (Equipamentos. 3 B 2 Aceitavel Medidas administrativas Colaborador e N/A
lumindrias, forros, centelhamento) olhos e Encarregados
hidrdulica/civil, e etc.; com uso v
de ferramentas elétricas
portéteis, ERG1
Atividades Predial de:
Instalagbes, consertos e Ordens de Servicos,
manutengdo predial em geral: . N MO-PP-0069-A »
8 Acidentes | portas janelas, pisos, paredes; gf&:f;f;”e?c:d“;:rf elétricos ou flagies Choque elétrico Queimaduras, lesdes leves, severas NA NR-01, NR-10, NR-34 | (Equipamentos. 2 B 2 Aceitével Medidas administrativas ‘é‘r"‘;wa‘;‘;'o: N/A
luminérias e etc.; com uso de pa Portateis Rotativos), reg:
ferramentas elétricas portateis, DDS/APR
ERGL
Atividades Predial de:
Instalagdes, consertos e )
manutengio predial em geral: Ordens de Servicos,
portas janelas, pisos, paredes; | Ferramentas manuais em uso (estiletes, chaves MO-PP-0069-A . Colaborador e
) s janelas, pisos, 3 3 ingi 5 -01, NR- 2 Aceitavel i i
9| Acdentes [PESIER P e e, ottt Ser atingido por Lesbes severas, fraturas NA W01 N34 | (Eqipametos , 2 B Medidas administrativas oot NA
hidrulica/civil, e etc.; com uso peieield
de ferramentas elétricas
portateis, ERGL
Atividades Predial de:
Instalagdes, consertos e
manutengdo predial em geral: Ordens de Servigos,
. portas janelas, pisos, paredes; R ] . o1 N MO-PP-0036-0 (Mov. E| N Aceitavel ' ’ Colaborador e
10| Acidentes  [PBSIERS P Movimentagdo manual de pegas Queda em mesmo nivel Lesdes leves, fraturas NA ot r3a | O | 2 B Medidas administrativas oot NA
hidraulica/civil, e etc.; com uso carga), DDS/APR
de ferramentas elétricas
portateis, ERGL
Atividades Predial de:
Instalagdes, consertos e Ordens de Servigos,
manutengio predial em geral: Limpeza periédica das
11| Addentes |POrtesJanelas, pisos, paredes; - Presenca ou aparecimento de Insetos em geral € | gor oo, picado Ferimentos leves, severos, inchachos NA NR-OL, NR-34, | dreasicomcotede || B | 2 Aceitavel | | Medidas administrativas Colaborador NA
luminérias, forros, animais pegonhentos gramas; evitar Encarregados
hidréulicalcivl e etc.; com uso actimulos de matariais
de ferramentas elétricas espalhados
portateis, ERGL
Atividades Predial de:
Instalagdes, consertos e
manutengio predial em geral: . Ordens de Servigos,
12| Addentes |POr@SJanelas, pisos, paredes; | i fsico indequado impac ot po oo e |Lesaes s, severas N/A NR-01, NR-34 mantel local de 2 B | 2 Aceitavel | | Medidas admiistrativas | | CClaborader e N/A
luminarias, forros, X leqt pa por obj d d trabalho limpo e Encarregados
hidréulicalcivl, e etc.; com uso organizado
de ferramentas elétricas
Atividades Predial de:
Instalagdes, consertos e
manutengdo predial em geral: Ordens de Servigos,
13| Acdentes |POT3Sianelas, pisos, paredes; g o e irrequiares, escorregadias Quedas Lesbes leves NA NR-01, NR-34 sinalizagao de 2 B 2 Aceitavel Medidas administrativas Colaborador NA
luminérias, forros, seguranga com cones Encarregados
hidréulicacivl e etc.; com uso e correntes
de ferramentas elétricas
portateis, ERG1
Atividades Predial de:
Instalagdes, consertos e o, M0,
manutengio predial em geral: O“"""",gj}g;‘f'g"' Mo
14|  Acidentes m‘:‘i g:f;e\fajr, rg;sos, paredes; |y, imentagao de veiculos pesados nas reas Atropelamento Leses multiplas, severas N/A NR-01, NR-11, NR-34 | (Movimentagio e 2 B 2 Aceitavel Medidas administrativas E‘r"‘;br‘:;‘;zzj N/A
hidréulica/civl e etc.; com uso e o
de ferramentas elétricas 193
portateis, ERG1
ATVIGades Predial Ge:
Instalagdes, consertos e
manutencdo predial em geral:
15| Acidentes |POrtas janelas, pisos, paredes; |Uso de adormos (aneis, correntes, brincos, Enroscar foupas e membros (méos | LesSes graves, esmagamento de A NR-O1, NR-34, CLT | Ordens de Servios, || 2 s | > Aceitével | | medias administrativas Colaborador A
lumindrias, forros, pulseiras, etc...) e bragos) méos Encarregados
hidréulica/civil e etc.; com uso
de ferramentas elétricas
Atividades Predial de: Ordens de Servigs,
Instalagdes, consertos e d
manutengdo predial em geral: 06 N07,| usodecinto de
portas janelas, pisos, paredes; | Trabalho em niveis elevados, acima de 2 metros " N d 4 i eguranca, Aceitavel Colaborador e
16| Acdentes . Queda com diferenca de nivel Lesbes severas, fraturas NA Portaria Federal MTP | treinamento da NR- | | 3 B | 2 ceitével Medidas administrativas N/A
luminérias, forros, de altura, sob escadas ! Encarregados
Harhalcare o et com uso 4372/2022, Portaria | 35, MO-PP-0011-0
e Federal MTE 2016 | (Trabalho em Altura),
portateis, ERGL bos
Atividades Predial de: Ordem de Semvico
Instalagdes, consertos Ltilzach de bomcaras
manutengio predial em geral: . - Hlizaga
T e Lesses osteomioarticulares para trabalho ou » Colaborador e
17| Ergondmico ﬁm né:‘ ) ror'rgs  Paredes; | postura inadequada DORT (LER/DORT), fadiga muscular, NA NR-01, NR34 |dispositivos simulares;| | 3 B 2 Aceitavel Medidas administrativas Encanegados N/A
hidréulicajcivil, e etc.; com uso problemas de coluna evitar posigies
de ferramentas elétricas '"‘ﬁ"“:f:;a“’f:‘f’“ °
portiteis, ERGL
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INVENTARIO DE PERIGOS E RISCOS, E LEGISLACAO APLICAVEL ATIVIDADES: Conforme GRUPO I, stado no PGR RE}/I::OO/Z;)D
GRUPO I - PONTE DE JOINVILLE o
s
1
LISTAGEM DE PERIGOS E RISCOS NORMATIZACAO AVALTACAO INICIAL MEDIDA PREVENTIVA REGISTRO AVALIACAO RESIDUAL E RESULTADOS
. . Limite de Exposigio Quantificagio do risco
. - X . Risco Ocupacional / Impacto A PROCEDIMENTOS E HIERARQUIA DE PARTES A
Tipo de Risco Descrigo Perigo Ocupacional / Aspecto Ambiental s Doenca / Dano Maxima LEI/NR/NBR CONTROLES G E S P Prazo e INTeararas [ ntensidade concentracio G
(quando aplicével) (quando aplicével)
Atividades Predial de:
InstalagBes, consertos e Ordem de Servico,
) conse utiizagéo de bancadas
manutengio predial em geral e o
18| Ergondmico |POT3SJanelas, pisos, paredes; |\, is de equipamentos Esforco Fisico Intenso Dores lombares NA NR-01, NR34 | dispositivos simulares;| | 3 2 B 2 Aceitavel Medidas administrativas Colaborador & NA
lumindrias, forros, s Encarregados
hidréulica/civil, e etc.; com uso | Svitar posic
e incémodas durante o
de ferramentas elétricas e
portiteis, ERGL
Atividades Predial de:
Instalagdes, consertos e
manutengdo predial em geral: Ordem de Servico,
. portas janelas, pisos, paredes; Esgotamento fisico e psicico, baixo NR-01, NR-05, NR-17, | pequenas pausas ) ) Aceitivel Colaborador e
19| Ergondmico | PR nER P Jornada Excessiva de Trabalho e Fadiga, cansago, dores no corpo NA || 3 B Medidas administrativas Ocaregados NA
hidraulicalcivil e etc.; com uso trabalino
de ferramentas elétricas
portiteis, ERGL
Tel 13.589/2015;
;g;‘;’gyss Andlise da qualidade
: - ) /1998 | doar; Elaboracdo do
Qualquer atividades realizadas Exposicio a fungos, bactérias, Resolugio ANVISA . ¢
20| Ergondmico | em ambientes com ar Aparelhos de ar condicionado em funionamento [4caros, parasitas decorrentes 6a | e e e b corore N/A RoC 1762000, | PMOCemantencio || 5| 3 | e | 2 <01 (umano | | Medidas agminstraivas | | Soeoeracore N/A
condicionado sujidade em excesso 4 d Resolugio ANVISA P reg:
' equipamentos de
09/2003; Descisio | coPameTE &
Normativa CONFEA
NR-01, Codigo Etica e
NROL NR0s, | de Conduta, Canal de
Atividades realizadas Assédio moral, sexual, bulling, o (W05 | Etica, Divuigagdo em
> " | Abalo psicoldgico, transtorno Portaria 4.219/22 da $ Colaborador,e
Fatores Sociais - | rotineiramente, com presenca de |C racismo, Pl - z DDS, comunicagio 5 5 Aceitivel i i
21 | DISCRIMINACAO | outras pessoas, intemas ou inadequados perseguissio, discriminagio por .ﬁ";m:‘rgi‘s' ar;"“‘egg"’“e”m‘ NA S:“b;re’e;":'g‘éd; interna, em murais, 3 O Medidas administrativas E"‘g‘"eggg%' WA
externas opgo sexual, etc. eguranca, Soxum, 150 37001 | AN, ntegragao e reg
d MO-MA-0001-A-
Manual SIG QSMS
Disturbios psicossociais motivados
_ | Atividades realizadas i ’ por carga excessiva de trabalho, ma | , e < NR-01, NR-24, NR-34, " Colaborador,e
2 | oitres secar com presenca de [AU5Eda de um ambiente saudével o gestio organizacional, nsequranca. | g 0O % N/A 150’5001, asoot, | MnAstereitea || g |2 e |3 | Toleravel | <01 @mans | | Medidas aaministativas | | Encaregadcs, A
outras pessoas pol 1o trabalho, ameagas de s depressao... 14001, 37001 Diregio
desemprego...
Portaria DOU GM/MS | MO NQ 1019-0 - Plano|
913 de 22/04/2022 |  de Contingéncia;
Outras situagdes | Atividades realizadas o ) (Declaragao do | Manter habitos de » Colaborador,e
23| deRiscos- |rotineiramente, com presenga de | Presenga de virus (COVID19) Contaminaggo por vias aéreas, Sintomas Covid1, doencas N/A encerramento da Limpeza e 3 2 B 2 Aceitavel Medidas administrativas Encarregados, N/A
cutaneas respiratdrias, morte 9 2 P . 2
PANDEMIA | outras pessoas emergéncia em saiide | higienizacdo das maos| Diregao
piblica pelo Corona | constantemente,
Virus (2019-1-COV) | vacinagio em dia
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INVENTARIO DE PERIGOS E RISCOS, E LEGISLAGAO APLICAVEL
GRUPO II - PONTE JOINVILLE

[FUNGBES: Conforme GRUPO 11, listado no PGR

REVISAO "00"
Junho/23

LISTAGEM DE PERIGOS E RISCOS

nal / Impacto

Limite de Exposicdo
Ma; a

NORMATIZACAO

PROCEDIMENTOS

AVALIACAO INICIAL

HIERARQUIA DE

Quantificagéo do risco

1
AVALIAGAO RESIDUAL E RESULTADOS

N°  Tipo de Risco Descrigio Perigo Ocupacional / Aspecto Ambiental ~ ~>2° Dcu::fblental Doenga / Dano ] LEI/NR/NBR Besmons E Prazo CORTHOTE INT:::STSE:D as | inersidace concentracio G E
(quando aplicavel) (quando aplicavel)
dens de
NR-01, NR-06, NR-07,| Dosimetria de ruido;
NR-09, Anexo I da NR{ Audiometria tonal;
15; NR-17, NR-34, - | Pemso/Aso; Ficha de
NHO-01-Fundacentro, | EPs, Treinamentos
INPRES/INSS | de EPIs (Integragdo);
Higiene 128/2022; ININSS | MO-NA-0004-A
1| Sopacord: |erupont Trabalho com maquinas e 50 20 ruido industrial  [Perda auditiva, desconforto, imitagdo 85 dB(A) rvriritauioll IR 2 Aceitivel | | Medidas acmistrativas | | (070000 e 79,60 dB(A) 2 | 2
(NR-09) SEPRT 6735/2020; | Treinamento); Uso de
Port. Fed. SEPRT/RFB| protetor auricular,
33de 07/10/22  [Placas alusivas do uso)
(Manualda | de EPIs, distribuidas
Previdencia), Decreto | nas dreas; Rondas
3048 de 06/05/99 inspegdes de
Ordens de servicos;
Pamso/Aso;  Ficha de
NR-01, NR-06, NR-07,| EPIs, Treinamentos
NR-09, NR-17, NR-34, de EPTs (Integragdo);
Anexo 3 da NR-15 - | MO-NA-0004-A
NHO-06-Fundacentro,|  (Programa de
Higiene Resolugo Federal | Conscientizagio e
Ocupacional: (Condicoes Ambientais - Temperatura extrema- . . . 27,5 216/04; Portaria | Treinamento); Uso de - ) ; Colaborador e 26,4°C
2| o CaloR |GRUPOIL Color oo m0 tabalo s quente Exposigio Ocupacional ao Calor  |Sudorese, stress, desidratagso 1BUTG Federal SEPRT | vestimentas de raspa, 2 Aceitavel Medidas administrativas Encarregados M=300Kcal/h 2 2
(NR-09) 6735/2020; Port. Fed.|Placas alusivas do uso|
SEPRT/RFB 33 de | de EPs, distribuidas
07/10/22 (Manual da | nas dreas; Rondas
Previdencia), Decreto|  inspegdes de
3048 de 06/05/99 | sequranca nas dreas
operacionais,
DDS/APR
OFgens ae Servicos,;
Pcmso/Aso; Ficha de
EPIs, Treinamentos
NR-01, NR-06, NR-07,| de EPIs (Integragdo);
NR-09, NR-17, NR-34,  MO-NA-0004-A
Higiene Anexo 7 daNR-15, | (Programa de
. Resolugo Federal | Conscientizacdo e
Ocupacional: % - ;
isico- |Condigoes Ambientais - Radiagdes Nio Exposicio a radiagdes ndo Queimaduras oculares, queimaduras 216/04; Portaria | Treinamento); Uso de sver Colaborador
3 | RaDIACAO N0 SRUPO I Lonizzntes, devido o0 rabaihg a quente e o pele NA 7oF el SEPRT | vesiments e rason 2 Aceitével Medidas agministrativas | | oo 0000 ® NA 2 2
oNZANTE /2020; Port. Fed. | protego respiratéria;
(NR-09) SEPRT/RFB 33 de _|Placas alusivas do uso|
07/10/22 (Manual da | de EPs, distribuidas
Previdencia), Decreto | nas dreas; Rondas
3048 de 06/05/99 inspegdes de
sequranga nas areas
operacionais, MO-PP-
Pcmso/Aso; Ficha de
EPIs, Treinamentos
NR-01, NR-06, NR- | 49 5F)S (itearacio);
07, NR-09, Anexo 8 (F;ugr'ama d'e
daNR-15; NHO-10 | (OIR0R 68
FUNDACENTRO; NR- |1 mento); manter]
o 2 e | T
‘Ocupacional: — . - - . o Py = ; Portarial
4 F?san;xr GRUPO 11 (CondigBes Ambientais - Vibragdes de Maos e |Exposigéo a vibragbes de méos € | ancia. formigamento nas méos | aren: 5,50m/s2 Federal MTP. trabialho em bom 2 Aceitavel Medidas administrativas Colaboredar aren: 0,50m/s2 2 2
VIBRACOES Bragos bragos (VMB) e300t estado de Encarregados
7 nservacdo, sem
(NR-09) 1772007; port. Fed. | OSSR e
SEPRT/RFB 33 de | Portes 0128 50 ¢
07710722 (Manual da o 2 8PS
Previdencia), Decreto \" i eoro  dictribuidas
3048 de 06/05/99 PIs,
nas dreas; Rondas
inspegdes de
sequranga nas areas
Ordens de servigos;
PemsofAso; Ficha de
NR-01; NR-06, NR- | EPIS, Treinamentos
07, NR-09, Anexos | de EPIs (Integragio);
1112 daNR-15; NR]  MO-NA-0004-A
Higiene 34; NIOSH (Programa de
Ocupacional: Nao estabelecido pela | | 7302/7300; Portaria | ~Conscientizagio Colaborador e
5 PQ(;‘:;‘:.:S (GRUPO 1 |Condigbes Ambientais - Poeiras Respiraveis Exposicio a Poeiras Respiréveis  |Problemas no trato respiratorio ACGH /":l ClJSSH 0600 g:g;;‘;ég’?}; r;,’:‘(:fﬁ'":;“;’r’é:e’go 2 Aceitavel Medidas administrativas Encarregados 1,131 mg/m3 2 2
RESPIRAVEIS 3mg/m3 17/2007; Port. Fed. | repiratéria; Placas internos
(NR-09) SEPRT/RFB33de | alusivas do uso de
07/10/22 (anual da | EPIS, distribuidas nas
Previdencia), Decreto |  4reas; Rondas
3048 de 06/05/99 inspegdes de
sequranca nas dreas

Prazo

Aceitavel

Aceitavel

Aceitavel

Aceitavel

Aceitavel
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INVENTARIO DE PERIGOS E RISCOS, E LEGISLACAO APLICAVEL
GRUPO II - PONTE JOINVILLE

[FUNGBES: Conforme GRUPO 11, listado no PGR

REVISAO "00"
Junho/23

=

Tipo de Risco

Higiene
Ocupacional:
Quimico-FUMOS.
METALICOS /
GASES
(NR-09)

Descrigo

GRUPO 1T

LISTAGEM DE PERIGOS E RISCOS

Perigo Ocupacional / Aspecto Ambiental

|Condigdes Ambientais - Fumos Metalicos/Gases
[ Toxicos.

Risco Ocupacional / Impacto
Ambiental

Exposicio a fumos metdlicos

Doenca / Dano

Problemas no trato respiratrio

Limite de Exposicdo
Ma; a

(quando aplicavel)

TWA=0,5mgim3 (ACGIH)

©
TWA=0,5mg/m3 (ACGIH)

NORMATIZACAO

PROCEDIMENTOS
LEL/NR/NBE E CONTROLES
Ordens de Servicos,
Pemso/Aso; Ficha de
EPIs; Treinamentos
de EPIs (Integragdo);
MO-NA-0004-A
(Programa de
Conscientizago e
Treinamento); uso de

NR-01; NR-06, NR-
07, NR-09, Anexos
11 e 12 da NR-15; NR§
34; NIOSH 7302;
Portaria Federal
SEPRT 6735/2020; IN
17/2007; Port. Fed.
SEPRT/RFB 33 de

respiratorias; Placas
alusivas do uso de
07/10/22 (Manual da | EPIs, distribuidas nas
Previdencia), Decreto|  reas; Rondas e
3048 de 06/05/99 inspegdes de
seguranca nas dreas
operacionais;

'AVALIACAO INICIAL

Aceitavel

HIERARQUIA DE
CONTROLE

Medidas administrativas

PARTES
INTERESSADAS

Colaborador e
Encarregados

Intensidade concentrag:
(quando aplicavel)

0,094mg/m3 (Cromo)
0,0104mg/me (Cobre)
4,835mg/m3 (Ferro)
0,115mg/m3 (Manganés)
(Niguel)

0,095mg/me (Aluminio)
0,346 mg/m3 (8ério)
0,132mg/m3 (Znco
Nao detectado (Cobalto)
0,032mg/m3 (Magnésio)
Nao cetectado (Boro)
0,550mg/ms3 (Cécio)
Ngo detectado (Vanadio)

Quantificacéo do risco

Nao detectado (Mollbdénio)

1
AVALIAGAO RESIDUAL E RESULTADOS

a0 G

Risco

Prazo

Aceitavel

o
T

Acidentes

GRUPO 1T

Trabalho a quente: Equipamentos elétricos
rotativos em operagio (lixadeira)

Projecio de particulas (fagulhas,

Lesdes oculares, corpo estranho nos
olhos

N/A

MO-PP-0069-A
(Equipamentos
Portateis Rotativos),
MO-PP-0035-0
(Trabalho a Quente),
inspegdes dos

NR-01, NR-12, NR- | equipamentos;

34; treinamentos NR-12;

NR-34 (trabalho a

quente); placas de

sinalizago de uso

obrigatorio de EPIs,
rondas e inspegdes de

seguranca;

Aceitavel

Medidas administrativas

Colaborador e
Encarregados
intemos

N/A

Acidentes

GRUPO IT

Trabalho em niveis elevados, acima de 2 (dois)
metros de altura, em andaimes tubulares

IQueda com diferenca de nivel

Lesdes severas, fraturas, morte

NA

Ordens de Servicos;
Uso de cinto de
seguranga; Ficha de
EPIs; Treinamento
para trabalho em
altura da NR-35;
Procedimento MO-PP-
0011-0 (Trabalho em
Altura);
Dimensionamento dos
andaimes/ART,
DDS/APR/PT

INR-01, NR-18, NR-34,
NR-35, Portaria
Federal MTP
4372/2022, Portaria
Federal MTE 2016

Toleravel

<01 (um) ano

Medidas administrativas

Colaborador,
Encarregados

Acidentes

GRUPO 1T

Plataforma Elevatdria Movel de Trabalho (PEMT)
lem operagdo

IQueda com diferenca de nivel

Lesdes severas, fraturas, morte

NA

Ordens de Semvicos;
Uso de cinto de
seguranga; Ficha de
EPIs; Treinamento de
capacitagdo para
operador PEMT/NR-
INR-01, NR-18, NR-34, | 18; Treinamento para

NR-35, ABNT NBR | trabalho em altura da
16776 (PEMT) | NR-35; Procedimento
MO-PP-0011-0
(Trabalho em Altura);
Procedimento MO-PP-
0070-0 (Plataformas
para Trabalho em
Itura-PEMT).

Toleravel

<01 (um) ano

Medidas administrativas

Colaborador e
Encarregados

Acidentes

GRUPO TT

Materiais metalicos aqueciidos

Manter contato préximo a materiais
laquecido

Queimaduras

NA

Ordens de Servicos,
M0-PP-0035-0
(Trabalho a quente),
DDS/APR/PT

NR-01, NR-34

Aceitavel

Medidas administrativas

Colaborador e
Encarregados

N/A

Acidentes

GRUPO 1T

Equipamentos elétricos rotativos em operagio

Rompimento/despreendimento de
lacessbrios devido o mau uso ou
lauséncia de inspegio (ex: ausencia
da coifa de protecdo, punho, partes;
soltas do disco)

Lesdes severas

NA

Ordens de Servicos,
MO-PP-0069-A
(Equipamentos

Portateis Rotativos),

DDS/APR/PT

NR-01, NR-12, NR-34.

Aceitavel

Medidas administrativas

Colaborador e
Encarregados

Acidentes

GRUPO 1T

|Auséncia de aterramento durante o uso méquinas|
de solda e outros

(Choque elétrico

|Queimaduras, lesbes leves

N/A

Ordens de Servigos,
MP-00 0069-A
(Equipamentos

Portateis Rotativos),

DDS/APR/PT

NR-01, NR-10, NR-34

Aceitavel

Medidas administrativas

Colaborador e
Encarregados
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INVENTARIO DE PERIGOS E RISCOS, E LEGISLACAO APLICAVEL FUNGBES: Conforme GRUPO I, listado no PGR REVISAO "00"
GRUPO II - PONTE JOINVILLE ' Junho/23

1
LISTAGEM DE PERIGOS E RISCOS NORMATIZACAO AVALIACAO INICIAL AVALIAGAO RESIDUAL E RESULTADOS

Limite de Exposigio Quantificacéo do risco
Méxima

PROCEDIMENTOS
E CONTROLES

HIERARQUIA DE

Tipo de Risco Descrigo Perigo Ocupacional / Aspecto Ambiental Doenca / Dano

LEI/NR/NBR

Prazo Intensidade concentragio G

(quando aplicével)

Risco Ocupacional / Impacto
Ambiental

PARTES
INTERESSADAS

CONTROLE

(quando aplicavel)

Ordens de Servios,
MO-PP-0069-A
(Equipamentos

Ser atingido por ferramantas Lesdes severas, fraturas N/A NR-01, NR-12, NR-34| Portateis Rotativos), | [ 3 2 B 2

MO-PP-0035-0 (Mov.

E transporte manual

de cargas), DDS/APR

Ferramentas manuais em uso (marretas, chaves,
macaco hidraulico, tirffor, talhas esticadores)

Colaborador e

13 Adidentes  |GRUPO IT Encarregados

Aceitavel Medidas administrativas

Ordens de Servios,
MO-PP-0069-A
(Equipamentos

14| Addentes  [GRUPO I Movimentago manual de cargas/pegas IQueda em mesmo nivel Lesdes leves, fraturas NA NR-01, NR-12, NR-34| Portateis Rotativos), | [ 3 2 B 2

MO-PP-0035-0 (Mov.

E transporte manual

de cargas), DDS/APR

Colaborador e

Aceitavel Medidas administrativas
Encarregados

Ordens de Servicos,
MO-PP-0069-A
(Equipamentos

Portateis Rotativos),

MO-PP-0035-0 (Mov.

E transporte manual

de cagas), PPCI,
DDS/APR

Aceitivel | | Medidas administrativas | | Colaborador e NA

15 Acidentes GRUPO 1T |Gases inflaméveis | Incéndio/Explosdo Lesdes leves, fraturas N/A NR-01, NR-23, NR-34
Encarregados

Ordens de Servicos,
MO-PP-0069-A
(Choque elétrico Queimaduras, lesbes leves, severas N/A NR-01, NR-10, NR-34|  (Equipamentos 3 2 B 2
Portateis Rotativos),
DDS/APR

(Contato com condutores elétricos ou fiagdes
elétricas desencapadas

Colaborador e
Encarregados

16 Acidentes  |GRUPO IT Aceitavel Medidas administrativas

Ordens de Servicos,
MO-PP-0069-A
. uipamentos
Manuselo, transporte e movimentagso de pegas Lestes i N/A NR-01, NR-34 ngeis Rotativos), 3 2 B 2
MO-PP-0035-0 (Mov.
E transporte manual
de cargas), DDS/APR

Aceitivel | | Medidas administrativas | | Colaborador e NA
Encarregados

17|  Acdentes  |GRUPO II

Ordens de Servios,
MO-PP-0069-A
(Equipamentos

IQueda da carga Danos a materiais, a0 patrimonio N/A NR-01, NR-34 | Portateis Rotativos), | | 3 2 B 2

MO-PP-0035-0 (Mov.

E transporte manual

de cargas), DDS/APR

Colaborador e
Encarregados

Manuseio, transporte e movimentagio de pecas

18 Acidentes  |GRUPO IT
lcom carretas.

Aceitavel Medidas administrativas

Ordens de Servigos,
Limpeza periédica das
areas, com corte de
gramas; evitar
lactimulos de matariais|
espalhados, DDS

Presenca ou aparecimento de Insetos em geral e
lanimais pegonhentos

19| Acdentes  |GRUPOTI Ser mordido, picado Ferimentos leves, severos, inchachos N/A NR-01, NR-34 Aceitavel | | Medidas administrativas 2‘:“;”:;‘;3'0: NA

Ordens de Servigos,
manter o local sempre
limpo e organizado,

Tropegos, quedas, escorregdes,
batida contra

Aceitivel | | Medidas administrativas | | Colaborador e N/A

20 Acidentes  [GRUPO 1T |Arranjo fisico das pegas, inadequados Encarregados.

Lesdes leves, fraturas N/A NR-01, NR-34

Ordens de Servios,
sinalizagéo do local def
trabalho com cones e

correntes, DDS

21| Acdentes  |GRUPOTI Superficies irregulares, escorregadias lQuedas Leses leves, fraturas NA NR-01, NR-34 Aceitével | | Medidas administrativas 2‘:“;”:;‘;3'0: NA
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INVENTARIO DE PERIGOS E RISCOS, E LEGISLAGAO APLICAVEL = 70 00"
" G [FUNGBES: Conforme GRUPO I, listado no PGR RE]\/:::S/ZSO
GRUPO II - PONTE JOINVILLE
o
T
LISTAGEM DE PERIGOS E RISCOS NORMATIZACAO AVALIACAO INICIAL AVALIACAO RESIDUAL E RESULTADOS
. Limite de Exposicdo Quantificagio do risco
- = 9 Risco Ocupacional / Impacto P PROCEDIMENTOS HIERARQUIA DE PARTES " ”
Tipo de Risco Descrigio Perigo Ocupacional / Aspecto Ambiental e Doenga / Dano Méxima LEI/NR/NBR Besmons G E s P Prazo CORTHOTE INTERESSADAS [ '"ensidade concentraczo G
(quando aplicavel) (quando aplicavel)
Ordens de Servigos,
MO-PP-0039 (Mov.
) . N 01 MR Cargas externas), M0- i Colaborador e
22|  Addentes  |GRUPOTI Movimentagao de veiculos pesados nas dreas  |Atropelamento LesBes multiplas, severas N/A NR-01, NR-34 TP00IE.D (. 3 B | 2 Aceitivel | | Medidas administrativs | | g S NA
Cargas nas oficinas)
DDS/APR
Ordens de Servigos,
MO-PP-0069-A
(Equipamentos
. Ferramentas manuais (tiffor, marretas, catracas, ) N : o1 R 4| Portateis Rotativos), s . ’ Colaborador e
23| Acdentes |GRUPOII cach hicréulen, ot Batidas contra/Ser atingido LesBes multiplas, severas NA NR-01, NR-12, NR-34) o OEREE |3 B | 2 Aceitével | | Medidas administrativs | | g 0000 NA
E transporte manual
de cargas),
DDS/APR/PT
Ordens de Servigos,
Ferramentas manuais cortantes e ou com arestas MO-PP-0069-A Colaborador e
24| Addentes  |GRUPOTI Ser atingido lesGes leves nas méoes, cortes NA NR-01, NR-34 (Equipamentos 2 B | 2 Aceitavel | | Medidas administrativas NA
ponteagudas/serras ipament Encarregados
Portateis Rotativos),
DDS/APR
Ordens de Servigos,
|Acoplamento de pecas durante o posicionamento MO-PP-0036-0 . Colaborador e
25| Acdentes  |GRUPOII Prensamento de méo, pés Lesbes severas/multiplas NA NR-01, NR-34 (Movimentagéo e 3 B | 2 Aceitvel | | Medidas administrativas NA
final Encarregados
Transporte Manual de;
Cargas), DDS/APR
Ordens de Servigos,
MO-NQ-0005-A
. e |CondicBes climaticas adversas com (Parada e retomada
26| Acdentes  |GRUPO I Trabalhos a Ceu aberto em Condiges Climaticas | intonty de chuvas fortes e|Quedas de pessoas, equipamentos NA NR-01, NR-34 das atividades em 3 c 2 | Toleravel | <01 (um)ano | | Medidas administrativas Colaborador & N/A
IAdversas o c Encarregados
tempestades caso de condigdes
climéticas adversas),
DDS/APR/PT
Ordens de Servigos,
NROL NR-33, NR 34| 1 rcinamento NR-33;
Portaria Federal 115
de 21/03/2022 MO-pP-0075-0
_ |atmosfera perigosa (presena de s /9 (Trabalho em Espago
27|  Addentes  |GRUPO II E"f‘z%’;ﬁ:"f‘;em tanques, blocos, caixas | oo "faita de ventilagdo / mao‘r‘t‘:‘a" asfixia, intoxicagio, NA (:‘;?":'E‘f;: Confinado); medicdes| | 3 c 2 | Toleravel | <01 (um)ano | | Medidas administrativas 2‘:;”"'“‘;3'0: N/A
9ua, 60 lexaustzo) iaga & monitoramento de reg:
conformidade "
: explosividade,
plequip. eléticos | o gatictas, chachi
platmosfera explosiva| L9 SER ST
NR-01, NR-10, NR-33,| Ordens de Servigos,
NR-34 Portaria | Treinamento NR-33;
Federal 115 de MO-PP-0075-0
. . 21/03/2022 | (Trabalho em Espago
28|  Acdentes  |GRUPO I Espacos Confinados em tanques, blocos, Exposico a fontes de energia (Contato com condutor elétrico, com NA (requisitos de | Confinado); medicdes| | 3 c 2 | Toleravel | <01 (um)ano | | Medidas administrativas Colaborador e N/A
lembarcagdes elétrica partes energizadas/choque elétrico i ’ Encarregados
avaliagio da | e monitoramento de
conformidade explosividade,
plequip. elétricos | resgatistas, chachd
platmosfera explosiva| vida DDS/APR/PET
Ordens de Servigos,
NR-01, NR-33, NR-34| DEE008 O DOTEEES:
Portaria Federal 115
MO-PP-0075-0
de21j03022 | BEPRTRD
Espagos Confinados em tanques, blocos, Espagos restritos para trabalho com (requisitos de em Espax Colaborador e
29| Acdentes  |GRUPOTI embareacies ortacalo Batidas contra NA avaliagio da | Confinado); medidies | | 3 C | 2 | Tolerdvel | <01(um)ano | | Medidas agministraives | | g2 RS NA
e monitoramento de
conformidade eplosmidade
plequip. elétricos resgatistas, chachd
p/atmosfera explosival ;o' b /apR/pET
Ordens de Servigos,
NR-OL, NR-33, NR-34| 1 einamento NR-33;
Portaria Federal 115
MO-PP-0075-0
de21/03022 | BEPRTED
Espagos Confinados em tanques, blocos, Atividade com  baixa visibilidade, Baixa produgéo, fadiga visual, (requisitos de em Espax Colaborador e
30| Acdentes |GRUPOTI embareacies o trabaihos motumes et das athidoden NA avaliagio da | Confinado); medidies | | 3 C | 2 | Tolerdvel | <01(um)ano | | Medidas agministraives | | g2 RS NA
e monitoramento de
conformidade eplosmidade
p/equip. elétricos resgatistas, chacha
p/atmosfera explosival ;o' by /apR/pET
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INVENTARIO DE PERIGOS E RISCOS, E LEGISLAGAO APLICAVEL " £0 "00"
d G [FUNGOES: Conforme GRUPO 1L, listado no PGR RE]V:mZgO
GRUPO II - PONTE JOINVILLE
ey
1
LISTAGEM DE PERIGOS E RISCOS NORMATIZACAO AVALTACAO INICIAL AVALTACAO RESIDUAL E RESULTADOS
. Limite de Exposigio Quantificagio do risco
o - = 9 Risco Ocupacional / Impacto P PROCEDIMENTOS HIERARQUIA DE PARTES Intensi ncentrac
N°  Tipo de Risco Descrigio Perigo Ocupacional / Aspecto Ambiental e Doenga / Dano Méxima LEI/NR/NBR Besmons G E s P Prazo o RO INTERESSADAS [ '"ensidade concentraczo G
(quando aplicavel) (quando aplicavel)
Ordem de Servico,
01 NR.OS. MR- utilzagio de
31| Ergnomico  [GRUPO IT Manuseio de equipamentos Esforgo Fisico Intenso Dores lombares NA NR-01, NR-0S, NR-17,| - adas para 3 2 |8 | 2 Aceitével | | Medidas administrativas | |  Coi2boradore NA
NR-34 ol Encarregados
dispositivos simulares
Ordem de Servico,
- ) Esgotamento fisico e psicico, baixo | NR-01, NR-05, NR-17,| _ pequenas pausas - ) ; Colaborador
32| Ergnomico  [GRUPOIL Jornada Excessiva de Trabalho e e Fadiga, cansago, dores no corpo NA oo el | 3| 2 | B | 2 Aceitavel | | Medidas administrativas | | 20000 ¢ NA
traballho
NR-01, Cédigo Etica e
de Conduta, Canal de
. NR-01, NR-05, | & . Cr
Assédio moral, sexual, bulling, | o1, oicoiggico, transtomo Portaria 4.219/22 da | EIC Divuigacdo em Colaborador,e
33 | Fatores Sodais - |pupg 11 (Comportamentos antf-sociais/desrespeitosos - |racismo, chingamento, lemocionais, aborrecimento, N/A CIPA (Prevengio e | DD comunicacéo 3 2 B 2 Aceitavel | | Medidas administrativas | | Encarregados, N/A
DISCRIMINAGAQ inadequados perseguissio, discriminagio por | i, d 590 € | interna, em murais, i . gados,
x inseguranca, medo Combate ao Assédio ) Diregao
lopcdo sexual, etc. Soxtal), 150 37001 | MTaN€t integragao e
d MO-MA-0001-A-
Manual SIG QSMS
Disturbios psicossociais motivados
. . . por carga excessiva de trabalho, . NR-01, NR-24, NR-34, ’ Colaborador,e
34 | Fatores Sodiais - | 100 1y Auséncia de um ambiente saudavel e mé gestio organizacional, Ansiedade generalisada, sindrome N/A 150'9001, 45001, | Manual SIG/Politica 3 2 B 3 <01 (um) ano | | Medidas administrativas Encarregados, N/A
SAUDE MENTAL de politica de bumout, depress3o... 2
o0 trabalho, ameagas 14001, 37001 Diregéo
de desemprego...
Portaria DOU GM/MS [M0 NQ 1019-0 - Plano)
913 de 22/04/2022 | - de Contingéncia;
Outras situagdes Contaminacio por vias aéreas, |Sintomas Covid1s, doencas (Declaragao do | Manter habitos de Colaborador,e
35| deRiscos- |GRUPO I Presenca de virus (COVID19) a0 P d s , doenga: N/A encerramento da Limpeza e 3 2 B 2 Aceitavel Medidas administrativas Encarregados, N/A
cutdneas respiratérias, morte errer g . 2
PANDEMIA em das méos| Diregio
publica pelo Corona | constantemente,
Virus (2019-n-COV) | vacinagio em dia
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INVENTARIO DE PERIGOS E RISCOS, E LEGISLAGCAO APLICAVEL = REVISAO 02"
[FUNGBES: Grupo 111, conforme PGR o2
GRUPO III - JOINVILLE unhol
——
T
LISTAGEM DE PERIGOS E RISCOS NORMATIZACAO AVALIACAO INICIAL MEDIDA PREVENTIVA] AVALIACAO RESIDUAL E RESULTADOS
. . Limite de Exposicdo Quantificacio do risco
o - = 9 Risco Ocupacional / Impacto & PROCEDIMENTOS HIERARQUIA DE PARTES Intensi ncentrac "
N°  Tipo de Risco Descrigdo Perigo Ocupacional / Aspecto Ambiental Ambiental Doenga / Dano Maxima LEI/NR/NBR E CONTROLES G E S P Prazo CONTROLE INTERESSADAS [ 'Mensidade concentragio G Risco Prazo
(quando aplicavel) (quando aplicavel)
NR-01, NR-06, NR-07, CRsimetria de nico;
NR-09, Anexo T da NR !
) Pemso/Aso;  Ficha de
157 NR-17, NR'34, -\ “epre, Treinamentos
NHO-01-Fundacentro, y 1T el
de EPIs (Integragio);
IN PRES/INSS ity
Higiene 128/2022; IN INSS
Ocupacional: 141/2022; Decreto (Programa de . Colaborador e .
° 72l |erupo 11t Trabalho com méquinas e equipamentos ruidosos |Exposigéo ao ruido industrial Perda auditiva, desconforto, iritagso 85 dB(A) d Conscientizagio 3 2 B | 2 Aceitvel | | Medidas administrativas 78,2 dB(A) Aceitavel
Fisico-RUIDO 3048/99; Port. Fed. | o O Encarregados
NR-09) SEPRT 6735/2020; | 1o PoTeo): %0
Port, Fed. SEPRTIRED oo o
33 de 07/40/22 V' 4o epr, distribuidas
(Manual da Fls d
. nas éreas; Rondas e
Previdencia), Decreto | "% 1o Ront:
3048 de 06/05/99 inspegoes de
Seguranga nas éreas
ORRRR2E Reicos;
Pcmso/Aso; Ficha de
EPIS, Treinamentos
NR-01, NR-06, NR- | de EPIs (Integragdo);
07, NR-09, Anexo 8 | MO-NA-0004-A
da NR-15; NHO-10 | (Programa de
Higiene FUNDACENTRO; NR- | Conscientizagdo
oa gmna‘_ 34; Portaria Federal | Treinamento); manter|
oo Trabalho com ferramentas e equipamentos Exposicéo a vibragdes de méos e SEPRT 67/35; Portara)  as femamentas de Colaborador e
2 GRUPO 111 " auipar posical 6ot Dorméncia, formigamento nas méos | aren: 5,50m/s2 Federal MTP. trabalho em bom 3 2 B 2 Aceitavel Medidas administrativas Avaliar
VIBRACOES vibratérios bragos (VMB) ! Encarregados
Pt 426/2021; IN estado de
R0 17/2007; Port. Fed. | conservagdo, sem
SEPRT/RFB 33 de | partes soltas; Uso de
07/10/22 (Manual da | ' luvas de protedo,
Previdencia), Decreto [Placas alusivas o uso|
3048 de 06/05/99 | de EPIS, distribuidas
nas éreas; Rondas e
inspecdes de
Ordens de servicos; |
NR-01, NR-06, NR- ] i
7w Pl e e
da NR15; NHO-09 | de Epls (Integragio);
FUNDACENTRO; NR- egracao);
" MO-NA-0004-A
Higiene 34; Portaria Federal | |0 IR
igiene § . SEPRT 67/35; Portaria grama d
Ocupacional: Exposico a Poeiras Totais (p6 de ettty Conscientizagdo e Colaborador e
3| Quimico-  |GRUPOIII (CondigBes Ambientais - Poeira Total cimento, oriunda de cortesde |Doengas respiratérias 10 mg/m3 ! Treinamento); Uso de| | 3 2 B | 2 Aceitével | | Medidas administrativas 2,16 mg/m3
‘ 426/2021; IN > Encarregados
POEIRAS ceramica, cortes de concreto, etc) 5 luvas de protecdo,
17/2007; Port. Fed.
(NR-09) Placas alusivas do uso|
SEPRTIRFB33 de | e prs, distribuidas
07/10/22 (Manual da | . s reas; Rondas e
Previdencia), Decreto | "% %% SO
3048 de 06/05/99, | ﬁﬁ‘”‘nas reas
NIOSH 0500 guranca
Ordens de Servigos,
MO-PP-0069-A
(Equipamentos
Portateis Rotativos),
M0-PP-0035-0
(Trabalho a Quente),
inspegdes dos
. Despreendimento de partes do|, __. N NR-01, NR-12, NR- | equipamentos; . Colaborador e
4| Acdentes |GRUPO III Uso de ferramentas elétricas rotativas cqupamentos LesBes leves, lesBes graves NA Iy wemmontoeniz; || 3 2 B | 2 Aceitavel | | Medidas administrativas Encaregados NA
NR-34 (trabalho a
quente); placas de
sinalizagio de uso
obrigatdrio de EPIs,
rondas e inspecBes de
sequranca;
DDS/APR/PT
Ordens de Servigos;
Uso de cinto de
seguranca; Ficha de
NR-01, NR-18, NR-34,| 15 Treinamento
X NR.35, Portaria | Pard trabalho em
5| Addentes |GRUPO III Trabalho em niveis elevados, acima de 2 (dois) |y o4 com diferenca de nivel  [Lesdes severas, fraturas, morte NA Federal MTP altura da NR-35 4 | 2| €| 2 |Toleravel | <01(um)ano | | Medidas administrativas Colaborador, NA
metros de altura, em andaimes tubulares 4375/2003, Porearia | Procedimento MO-p- Encarregados
Federal MTE 2016 | 00110 (Trabalho em
Altura);
Dimensionamento dos|
andaimes/ART,
DDS/APR/PT.
Ordens de Servigos;
Uso de cinto de
seguranca; Ficha de
EPIS; Treinamento de
capacitacdo para
operador PEMT/NR-
- NR-01, NR-18, NR-34, 18; Treinamento para
6 Acidentes  |GRUPO 111 :‘:"‘;f"’:ise"am"a Mével de Trabalho (PEMT) |y o3 com diferenca de nivel Lesdes severas, fraturas, morte N/A NR-35, ABNT NBR | trabalho em altura da| | 4 2 c 2 <01 (um)ano | | Medidas administrativas 2‘:;”"'“‘;3'0: N/A 2 2 B 2 Aceitavel
peraga 16776 (PEMT) | NR-35; Procedimento reg:
MO-PP-0011-0
(Trabalho em Altura);
Procedimento MO-PP-
0070-0 (Plataformas
para Trabalho em
Altura-PEMT)
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INVENTARIO DE PERIGOS E RISCOS, E LEGISLACAO APLICAVEL - REVISAO "02"
[FUNGOES: Grupo I11, conforme PGR oS
GRUPO III - JOINVILLE unhol
———
1
LISTAGEM DE PERIGOS E RISCOS NORMATIZACAO AVALIACAO INICIAL MEDIDA PREVENTIVA] AVALIACAO RESIDUAL E RESULTADOS
o n Limite de Exposigdo Quantificacéo do risco
o - = 9 Risco Ocupacional / Impacto P PROCEDIMENTOS HIERARQUIA DE PARTES Intensi ncentrac
N°  Tipo de Risco Descrigio Perigo Ocupacional / Aspecto Ambiental el Doenca / Dano Méxima LEI/NR/NBR Besmons G E s P Prazo CORTHOTE INTERESSADAS ] '™ensidade concentracio G
(quando aplicavel) (quando aplicavel)
Ordens de Servigos,
Projecéo de particulas (fagulhas, ~ [Lesdes oculares, corpo estranho nos MO-PP-0069 Colaborador e
7 Acidentes  |GRUPO III Equipamentos elétricos rotativos em operagio Jecao de par gulhas, » corpo N/A INR-01: NR-12; NR 34;|  (Equipamentos B 2 Aceitavel Medidas administrativas N/A
olhos (&g Encarregados
elétricos rotativos),
DDS/APR
Ordens de Servicos,
(Contato com condutores elétricos ou fiagdes MO-PP-0069-A Colaborador e
8| Addentes  |GRUPO III , S (chogue elétrico Queimaduras, lesdes leves, severas NA NR-01, NR-10, NR-34|  (Equipamentos B | 2 Aceitavel | | Medidas administrativas NA
elétricas desencapadas paments Encarregados
Portateis Rotativos),
DDS/APR
Ordens de Servicos,
Ferramentas manuais em uso (estiletes, chaves MO-PP-0069-A Colaborador e
9| Addentes  |GRUPO III i o ) " Ser atingido por Lesdes severas, fraturas NA NR-01, NR-34 (Equipamentos B | 2 Aceitavel | | Medidas administrativas | | Gocroreco @ NA
Phillps, fenda, Portateis Rotativos), reg
DDS/APR
Ordens de Servigos,
10| Addentes  |GRUPOTII Movimentagio manual de pecas Queda em mesmo nivel Lesses leves, fraturas NA NR-01L, NR-34 | MO-PP-0036:0 (Mov. B | 2 Aceitével | | Medidas administrativas | | Colborador e NA
E trasporte manual de Encarregados
carga), DDS/APR
Ordens de Servigos,
Limpeza periédica das
11|  Acdentes |GRUPO III Presenca ou aparecimento de Insetos em geral @ |c.. o 4ido. picado Ferimentos leves, severos, inchachos| N/A NR-01, NR-34, | 9reas com corte de B 2 Aceitavel Medidas administrativas Colaborador e N/A
animais pegonhentos gramas; evitar Encarregados
lacimulos de matariais
espalhados
Batida contra objeto parado, Ordens do Servicos: Colaborador e
12| Addentes  |GRUPO III [Arrano fisico indequado impacto soffido por objeto em  |Lesdes leves, severas NA NR-01, NR-34 B | 2 Aceitével | | Medidas administrativas NA
ko trabalho limpo e Encarregados
- organizado
Ordens de Servigos,
13| Addentes  |GRUPO IIT ISuperficies irregulares, escorregadias IQuedas Lesdes leves N/A NR-01, NR-34 sinalizagao de B 2 Aceitével | | Medidas administrativas | | Colborador e NA
seguranga com cones Encarregados
rrentes
Ordem de Servigo, MO
PP-0036-0 Colaborador e
14| Addentes  |GRUPO III Movimentagao de veiculos pesados nas dreas  |Atropelamento Lesdes multiplas, severas NA NR-01, NR-11, NR-34| ~ (Movimentagdo e B | 2 Aceitével | | Medidas administrativas NA
Encarregados
transporte manual de
cargas), DDS
15| acdentes  |oRupo Uso de adornos (anes, correntes, brincos, Enroscar foupas € membros (méos |Lesdes graves, esmagamento de A NR-01, NRc34, LT | Ondens de Servicas, s | > nceitvel | | edidas administrativas | | COlaboradore VA
puseiras, etc...) e bragos) méos Encarregados
Ordens de Servigos,
NR-01, NR-06, NR-07,| ~ uso de cinto de
; NR-18, NR-34, NR-35;|  seguranca,
16| Acdentes |GRUPO III rabalho em iveis elevedos, acima de 2 MEUOS | oueda com diferenca de nivel [LesGes severas, fraturas NA Portaria Federal MTP | treinamento da NR- B | 2 Aceitivel | | Medidas administrativs | | - Soleborador e NA
d 4372/2022, Portaria | 35, MO-PP-0011-0 reg
Federal MTE 2016 | (Trabalho em Altura),
DS
Ordem de Servico,
utiizagdo de
Lesdes osteomioarticulares bancadas para Colaborador e
17| Ergonémico  |GRUPO 111 Postura inadequada DORT (LER/DORT), fadiga muscular, NA NR-0L, NR 34 B | 2 Aceitével | | Medidas administrativas NA
dispositivos Encarregados
problemas de coluna ) !
simulares; evitar
posiges incomodas
durante o trabalho
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INVENTARIO DE PERIGOS E RISCOS, E LEGISLAGCAO APLICAVEL . REVISAO 02"
[FUNGBES: Grupo 111, conforme PGR o2
GRUPO III - JOINVILLE unhol
——
T
LISTAGEM DE PERIGOS E RISCOS NORMATIZACAO AVALIACAO INICIAL MEDIDA PREVENTIVA AVALIACAO RESIDUAL E RESULTADOS
o n Limite de Exposigdo Quantificacéo do risco
- = 9 Risco Ocupacional / Impacto Py PROCEDIMENTOS HIERARQUIA DE PARTES " =
Tipo de Risco Descrigio Perigo Ocupacional / Aspecto Ambiental i Doenga / Dano Méxima LEI/NR/NBR Rt G E s P Prazo CORTHOTE INTERESSADAS ] '™ensidade concentracio G
(quando aplicavel) (quando aplicavel)
Ordem de Servigo,
utilizago de
bancadas para
18 | Ergondmico |GRUPO III Manuseio de equipamentos Esforco Fisico Intenso Dores lombares NA NR-01, NR 34 trabalho ou 3 2 B 2 Aceitavel Medidas administrativas Colaborador N/A
dispositivos Encarregados
simulares; evitar
posicdes incbmodas
durante o trabalho
Ordem de Servico,
- ) Esgotamento fisico e psicico, baixo | NR-01, NR-05, NR-17,| _ pequenas pausas s ) ’ Colaborador e
19 | Ergonémico  [GRUPO 111 Jornada Excessiva de Trabalho s v e Fadiga, cansago, dores o corpo NA o || 3 2 B | 2 Aceitvel | | Medidas administrativas Ecaregados NA
trabaliho
T& 13.589/2018;
PortariaMS | ansiise da qualidade
3523/1998; | 4, or. Elaboragdo do
Exposicio a fungos, bactérias, oo ments da pele, sangramento Resolugio ANVISA | gy o manuiﬂgﬁn Colaborador e
20 | Ergonémico  [GRUPO 11 Aparelhos de ar condicionado em funionamento |4caros, parasitas decorrentes da | FSCSEISI0 93 P, San9Ter NA RDC 176/2000; v s 3 3 c | 2 <01 (um)ano | | Medidas administrativas e NA
sujidade em excesso iz, rinites, Resolugio ANVISA | P ’ reg
09/2003; Desciszo | Caupamentos de
Normativa CONFEA | Onfome 0 PMOC
114/2019
NR-01, Cédigo Etica e
de Conduta, Canal de
. NR-01, NR-05, | % . Cr
2 | AR [oRUPO I Pt e o i por_|cmocions, aborrecimento, NA CIPA (Prevengio e | 00 “OTMmEE 3 2 B | 2 Aceitével | | Medidas administrativas | | Encarregados, NA
\CA U perseguissao, discriminacdo por (inceq anca, medo Combate a0 Assédio | MEMa: € is, Diregio
lopgao sexual, etc. Sextal), 150 37001 | IMaNet, integracao e
d MO-MA-0001-A-
Manual SIG QSMS
Disturbios psicossociais motivados
e . ’ . por carga excessiva de trabalho, ) . NR-01, NR-24, NR-34, . Colaborador,e
2 F;;S'Df m:L GRUPO 111 (Auséncia de ”’“F’“"':gmosl;“;“e' e m4 gestio organizacional, :gsée‘:getgz’;”r:';:ﬂ' sindrome N/A 150 9001, 45001, Mawalqsslﬁlspo“m 3 2 B 3 <01 (um)ano | | Medidas administrativas Encarregados, N/A
politi no trabalho, ameacas umout, depressao... 14001, 37001 Diregio
de desemprego...
Portaria DOU GM/MS MO NQ 1019-0 - Plano|
913 de 22/04/2022 | de Contingéncia;
Outras situagdes Contaminacso por vias aéreas,  |Sintomas Covid19, doencas (Declaragao do | Manter habitos de Colaborador,e
23| deRiscos-  |GRUPO LI Presenca de virus (COVID19) s U Wbt A NA encerramento da Limpeza e 3 2 B | 2 Aceitével | | Medidas administrativas | | Encarregados, NA
PANDEMIA piratorias, emergéncia em satide |higienizacio das maos| Diregio
plblica pelo Corona | constantemente,
Virus (2019-1-COV) | vacinagdo em dia
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