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Joinville, 27 de fevereiro de 2023.

 

OBRA: 1028 - Execução de calçadas na quadra compreendida entre as ruas: Sanhaçu e Graúna – Costa

ENDEREÇO: Rua Sanhaçu. Quadra compreendida entre as ruas: Sanhaçu e rua Graúna - Costa e Silva

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 5,78% 5.526,26 45,62% 54,38%

R$ 2.521,08 R$ 3.005,18

2 SERVIÇOS INICIAIS - CANTEIRO DE OBRAS 9,36% 8.947,20 100,00% 0,00%

R$ 8.947,20 R$ 0,00

3 CALÇADAS 84,07% 80.374,54 40,00% 60,00%

R$ 32.149,82 R$ 48.224,72

4 SERVIÇOS FINAIS 0,79% 756,54 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 756,54

TOTAL SIMPLES 100,00% 95.604,54 45,62% 54,38%

R$ 43.618,10 R$ 51.986,44

TOTAL ACUMULADO 100,00% 95.604,54 45,62% 100,00%

R$ 43.618,10 R$ 95.604,54
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Documento assinado eletronicamente por Vivian Gregolin Linhares , Servidor(a)
Público(a), em 02/03/2023, às 11:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0016021935 e o código CRC 39E5E89E.
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