SEQUENCIA EXECUTIVA DO TRECHO EM BALANCO
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FASE 23 — CONCRETAGEM DO FECHAMENTO LATERAL EM AP8 E PROTENSAO DOS CABOS C201 A C207
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FASE 25 — INSTALAGAO DOS APARELHOS DE APOIO E RETIRADA DOS TIRANTES PROTENDIDOS E APOIOS PROVISORIOS DE AP9.
VER DETALHE 1
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FASE 26 — INSTALAGAO DOS APARELHOS DE APOIO E RETIRADA DOS TIRANTES PROTENDIDOS E APOIOS PROVISORIOS DE AP10.
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NOTAS :

1_ DIMENSOES EM CENTIMETROS EXCETO ONDE INDICADO:
2_ VER NOTAS GERAIS NO DESENHO |—-OAESV—X—R0/16—70—lv;
3_ CONCRETO ESTRUTURAL E FATOR AGUA/CIMENTO:

3.1_ (BLOCOS E PILARES) fck=40 MPa - FATOR AGUA/CIMENTO < 0.45
3.2_ BALANCO(VIGAS, LAJES E TRANSVERSINAS)_ fck=50 MPa - FATOR AGUA/CIMENTO < 0.45

4_ SEGUIR A SEQUENCIA CONSTRUTIVA CONFORME INDICADO;
S5_ PARA EFEITO DE SIMPLICIDADE FORAM OMITIDAS ALGUMAS ETAPAS;

6_ ATENGAO PARA OS APOIOS PROVISORIOS DO ARRANQUE QUE DEVEM SER
EXECUTADOS SOBRE CAIXAS DE AREIA. O INICIO DA EXECUGAO SEGMENTAL SO
PODE SER INICIADA APOS A PROTENSAO DOS CABOS PROVISORIOS DESSES

APOIOS (VER DETALHE 1);

7_ 0OS APARELHOS DE APOIO DEFINITIVOS DOS APOIOS AP0O9 E AP10 SO DEVEM

SER INSTALADOS NAS FASES 25 E 26 CONFORME INDICADO;

8_ O PLANO DE CONTRA-FLECHAS APRESENTADO DEVE SER REVISADO POR

ENGENHEIRO ESTRUTURAL COMPETENTE EM CONJUNTO COM A CONSTRUTORA
LEVANDO EM CONTA O CRONOGRAMA DE EXECUGAO QUE SERA DEFINIDO EM
MOMENTO OPORTUNO (DEVE SER PROCEDIDO UM ACOMPANHAMENTO MINUCIOSO

DURANTE A EXECUGAO CORRIGINDO EVENTUAIS DESVIOS);

9_ ATENGAO: APOS A INSTALAGAO DOS APARELHOS DE APOIO DEFINITIVOS DE
AP10, E A REMOGAO DOS RESPECTIVOS APOIOS PROVISORIOS, A ESTRUTURA
PODERA SOFRER UM DESLOCAMENTO DE ATE 20CM NO SENTIDO DE APOS9.

ESSE DESLOCAMENTO SE DEVE AO ENCURTAMENTO ELASTICO DEVIDO A
PROTENSAO DOS CABOS DE FECHAMENTO CENTRAL QUE ESTARA

ESTRUTURALMENTE RESTRIDO NOS APOIOS PROVISORIOS QUE SAO FIXOS;

10_ ATENGAO: PARA CONTRABALANGAR O DESLOCAMENTO DESCRITO ESTAO

PREVISTAS RECALIBRAGOES DOS APARELHOS DE AP10 E AP11 (FASE 27);
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FASE 27 — INSTALAGAO DOS APARELHOS DE APOIO E RETIRADA DOS TIRANTES PROTENDIDOS E APOIOS PROVISORIOS DE AP10.
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FASE 28 — INSTALAGAO DO LASTRO DE BRITA NAS EXTREMIDADES DA OBRA
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2° ETAPA — RETIRADA
DOS TIRANTES E DO

APOIO PROVISORIO
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FASE 29 — INSTALAGAO DA SOBRECARGA PERMANENTE (GUARDA—RODAS, GUARDA—CORPO, ILUMINAGAO, PAVIMENTAGAO E JUNTAS DE VEDAGAO)
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PROJETO EXECUTIVO — OBRA DE ARTE ESPECIAL
FORMAS

SEQUENCIA CONSTRUTIVA DO TRECHO EM BALANGO — PARTE 2
NOMERO CLIENTE: REV.:

ESCALA:

|-OAESV-X—R3/16-115-Iv

EV.

3




		2020-07-14T11:49:39-0300
	Rodrigo Meirelles Sigaud




