
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0022647615/2024 - SED.UIN

Joinville, 02 de setembro de 2024.

 

OBRA: 1403 - Reforma das Instalações Elétricas da Escola Municipal CAIC Professor Mariano Costa

ENDEREÇO: Av. Alwino Hansen, 1250 - Adhemar Garcia, Joinville - SC, 89230-700

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,66% 20.587,91 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

R$ 2.058,79 R$ 2.058,79 R$ 2.058,79 R$ 2.058,79 R$ 2.058,79 R$ 2.058,79 R$ 2.058,79 R$ 2.058,79 R$ 2.058,79 R$ 2.058,79

2 INSTALAÇÕES CIVIS 0,81% 9.993,94 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

R$ 999,39 R$ 999,39 R$ 999,39 R$ 999,39 R$ 999,39 R$ 999,39 R$ 999,39 R$ 999,39 R$ 999,39 R$ 999,39

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 97,49% 1.206.327,25 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

R$
120.632,73

R$
120.632,73

R$
120.632,73

R$
120.632,73

R$
120.632,73

R$
120.632,73

R$
120.632,73

R$
120.632,73

R$
120.632,73

R$
120.632,73

4 LIMPEZA GERAL 0,04% 439,80 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

R$ 43,98 R$ 43,98 R$ 43,98 R$ 43,98 R$ 43,98 R$ 43,98 R$ 43,98 R$ 43,98 R$ 43,98 R$ 43,98

TOTAL SIMPLES 100,00% 1.237.348,90 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

R$
123.734,89

R$
123.734,89

R$
123.734,89

R$
123.734,89

R$
123.734,89

R$
123.734,89

R$
123.734,89

R$
123.734,89

R$
123.734,89

R$
123.734,89

TOTAL ACUMULADO 100,00% 1.237.348,90 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

R$
123.734,89

R$
247.469,78

R$
371.204,67

R$
494.939,56

R$
618.674,45

R$
742.409,34

R$
866.144,23

R$
989.879,12

R$
1.113.614,01

R$
1.237.348,90
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Documento assinado eletronicamente por Solange Alves Costa Andrade de
Oliveira, Coordenador(a), em 04/09/2024, às 07:37, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ademar Stringari Junior, Gerente , em
04/09/2024, às 08:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Andrei Popovski Kolaceke , Diretor
(a) Executivo (a), em 04/09/2024, às 10:55, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0022647615 e o código CRC 610AA3CA.
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