Prefeitura de

Z Joinville

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0022647615/2024 - SED.UIN

Joinville, 02 de setembro de 2024.

OBRA:

1403 - Reforma das Instalagdes Elétricas da Escola Municipal CAIC Professor Mariano Costa

ENDERECO:

Av. Alwino Hansen, 1250 - Adhemar Garcia, Joinville - SC, 89230-700

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO:

Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4

ITEM SERVICO PESO | VALOR(R$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
1 SERVICOS PRELIMINARES 1,66% |20.587,91 | 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
R$ 2.058,79 | R$ 2.058,79 | R$ 2.058,79 | R$ 2.058,79 | R$2.058,79 | R$2.058,79 | R$2.058,79 | R$2.058,79 [R$ 2.058,79 [ R$ 2.058,79
2 INSTALAGOES CIVIS 0,81% | 9.993,94 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
R$999,39 |R$999,39 |R$999,39 [R$99939 |R$999,39 [R$99939 |R$999,39 |R$999,39 |R$999,39 | R$ 999,39
3 INSTALAGOES ELETRICAS 97,49% | 1.206.327,25 | 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
120.632,73 | 120.632,73 | 120.632,73 | 120.632,73 | 120.632,73 | 120.632,73 [120.632,73 [120.632,73 |120.632,73 | 120.632,73
4 LIMPEZA GERAL 0,04% | 439,80 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
R$ 43,98 R$ 43,98 R$ 43,98 RS 43,98 R$ 43,98 R$ 43,98 R$ 43,98 RS 43,98 RS 43,98 R$ 43,98
TOTAL SIMPLES 100,00%| 1.237.348,90 | 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
123.734,89 | 123.734,89 | 123.734,89 |123.734,89 |123.734,89 [123.734,89 |123.734,89 |123.734,89 |123.734,89 | 123.734,89
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 1.237.348,90 | 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
123.734,89 | 247.469,78 | 371.204,67 | 494.939,56 | 618.674,45 | 742.409,34 | 866.144,23 | 989.879,12 | 1.113.614,01 | 1.237.348,90
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Documento assinado eletronicamente por Solange Alves Costa Andrade de
Oliveira, Coordenador(a), em 04/09/2024, as 07:37, conforme a Medida
Provisoria n® 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o
Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ademar Stringari Junior, Gerente, em
04/09/2024, as 08:36, conforme a Medida Proviséria n°® 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto Municipal n® 21.863, de

30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Andrei Popovski Kolaceke, Diretor
(a) Executivo (a), em 04/09/2024, as 10:55, conforme a Medida Proviséria n®
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal n® 21.863, de 30/01/2014.
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