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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0016960312/2023 - SEINFRA.UBP

Joinville, 16 de maio de 2023.

OBRA: 960 - Pavimentagao Asfaltica Rua Major Navarro Lins - trecho 1

ENDERECO: Rua Major Navarro Lins

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO: | Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2

ITEM SERVICO PESO |VALOR(RS$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
1 SERVICOS PRELIMINARES (iNDICE INCC) 0,81% 3.589,73 80,00% 0,00% 0,00% 20,00%
R$ 2.871,78 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 717,95
2 PAVIMENTACAO (iNDICE DNIT) 88,37% | 389.528,89 30,00% 35,00% 35,00% 0,00%
R$ R$ R$ R$ 0,00
116.858,67 136.335,11 136.335,11
3 OBRAS COMPLEMENTARES (iNDICE INCC) 4,00% 17.619,36 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.619,36
4 SINALIZACAO VERTICAL (INDICE DNIT) 1,12% 4.944,70 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.944,70
5 SINALIZACAO HORIZONTAL (iNDICE DNIT) 5,70% 25.119,08 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.119,08
TOTAL SIMPLES 100,00%| 440.801,76 27,16% 30,93% 30,93% 10,98%
R$ R$ R$ R$ 48.401,09
119.730,45 136.335,11 136.335,11
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 440.801,76 27,16% 58,09% 89,02% 100,00%
R$ R$ R$ R$
119.730,45 256.065,56 392.400,67 440.801,76
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Documento assinado eletronicamente por Adriana Cristina de Moraes Silva,

2 Coordenador(a), em 16/05/2023, as 14:12, conforme a Medida Proviséria n°® 2.200-
212, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°

" 21.863, de 30/01/2014.
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j A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalsei joinville.sc.gov.br/
1 informando o codigo verificador 0016960312 ¢ o codigo CRC BOSDFD26.

Rua Saguacu, 265 - Bairro Saguagu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

22.0.382058-0
0016960312v1



	Cronograma Físico-Financeiro SEINFRA.UBP 0016960312

