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Joinville, 16 de maio de 2023.

 

OBRA: 960 - Pavimentação Asfáltica Rua Major Navarro Lins - trecho 1

ENDEREÇO: Rua Major Navarro Lins

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

1 SERVIÇOS PRELIMINARES (ÍNDICE INCC) 0,81% 3.589,73 80,00% 0,00% 0,00% 20,00%

R$ 2.871,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 717,95

2 PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT) 88,37% 389.528,89 30,00% 35,00% 35,00% 0,00%

R$
116.858,67

R$
136.335,11

R$
136.335,11

R$ 0,00

3 OBRAS COMPLEMENTARES  (ÍNDICE INCC) 4,00% 17.619,36 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.619,36

4 SINALIZAÇÃO VERTICAL  (ÍNDICE DNIT) 1,12% 4.944,70 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.944,70

5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  (ÍNDICE DNIT) 5,70% 25.119,08 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.119,08

TOTAL SIMPLES 100,00% 440.801,76 27,16% 30,93% 30,93% 10,98%

R$
119.730,45

R$
136.335,11

R$
136.335,11

R$ 48.401,09

TOTAL ACUMULADO 100,00% 440.801,76 27,16% 58,09% 89,02% 100,00%

R$
119.730,45

R$
256.065,56

R$
392.400,67

R$
440.801,76
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Documento assinado eletronicamente por Adriana Cristina de Moraes Silva,
Coordenador(a), em 16/05/2023, às 14:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0016960312 e o código CRC B08DFD26.
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